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71 INLEDNING
1.1 Allmänt
Problemen vid förnyelse och omvandling av äldre villa- 
och fritidsbebyggelseområden, s k förnyelseområden, har 
blivit särskilt uppmärksammade på senare år. Ett antal 
utredningar på skilda nivåer har tagit udd och behand­
lat olika frågeställningar inom problemkomplexet. Bl a 
har statsmakterna uppmärksammat det av kommunerna länge 
påtalade problemet med gällande gatukostnadsbestämmel- 
ser i byggnadslagstiftningen. I SOU 1977:65 föreslås 
att gatukostnadsbestämmelserna skall ändras så att de 
ger kommunerna möilighet till full kostnadstäckning för 
gjorda investeringar i allmänna anläggningar inom 
bl a förnyelseområden.
Planering och plangenomförande i förnyelseområden är 
dock fortfarande, i jämförelse med planläggning av ny­
exploateringsområden, en besvärlig och tidsödande pro­
cess som berör ett flertal olika intressenter. Den höga 
markprisnivån i förnyelseområdena i kombination med 
det stora antalet markägare, de i allmänhet svåra ter­
rängförhållandena, den redan befintliga bebyggelsen 
samt de sanitära problemen kan i hög grad komplicera 
arbetet. Dessa uppräknade faktorer medför delvis låsta 
utgångsförutsättningar och omöjliggör ett traditionellt 
planläggningsförfarande. Den höga markprisnivån i kom­
bination med de i allmänhet besvärliga terrängförhåll­
andena och de uppbundna planförutsättningarna leder 
till höga exploateringskostnader vilket i sin tur med­
för höga boendekostnader med stor risk för ett segre- 
gerat boende. Det stora antalet markägare försvårar 
kommunens förhandlingsarbete samt komplicerar och för­
länger plangenomförandet. Detta beror till stor del 
på att fastighetsägarna inom området inte utgör någon 
homogen intressegrupp utan i regel har mycket olika 
åsikter om målsättning och metoder för områdets för­
nyelse .
Av olika skäl, t ex bristande markresurser, kan man anta 
att bostadsbyggandet i vissa kommuner i allt större ut­
sträckning kommer att förläggas i eller i omedelbar 
anslutning till förnyelseområden. Kommunen tvingas där­
igenom att försöka tillgodose samtliga kommuninne­
vånares bostadsbehov inom dessa områden. Därmed kommer 
man oundvikligen att komma i konflikt med de fastighets­
ägare som tvingas sälja sina fastiaheter och lämna om­
rådet för att bereda Dlats för andra bebyggelsetyper än 
friliggande villor.
Ett annat problem som har aktualiserats de senaste åren 
och som delvis kanske kan komma att förändra synen på 
förnyelseproblematiken är energiförsörjningen. Kommun-
erna har från 1977-07-01 ålagts att upprätta energiför- 
sörjningsplaner där man bl a skall redovisa hur man tän 
ker sig att lösa energiförsörjningen i nya utbyggnads- 
områden. Detta kan vålla vissa problem i förnyelseom­
rådena med sin i allmänhet glesa bebyggelsestruktur. 
Uppvärmning av lägenheter med direktverkande elradia­
torer kan eventuellt bli förbjudet och man kan vänta 
sig krav från statsmakterna på att uppvärmningen skall 
ske med vattenburen värme. Att installera en oljepanna 
i varje enskild villa kan vara olämpligt ur miljösyn­
punkt (luftföroreningar) och fjärrvärme, som är en bra 
lösning vid tätare bebyggelse, blir förmodligen för dyr 
att utföra p g a den glesa bebyggelsen (långa ledningar 
och stora värmeförluster) . Här kan man på sikt tänka 
sig en rad mer eller mindre utprovade okonventionella 
lösningar vilka bör tas upp till behandling i fortsatta 
studier på området.
1.2 Målsättning och metodik
Undersökningen har tillkommit med stöd av Statens Råd 
för Byggnadsforskning. I ansökan till rådet har beto­
nats problemets storleksordning inte blott för Stock­
holmsregionens vidkommande utan även för flera andra 
stadsregioner. I forskningsansökan anges att undersök­
ningen skall inriktas på ekonomi, kostnadsfördelning 
och genomförande av förnyelseplanering.
Till att börja med kan man konstatera att det ligger 
utanför möjligheternas gräns att inom överskådlig tid 
upprusta och förtäta samtliga förnyelseområden. Tidi­
gare undersökningar på området visar å andra sidan 
att en omfattande förnyelseverksamhet bör ske. Frågan 
efter vilka grunder de aktuella områdena bör priori­
teras blir således vital. Eftersom kommunerna har en 
nyckelroll när det gäller planläggning och plangenom­
förande torde det i första hand vara intressant att 
studera efter vilka grunder kommunen borde prioritera 
sina olika förnyelseområden.
Huvudmålsättningen för utredningen blir således "Kom­
munal strategi vid val mellan olika förnyelseområden". 
Studien kommer därför främst att inriktas på att ta 
fram underlag för kommunal prioritering inom vissa eko­
nomiska-politiska ramar. Samtidigt kommer de faktorer 
som påverkar dessa ramar att tas upp till diskussion. 
Studien kommer även att omfatta en prövning av olika 
tillvägagångssätt vid själva plangenomförandet. Därvid 
kommer speciellt att utredas möjligheterna att i ökad 
omfattning använda fastighetsbildningslagens fastighets 
regleringsinstitut och att koppla detta närmare till 
planläggning och plangenomförande.
Arbetet har i stort sett lagts upp enligt nedanstående 
schema.
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I den samhällsekonomiska studien har gjorts en jämförelse 
mellan en utbyggnad av ett förnyelseområde och ett ny­
exploateringsområde. Avsikten med exemplet är dels att 
ta fram berörda intressenter, dels att redovisa vilka 
effekter som valet av utbyggnadsalternativ innebär för 
dessa. På detta sätt redovisade intressenter och huvud­
effekter skall därefter vara till hjälp vid de senare 
modellstudierna.
För att ge stadga år modellstudierna - främst då den 
ekonomiska studien - ges i kapitel 3 en redogörelse för 
de allmänna ekonomiska och praktiska ramar som gäller 
för kommunens handlande. De ekonomiska studierna utförs 
sedan med teoretiskt uppbyggda modellområden som grund.
I första hand beräknas exploateringskostnader (inklusive 
generalplanekostnader) vid systematisk variation av de 
ingående förutsättningarna. Därefter har kommunens "net­
to i kostnader beräknats med beaktande även av influt­
na avgifter. Den kalkylmall som använts innehåller de 
kostnadselement som vanligtvis finns med i en "normal" 
kommunal exploateringskalkyl. På underlag av kalkylerna 
genomförs så en prioriteringsdiskussion.
Genomförandestudierna inleds med en genomgång av gällande 
plangenomförandemedels räckvidd. Den teoretiska räckvid­
den behandlas helt kortfattat då detta undersökts in­
gående i vissa tidigare studier. Studien om den praktiska 
räckvidden har utförts som en intervjuundersökning där 
ett antal politiker och tjänstemän från kommuner med 
förnyelseproblem tillfrågats om erfarenheter av till- 
lämpningen av olika genomförandemedel (se bilaga 3). 
Därefter byggs ett antal tänkbara genomförandesystem 
upp och testas med utgångspunkt ifrån deras tillämpbar- 
het i olika situationer. Därvis sker även en viss kop­
pling till de i den ekonomiska studien redovisade 
modellområdena.
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Inom projektets ram har tidigare skett en redovisning av 
erfarenheterna inom en speciell kommun (Täby) beträffande 
förnyelseproblem, ekonomi och genomförande (J Sandblad, 
1974, Meddelande 4:19 från institutionen för fastighets­
teknik) . Vidare har de ekonomiska effekterna av en för­
nyelseplanering studerats på olika nivåer (J-E Eriksson, 
Olof Sjöblom, Rapport R 58:1975 från byggforskningen. 
Vidare har en praktisk studie av genomförande och exploa- 
teringsekonomi i ett förnyelseområde i Partille kommun 
utförts "öjersjö, en studie av genomförandeproblem och 
ekonomiska konsekvenser vid förnyelse och omvandling av 
ett äldre villa- och fritidsbebyggelseområde" Lars 
Magnusson, 1977. Den här framlagda studien som främst 
tar upp prioriteringsproblematiken vid förnyelseplane­
ring kan sägas vara en f tsättning på den sistnämnda 
rapporten. Studiens praktiska tillämpbarhet bör i de 
fortsatta undersökningarna testas genom tillämpningsstu- 
dier i en eller eventuellt flera utvalda kommuner.
1.3 Vissa tidigare studier
Nedan kommenteras några utredningar som behandlar eko­
nomi och plangenomförande inom förnyelseområden. An­
vända metoder och framtagna resultat redovisas.
1.3.1 Förnyelse av äldre villa och fritidsbebyggelse­
områden. Ekonomiska analyser.
Institutionen för fastighetsteknik har tidigare fått 
anslag av Byggforskningen för att studera de olika pro­
blem som uppstår i samband med omvandling av förnyelse­
områden. I byggforskningens rapport, R 58:1975, behand­
las det ekonomiska utfallet vid förnyelse sett ur re­
gional, kommunal samt privatekonomisk synpunkt. Rap­
porten utgör en begränsad samhällsekonomisk analys, där 
man lagt största vikten vid en jämförelse mellan nyex­
ploatering och förnyelse.
Det påpekas emellertid att ett ur regionalekonomisk syn­
vinkel riktigt projekt kan hindras av ett dåligt eko­
nomiskt resultat på en lägre liggande nivå, kommunal 
eller enskild. Det kan också föreligga stora problem 
med plangenomförandet, vilket sätter stopp för en ut­
byggnad av ett i övrigt lämpligt projekt.
Metod
Samhällets investeringskostnader vid en omvandling av 
ett förnyelseområde utgör bas för de i utredningen 
gjorda studierna. Investeringskostnaderna delas upp i 
exploateringskostnader, generalplanekostnader samt 
kostnader för olika följdinvesteringar. Detta komp­
letteras med studier av förflyttningskostnader och en 
uppskattning av kvaliteten hos de studerade modellerna.
Beräkningarna bygger på modellkalkyler där olika in­
gående variabler avgör kostnadernas storlek. Två huvud­
alternativ, nyexploatering och förnyelse, jämförs med 
varandra under nedanstående förutsättningar.
Förnyelse
A. Exploateringsgrad
1. Upprustning
2. Gles villabebyggelse
3. Tät villabebyggelse
4. Villor med inslag av kedjehusgrupper
5. Villor med inslag av radhusgrupper
B. Planstandard
1. Normal minimistandard (S2)
C. Markvariation
1. Medelsvårt byggbar mark (M2)
2. Svårt byggbar mark (M3)
D. Generalplanealternativ
1. Låga generalplanekostnader (alt 1)
2. Medelhöga generalplanekostnader (alt 2)
3. Höga generalplanekostnader (alt 3)
Nyexploatering
A. Exploateringsgrad1 . Villor
2 . Kedjehus
3. Radhus
B. Planstandard
1. Normal nyexploateringsstandard
C. Markvariation
1. Medelsvårt byggbar mark (M2)
D. Generalplanealternativ
1. Höga generalplanekostnader (alt 3, avser full ny­
utrustning av generalplaneanläggningar\
Den regionalekonomiska bedömningen har kompletterats 
med studier av de tva viktigaste intressegrupperna — 
kommun och fastighetsägare. De kommunalekonomiska be­
räkningarna visar hur kostnaderna påverkas av variationer 
ioexploateringsgraden, markförhållandena, samt läget 
på befintliga generalplaneanläggningar, medan de privat­
ekonomiska kalkylerna belyser hur kostnaderna fördelas 
på olika fastighetsägare.
Resultat
Utredningen påvisar att det i vissa fall finns goda möj­
ligheter att genomföra en förnyelse som ger ett accep- 
abelt ekonomiskt resultat sett ur regional synpunkt. En 
viktig förutsättning för detta är dock att förnyelseom-
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rådet har goda markförhållanden, och är centralt be­
läget så att en överkapacitet i befintliga skolor och 
andra servicefunktioner kan utnyttjas eller att områ­
det kan erhålla direktanslutning till befintlig matar- 
led eller huvudva-ledning (se figur 1).
kr. M2 M3
Kapitalförlust
140000-
120000-
100000-
80000-
60000-
40000-
20000-
Figur 1. Total kostnad per villa vid nyexploatering 
(SI, M2 och förnyelse (S2). Vid förnyelse avser kostna­
derna modellen tät villabebyggelse vid tre olika generalplanelägen.
Även kommunen kan enligt denna rapport uppnå ett accep­
tabelt ekonomiskt resultat vid en omvandling av ett 
förnyelseområde trots att det för närvarande är omöj­
ligt att få full kostnadstäckning för gjorda investe­
ringar i exploateringsanläggningar. Detta beror på att 
den kommunala subventionen av exploateringsanläggning- 
arna i vissa fall uppväg es av de lägre generalplane- 
kostnaderna som erhålls om området ligger i anslutning 
till befintliga generalplaneanläggningar. Vid gynnsamma 
förutsättningar kan således förnyelse utgöra ett bil­
ligare alternativ för kommunen än nyexploatering.
Det ekonomiska resultatet av en förnyelse för berörda 
fastighetsägare varierar inom mycket vida gränser be­
roende på planutformning, terrängförhållanden, explo­
ateringsgrad och tillämpade kostnadsfördelningsprin- 
ciper. Generellt kan dock sägas att fastighetsägarna 
inom dessa områden erhåller en förmögenhetsökning i 
och med planläggningen av områdena. Trots detta kan 
exploateringsavgifterna i vissa fall bli så höga att 
vissa tvingas sälja sina fastigheter och lämna området.
1.3.2 Planteknisk förnyelse
I byggforskningens rapport R 22:1975 (Höjer, m fl) disku-^ 
teras lämplig standard på exploateringsanläggningar samt lämplig
planutformning i förnyelseområden mot bakgrund av de 
speciella förhållanden som råder i dessa områden. Rap­
porten består av en inledande del och tre huvuddelar.
I den första huvuddelen behandlas de allmänna förut­
sättningarna för en planläggning av förnyelseområden 
samt redovisas förslag på hur boendeservice och explo- 
ateringsanläggningar kan utformas. I planläggnings- 
delen behandlas två befintliga förnyelseområden, där 
framtaget inventeringsmaterial och det i program­
delen redovisade programmet ligger till grund för 
olika planmodeller. Planmodellerna har valts så att 
de påvisar skillnader vid tillämpning av olika förny­
elseprinciper (olika grad av förtätning). I den kon- 
sekvensbeskrivande delen analyseras, kostnadsberäk­
nas och utvärderas planmodellerna. Därefter jämförs 
modeller med varandra och vidare görs även en be­
dömning av i vilken utsträckning det redovisade re­
sultatet är mera generellt gällande.
Metod
I programdelen diskuteras allmänna förutsättningar för 
bebyggelseplanering. De grundläggande förutsättning­
arna kan sägas vara gällande normer och riktlinjer. 
Dessa är framtagna för att användas vid nyexploatering 
och därför är det nödvändigt att göra vissa justeringar 
av gällande normer och riktlinjer innan de kan användas 
vid planläggning av förnyelseområden. Justeringarna 
görs efter ingående studier av olika modeller (t ex 
modellkvarter och lokaliseringsmodeller).
Planstudierna förläggs till två utvalda modellområden, 
Lännersta i Nacka kommun och Gribbylund i Täby kommun. 
Områdena inventeras noggrant och resultatet reovisas 
på kartor. Dessa kartor kan sedan sammanställas och 
ger då en bild av vilka möjligheter som finns att pla­
cera in ny bebyggelse i områdena. De i programdelen 
redovisade allmänna förutsättningarna vägs sedan sam­
man med områdesförutsättningarna vilket ger ett antal 
alternativa planutformningar. Därefter väljer man ut 
ett antal planalternativ. Planalternativen har valts 
så att de exemplifierar olika förtätningsalternativ 
från upprustning till omvandling.
I konsekvensanalysen bedöms först planmodellernas inne­
håll och därefter beräknas exploateringskostnaderna 
för de olika planalternativen. Vid den följande utvär­
deringen görs en jämförelse mellan de olika planalterna 
tiven mot bakgrund av de beräkningar och bedömningar 
som gjorts beträffande kostnader och kvalitet.
Resultat
Områdesförutsättningarnas betydelse för planutformning, 
förtätningsmöjligheter och kostnader utvärderas i den 
avslutande delen. Terrängförhållandena hindrar enligt 
rapporten endast i begränsad omfattning möjligheterna
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att förtäta ett område genom att avstycka befintliga 
fastigheter. Detta gäller även möjligheterna att bilda 
exploateringsenheter för gruppbebyggelse. Genom lämplig 
planutformning samt val av lämpliga hustyper menar man 
att de svåra terrängförutsättningarna till stor del kan 
neutraliseras. Mark med mycket dålig bärighet bör dock 
undvikas för bebyggelse, och istället kan bollplaner, 
lekplatser och liknande anläggningar anordnas på sådan 
mark. Exploateringskostnaderna för mark av olika typ 
varierar enligt nedanstående sammanställning.
- lätt byggbar mark, : Kostnadsindex =0,8
- medelsvår byggbar mark,: " = 1?0
- svårbyggbar mark, : " = 1,5 à 1,8
Ett krav på bevarande av befintlig vegetation kan endast 
tillgodoses om förtätningen hålls på en mycket låg nivå, 
men därmed accepterar man också en hög kostnad för om­
rådets utbyggnad. Befintliga hus och små tomtstorlekar 
kan utgöra hinder vid förtätning, såväl vid avstyckning 
som vid bildande av exploateringsenheter. Höga fastig­
hetsvärden och stor andel permanenthus reducerar också 
möjligheterna att bilda lämpliga exploateringsenheter. 
Vägreservatets bredd får normalt inga konsekvenser för 
planläggningen.
Exploateringskostnaderna varierar med förtätningsgraden 
så att kostnaderna per lägenhet minskar vid ökad för­
tätning. Utifrån de i rapporten föreslagna standardni­
våerna och redovisade kostnadsantagandena uppställs en 
ungefärlig kostnadsbedömning för de olika planmodellerna.
Slag av förnyelse
- upprustning, gles resp tätare beb 
(modell U)
- avstyckning (modell 1)
- samlade expl enh, begr omfattn 
(modell 2)
- d:o, stor omfattning (modell 3)
- partiell/total omvandling (2 vån- 
hus) (modell 4)
- total omvandling, 2 à 3 vån hus 
(modell 5)
Anm: I exploateringskostnaderna ingår ett schematiskt upp­
skattat belopp om 16000 kronor/hus för kostnader på 
tomtmark. I siffrorna ovan ingår däremot inte kost­
naderna för själva tomtmarken.
Expl kostn 1974 
(exkl mark)
50000-90000 kr/hus
45000-50000 "
40000-45000
35000-40000
35000/30000 " /resp lgh
25000 kr/lgh
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1.3.3 Trafikstandard i äldre bebyggelseområden med 
lågt markutnyttjande.
Byggforskningens rapport R 5:77, sammanställd av läns­
styrelsen i Stockholms län, redogör för möjligheterna 
att anpassa gällande standardnormer för trafiknätet 
till förnyelseområden. Gällande normer SCAFT -68 och 
RIGU -73äri första hand avsedda att tillämpas vid ny­
exploatering. De kan dock inte tillämpas i förnyelse­
områden om man vill hålla kostnaderna på en rimlig nivå.
En norm anpassad till förnyelsens krav presenteras och 
diskuteras med avseende på bl a trafiksäkerhet, till- 
lämpning och kostnader.
Metod
Utifrån gällande normer förs en allmän diskussion om 
tillämpligheten av en lägre utformningsstandard. Diskus­
sionens syfte kan sammanfattas i nedanstående punkter:
- att bevara befintlig vegetation m m av betydelse för 
röiljön samt att minska förfulande ingrepp genom schakt- 
ning och uppfyllnad.
att minska den totala anläggningskostnaden respektive 
kommunens del av anläggningskostnaden för upprustning 
av gatunätet.
att möjliggöra en omfördelning av resurser från det 
lokala gatunätet till trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
i anslutning till sekundärvägnätet
förenkla planläggning och plangenomförande
förbättra trafiksäkerheten genom att åstadkomma en 
trafikmiljö som motverkar höga hastigheter
Efter den allmänna genomgången behandlas trafiknätets 
systemuppbyggnad, med bl a separering, differentiering 
och zonindelning av trafiken. Därefter behandlas trafik­
säkerheten vilken definieras som risken för konflikter mel­
lan trafikanter av samma eller olika trafikslag. Konflikt­
risken antas bero på trafiknätets uppbyggnad och den 
förekommande trafikmängden. Utifrån gatukontorets sta­
tistik över olyckor har olycksriskerna studerats, var­
vid vissa generella slutsatser framkommit.
Den första diskussionen utmynnar i ett förslag till 
riktlinjer för utformning av det lokala trafiknätet. 
Riktlinjerna anges, dels i en riktstandard som avses 
att kunna tillämpas i normala fall och dels en i absolut 
lägsta standard som från bl a trafiksäkerhetssynpunkt, 
kan tillåtas när miljömässiga och ekonomiska krav 
talar för det.
Synpunkter på metoder för trafikplanering och kostnader 
för trafiknätet i förnyelseområden redovisas i de av­
slutande kapitlen.
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Resultat
Den allmänna diskussionen resulterar i ett konstate­
rande att avsteg måste göras från gällande anvisningar 
i RIGU och en lägre standard tillämpas i så gott som 
samtliga förnyelseområden. Detta förklaras av att an­
läggningskostnaden per enhet, vid tillämpning av RIGU, 
blir alltför hög, eftersom trafiknätet blir överdimen­
sionerat i förhållande till bebyggelse öch trafik­
mängder .
Studierna av trafiksäkerheten med hänsyn av bl a olycks- 
fallsstatistik visar var olycksriskerna är störst. Re- 
sulatet sammanfattas nedan.
- olycksriskerna på smågatorna är låga, även vid låg 
utformningsstandard
— olycksriskerna är störst i anslutning till sekundär— 
gatorna och i viss mån matargatorna
de oskyddade trafikanterna, fotgängarna, cyklisterna 
och mopedisterna, är mest utsatta för olycksrisker.
För att höja trafiksäkerheten bör en satsning göras på 
trafikseparering och förbättringar av anslutningarna 
till och längs sekundärlederna och matargatorna.
Det presenterade förslaget till utformning av riktlinjer 
för det lokala trafiknätet är baserad på nedanstående 
faktorer.
Gång- och cykeltrafiknätet 
bredd
grad av separering från biltrafik
Biltrafiknätet
körbanebredd
tomtutsläpp på matargator
gatulängder
lutningar
vändplatsutformning 
referenshastighet
Grunden för den redovisade utformningsstandarden har 
varit trafiksäkerheten söm påverkas och styrs av trafik­
mängden och den nämnda utformningen. En riktstandard, 
som bör kunna användas i normala fall vid förnyelse­
planering, anges för två alternativa trafikmängder. För 
en trafikmängd som normalt är dimensionerande vid ny­
exploatering accepteras enligt förslaget en nagot lä­
gre standard. För en mindre trafikmängd anges en redu­
cerad utformningsstandard, som dock anses medföra en 
fullt tillräcklig trafiksäkerhet.
I förslaget anges även en absolut lägsta standard, som 
dock ur trafiksäkerhetssynpunkt endast bör tillämpas i 
extremfall.
Det föreslagna standardsystemets krav på geometrisk ut­
formning vid olika trafikmängder sammanfattas nedan.
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Standardklass Förnyelse Nyexploatering (RIGU)
Trafikmängd Trafikmängd
Fl F2 F2
I Riktstandard °3 °2 D1
II Lägsta standard °4 °3 -
Understandard °4 -
D = Mått på geometrisk utformning (dimensioner)
F = Trafikmängd, motorfordon, under högst belastade timme 
under dygnet f/dh. Antages motsvara antalet hushåll 
som betjänas av aktuell del av trafiknätet.
1.3.4 Plangenomförande
Lantmäteriverket har utgett en rapport (Meddelande 
1976:5) som behandlar rättsliga aspekter på plange­
nomförande inom främst detaljplaner. Rapporten består 
av två delar, del 1 innehåller en kortfattad redogö­
relse för vissa lagar och del 2 utgörs av konkreta 
exempel hämtade från förnyelseområden samt skissade 
lösningar på genomförandefrågorna.
Beskrivningen av gällande lagar, som kan användas 
vid plangenomförande tar fasta på lagarnas teoretiska 
räckvidd. En ingående redogörelse görs för kommunens 
eller huvudmannnens juridiska påtrycknings- och tvångs­
medel.
I exempeldelen (del 2) förutsätts i stor utsträckning 
ett kommunalt engagemang i genomförandet. Exemplen ut­
går från tvångssituationer, men det betonas att fri­
villiga uppgörelser är att föredra. Det påpekas dock 
att det är viktligt att alla förhandlingsparter känner 
till tvångsmöjligheterna om en förhandling skall kunna 
ge ett snabbt resultat. Avsikten med exempeldelen är 
att erhålla en katalog över olika fastighetsrättsliga 
instrument som kan tillämpas i konkreta situationer.
I anslutning till vissa exempel kommenteras olika genom­
förandemedels för- och nackdelar.
2 - S3
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2 SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER
2.1 Inledning
I detta avsnitt kommer bl a de problemställningar som 
redovisades i det inledande kapitlet att tas upp till 
behandling. Redovisningen avses få formen av ett exem­
pel där man utgår ifrån två tänkta utbyggnadsalterna­
tiv i en kommun och gör en enklare "samhällsekonomisk" 
bedömning av de båda alternativen. Även de fördelnings- 
politiska aspekterna kommer därvid att behandlas. Det 
mest riktiga vore kanske att kalla det för en kommunal­
ekonomisk bedömning med redovisning av vissa intres­
santa effekter även för en del andra intressenter än 
kommunen. För enkelhetens skull kan förutsättas att 
det är kommunen som är initiativtagare till utredningen. 
I exemplet har kommunen att välja mellan en tbyggnad 
av ett nyexploateringsområde och motsvarande utbyggnad 
i ett förnyelseområde. Avsikten med exemplet är att 
försöka ta fram berörda intressenter samt'-belysa vilka 
principiella effekter som valet av utbyggnadsalternativ 
tiv får för de inblandade parterna. Någon utvärdering 
i egentlig mening kommer således ej att ske utan ton­
vikten kommer att ligga på identifieringen av effek­
terna och deras uppdelning på de olika intressenterna. 
Härigenom kan man bättre precisera vad det är som 
skiljer nyexploatering från förnyelse samt förhopp­
ningsvis påvisa de "knutar" som för närvarande hind­
rar en aktiv förnyelseplanering. Det är även meningen 
att de i exemplet identifierade huvudeffekterna skall 
utgöra grunden för de senare modellstudierna.
2.2 Förutsättningar
I det följande exemplet är utgångspunkten översiktlig 
kommunal planering på dispositionsplanenivå (kommun- 
delsplanenivå). Detaljplaneläggningen förutsättes ske 
med hjälp av stadsplaneinstitutet. Andra alternativ 
kommer dock att diskuteras längre fram i genomförande­
delen. Avsikten är att relevanta faktorer så vitt möj­
ligt skall beaktas både ur kostnads- och nyttosynpunkt 
För att inte exemplet skall bli alltför allmänt hållet 
måste vissa grundläggande förutsättningar beträffande 
de båda områdena läggas fast redan från början. Till 
att börja med förutsättes i exemplet att mängden bo­
stadsbyggande är given.
Nyexploateringsområdet består till största delen av 
jordbruksmark av relativt god kvalitet och är lätt att 
bebygga (vi bortser här från den senare tidens föränd­
rade syn på ianspråktagande av jordbruksmark för be­
byggelse) . Kommunen äger ingen mark i området men 
hela det tänkta exploateringsområdet har en privat 
ägare som även brukar marken. Någon möjlighet att
utny-t-tjâ befintliga anläggningar av generalplanekarak- 
tär finns ej. Vidare utnyttjas området i ringa utsträck­
ning^ av de kringboende för rekreation. Fastighetsvärde­
na på omkringliggande råmark påverkas ej väsentligt av 
exploateringen.
Förnyelseområdet, som är belagt med byggnadsförbud, 
innehåller ca 30 % permanentbebyggelse. Kommunalt 
vatten och avlopp saknas i området och därmed har 
det uppstått sanitära problem. Området är relativt 
kuperat vilket gör att vissa delar kan vara svåra att 
bebygga. Vidare löper en större allmän väg genom om­
rådet. På grund av områdets relativt sett centrala 
läge finns det även vissa möjligheter att utnyttja 
redan befintliga generalplaneanläggningar i anslut­ning till området.
2-3 Vilka är intressenter?
I den kommande sammanställningen bör man, för att be­
gränsa exemplets omfattning, endast ta med de intres- 
senter som är direkt berörda av de kommande planlägg- 
ningsatgärderna. Därmed skulle ägaren till jordbruks­
marken kunna uteslutas under förutsättning att kommu­
nen köper marken till ett värde som motsvarar dess 
marknadsvärde för jordbruksändamål, samt att jordbru­
karen värderar området enligt detta värde.
Fastighetsägarna inom förnyelseområdet är givetvis 
direkt berörda av om en exploatering kommer till stånd 
eller ej. Vid en exploatering kommer området att änd- 
ra karaktär från fritidsområde till permanent bostads­
område och vissa fastigheter eller fastighetsdelar 
kanske läggs ut som allmän platsmark eller grupphus- 
områden i den nya planen. Den ursprungliga boendemil­
jön inom förnyelseområdet förändras väsentligt, vil­
ket kan upplevas som negativt av många fastighets­
ägare. Vidare kommer fastighetsägaren att belastas 
med viss del av exploateringskostnaderna inom området. 
^..an?ra si<3an förbättras servicen och de sanitära 
förhållandena. Fastighetsägarna utgör dock ingen 
homogen intressegrupp utan inställningen till för- 
är minst sagt skiftande. Med utgångspunkt 
från några utförda attitydundersökningar i förnyelse- 
områden skulle man kunna göra en grov indelning av 
fastighetsägarna i tre intressegrupper, nämligen de 
som vill bibehålla fritidsboendet, de som bor eller 
bosätta sig permanent i området samt presum­
tiva exploatörer.
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Staten berörs bl a i den mån mängden statsbidragsbe- 
rättigande företag varierar mellan de olika alterna­
tiven. I och med att mindre statsbidrag på ett ställe 
kan öka bidragen på ett annat ställe kan dock staten 
utdömas som viktigare intressent i detta sammanhang.
Kommunen, som i det här fallet står för skattebetalar­
na, berörs på flera sätt i exemplet. Bl a bekostar man
anläggningar av generalolanekaraktär och i vissa fall aven lokala exploateringsanläggningar. Vidare ar 
man ansvarig för olika slag av offentlig service av 
typ skolor, barnstugor och i vissa fall även den kol­
lektiva trafiken. På grund av områdenas olika lägen 
kan givetvis betydande kostnadsskillnader uppstå i 
den delen. Ser man till fördelningspolitiska aspekter 
kommer kommunen även att beröras, dels i form av mark­
förmedlare då man köper, säljer och upplåter mark, 
dels som ansvarig för hur de lokala exploateringskost- 
naderna skall fördelas mellan berörda parter. Kommu­
nens möjligheter att påverka områdenas utformning och 
innehåll kan vidare ha stor betydelse ur segregations- 
synpunkt..
Till sist bör även de som skall flytta till det nya 
området tas med som intressenter. För den gruppen har 
områdenas läge och innehåll stor betydelse. Läget på­
verkar ju resornas längd till arbetsplatser, centrum­
anläggningar och andra bostadsområden och därmed även 
tidsåtgång och reskostnader. Innehållet kan påverka 
boendekostnaderna och den yttre miljön. Vid en jäm­
förelse mellan en exploatering i ett förnyelseomrade 
och i ett nyexploateringsområde (jordbruksmark) kan 
man förutsätta att det finns större möjligheter att 
bygga ett trevligare område i det förra fallet efter­
som den ursprungliga miljön är bättre.
Även en rad andra parter berörs, dock endast obetydligt, 
varför de kommer att utelämnas i fortsättningen. Det 
gäller t ex byggherrar och byggföretag som vid en ny­
exploatering eventuellt får möjlighet att utnyttja 
eventuella stordriftsfördelar. Vidare kan de som idag bor 
intill de aktuella exploateringsområdena påverkas både 
positivt och negativt. En exploatering kan för deras 
del tänkas medföra bättre service men även förstörd 
miljö och sämre förutsättningar för rekreation.
Sammanfattningsvis kommer således följande fem intres­
senter att behandlas i den fortsatta bedömningen: kom­
munen, de som skall bo i det nya området samt de tre 
grupperna fastighetsägare i förnyelseomrädet.
21
2.4 Sammanställning av effekter för de olika intressenterna
2.4.1 Kommunen
Enligt förutsättningarna har förnyelseområdet större 
möjligheter än nyexploateringsområdet att utnyttja re­
dan befintliga generalplaneanläggningar. Detta har gi­
vetvis stor betydelse för kommunen ur kostnadssynpunkt. 
Investeringar i va-huvudledningar och större trafikle­
der samt kommunala serviceanläggningar är kostnader som 
kommunen ensam får svara för i den mån man inte kan er­
hålla statsbidrag.
I de fall kommunen ansvarar för kollektivtrafiken mås­
te även skillnader i nettointäkter/nettokostnader för 
denna beaktas. Det är mest troligt i det här fallet 
att förnyelseområdet p g a det centralare läget och 
kanske även redan existerande kollektivtrafik ( t ex 
bussar) är det billigaste området ur den aspekten.
De lokala exploateringskostnaderna är en huvudfaktor 
ur kommunal synpunkt. Ofta blir dessa högre i förny­
elsefallet p g a svårare terrängförhållanden, högre 
markpriser samt mer låsta utgångsförutsättningar.
Denna kostnadsskillnad kan utjämnas något i den mån 
man kan tillåta en något lägre standard i förnyelse­
området eller kan utnyttja redan befintliga vägar.
I nyexploateringsområdet har kommunen möjlighet att 
ta ut full kostnadstäckning för gjorda investeringar 
inklusive markköpet, medan man i förnyelsefallet får 
räkna med att själv svara för en del av exploaterings­
kostnaderna .
Enligt förutsättningarna var förnyelseområdet belagt 
med byggnads förbud och hade sanitära problem. Av de 
skälen vore det en fördel för kommunen om förnyelse- 
området byggdes ut. I och med utbyggnaden kan ju 
byggnadsförbudet hävas och därigenom kan de adminis­
trativa resurser (förhandsförfrågningar om byggnads­
lov m m) som varit bundna p g a förbudet lösgöras 
för andra uppgifter. Vidare löser man de sanitära 
problemen i området vilket ytterst är en kommunal 
angelägenhet. Därigenom eliminerar man risken för 
att drabbas av ett aläggande på va—sidan något som 
kan medföra stora kostnader för kommunen, samtidigt 
som kommunens planering både på kort och lång sikt 
måste göras om i väsentliga delar.
Kommunens möjligheter att påverka socialgruppssam- 
mansättningen (segregationen) i de båda områdena 
kommer att behandlas i avsnitt 2.4.6.
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2.4.2 De som flyttar till det nya området
De konsekvenser som valet av utbyggnadsområde medför- 
för dem som kommer att flytta till det nya området är 
beroende dels på områdenas externa egenskaper jolika 
lägen i kommunen), dels på variationerna i områdenas 
interna egenskaper (boendekostnader, miljö m m) .
Enligt de i exemplet antagna förutsättningarna kommer 
förnyelseområdets centralare läge i kommunen i jäm­
förelse med nyexploateringsområdet att medföra att 
avstånden till centrumanläggningen och den mer över­
gripande servicen samt troligtvis även avstånden till 
arbetsplatserna blir kortare i förnyelsealternativet. 
Härigenom får de boende lägre reskostnader (fordons- 
kostnaden plus restidskostnaden).
De viktigaste interna skillnaderna mellan alternativen 
hänför sig till boendekostnaderna (hyror, tomtpriser 
e dyl) och boendemiljön. De svårare terrängförhållandena 
och högre markpriserna inom förnyelseområdet samt det 
mera komplicerade plangenomförandet inom detta område 
kan medföra att boendekostnaderna blir högre än i ny- 
exploateringsalternativet. För styckebyggda hus är 
möjligheterna till kommual markkostnadskontroll ringa 
och punktvis förtätning måste därför ofta genomföras 
utan statlig belåning. Ser vi till miljön är förut­
sättningarna för att kunna skapa en trivsam boende­
miljö i många stycken bättre i förnyelseområdet genom 
dess omväxlande, kuperade, terräng med åen redan uppvuxna 
vegetationen tillsammans med den befintliga bebyggelsen 
från olika tidsepoker. Avstånden till närservice m m 
kan dock bli längre i förnyelsefallet p g a områdets 
större utbredning.
2.4.3 Gruppen fastighetsägare som önskar behålla 
fritidsboendet
De som önskar bibehålla fritidsboendet inom förnyelse­
området är i regel negativa till förnyelse. Om detta är 
en uppfattning som biträds av majoriteten av fastighets­
ägarna är det svårt för kommunen att genomdriva en änd­
rad markanvändning. I det fallet får man i regel avvak­
ta eller undersöka möjligheterna att genom olika åtgär­
der försöka bibehålla området som ett fritidsområde.
I det föreliggande exemplet förutsättes dock att en ma­
joritet av fastighetsägarna önskar en permanentning av 
förnyelseområdet. De fritidsboende som inte önskar bo­
sätta sig permanent i området har, i de fall kommunen 
väljer att exploatera förnyelseområdet, i stort sett 
inga andra valmöjligheter på sikt än att sälja sina 
fastigheter och försöka skaffa sig ersättningsfastig­
heter på annat håll. Vid försäljningen får de ersätt­
ning efter fastigheternas marknadsvärde. Den negativa 
upplevelsen av att tvingas flytta från en fastighet 
som man sannolikt är känslomässigt bunden till kvar­
står dock.
2.4.4
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Gruppen fastighetsägare som bor eller önskar 
bosätta sig permanent i förnyelseområdet.
Den grupp markägare som bor permanent i förnyelseområdet 
är i de flesta fall intresserade av att området omvand­
las till ett permanent bostadsområde. Attitydundersök­
ningar visar dock att man inte önskar någon kraftigare 
förtätning. Vad man enligt undersökningarna främst vill 
ha är kommunalt vatten och avlopp och möjligen en viss 
upprustning av vägnätet.
Fritidshusägare som önskar att bosätta sig permanent har 
stora möjligheter till detta. Dels har de allra flesta 
så stora tomter att det finns möjlighet att stycka av 
och sälja en del av tomten, dels har de goda möjligheter 
att erhålla statliga lån för ny- eller ombyggnad. Denna 
grupp är enligt ovan nämnda attitydundersökningar mer 
benägna att acceptera en något hårdare förtätning i om­
rådet, dels för att de själva vill bygga nytt, dels för 
att exploateringsavgifterna per fastighet skall hamna 
på en rimlig nivå. Sammanfattningsvis kan sägas att de 
fastighetsägare som redan är bosatta eller önskar bo­
sätta sig permanent i området, åtminstone till över­
vägande delen kan förutsättas önska att kommunen väl­
jer förnyelsealternativet framför nyexploateringsal- 
ternativet. Därutöver vill man med största sannolikhet 
ha så låga exploateringsavgifter som möjligt samtidigt 
som man enligt de tidigare nämnda enkätundersökningarna 
önskar en måttlig förtätning - två önskemål som i och 
för sig kan motsäga varandra.
2.4.5 De presumtiva exploatörerna i förnyelseområdet
I denna grupp ingår först och främst de byggföretag som 
köpt upp mark i området men även de fastighetsägare som 
vill sälja sina fastigheter. Generellt kan sägas att 
gruppen är positiv tiil en utbyggnad i förnyelseområdet 
om alternativet är ett fortsatt byggnadsförbud. Det 
ekonomiska utfallet av planläggningen för intressen­
terna i gruppen kan dock variera, främst beroende på 
planutformningen. Även storleken på exploateringsavgif­
terna kan ha betydelse.
Av ovanstående följer att det ur denna grupps synvinkel 
vore bäst om kommunen enbart engagerade sig i planlägg- 
ningsarbetet samt byggandet av exploateringsanläggning- 
arna och lät marknadskrafterna styra försäljningspriset 
på de nya bostäderna och därmed även urvalet av de som 
kommer att flytta till området.
2.4.6 Effekter som ej kan hänföras till särskild 
intressent
Ianspråktagandet av åkerjord för tätbebyggelsändamål har 
på senare år väckt häftig kritik från många håll och enty­
diga uttalanden från de centrala myndigheterna tyder på att
man i fortsättningen inte längre kommer att slentrian­
mässigt släppa fram kommunala planer som tar i anspråk 
god åkerjord. Alternativet kan bli högre exploaterings- 
kostnader och/eller sämre kommunikationsläge, eventu­
ellt också att ur rekreationssynpunkt värdefull mark 
tas i anspråk.
Segregation i alla former uppfattas allmänt som något 
negativt. Om man har detta som utgångspunkt så gäller 
det i exemplet att avgöra vilket av områdena som efter 
exploateringen har störst förutsättningar att få en 
vettig socialgrupps- och åldersgruppssammansättning.
I nyexploateringsfallet, där kommunen förvärvat mar­
ken till ett relativt sett lågt pris, finns det alla 
möjligheter att bygga olika typer av hus och använda 
olika upplåtelseformer. De som flyttar till nyexploa­
teringsområdet har således möjlighet att välja mellan 
olika typer och storlekar av lägenheter med skilda 
upplåtelseformer, producerade med statliga lån (pris­
kontroll) . Vidare fördelas lägenheterna i det fallet 
via den kommunala tomt- eller bostadskön, vilket in­
nebär att det i princip är platsen i kön som utgör 
urvalskriterium och inte betalningsförmågan. Hur stor 
skillnaden blir gentemot förnyelseområdet i det här 
avseendet beror till stor del på kommunens agerande.
Om kommunen för en aktiv markpolitik och förvärvar 
mark i förnyelseområdet finns det även i detta alter­
nativ möjlighet att nå i stort sett samma resultat som 
i förra fallet vad beträffar grupphus samt flerfamiljs­
hus. Förutsättningarna är något sämre om kommunen över­
låter till enskilda exploatörer att förvärva mark för 
exempelvis grupphusändamål. Frånsett att man i det 
fallet måste ha dispens från bestämmelserna i bostads- 
finansieringsförordningen finns alltid risken att 
markpriserna kan ha trissats upp till en sådan nivå 
att det inte går att erhålla statliga lån för bebyg­
gelsen. Med hjälp av belåningsregler och exploaterings­
avtal är dock kostnadskonstroll ofta möjlig. När det 
gäller stycketomter har kommunen i förnyelsefallet 
inte någon möjlighet att kontrollera vare sig utbud 
eller fördelning. I det fallet är man helt beroende 
av privata initiativ.
Vissa skäl talar sålunda för att det finns störst för­
utsättningar att skapa ett integrerat bostadsområde 
av nyexploateringsområdet. Å andra sidan innebär för­
nyelse en successiv komplettering av redan befintlig 
befolkning i området. I varje fall ålderssammansätt­
ningen blir därför ofta mer blandad i förnyelseomra- 
den med positiva effekter ur skolsynpunkt m m som följd 
En satsning på nyexploateringsområdet innebär därför en 
viss risk för att förnyelseområdet utvecklas till ett 
starkt segregerat bostadsområde.
2.4.7 Sammanställning
Skillnaderna mellan de båda reovisade utbyggnadsalterna 
tiven kan med hänsyn till de givna förutsättningarna 
sammanfattas i nedanstående uppställning.
Intressent Förnyelseområde Nyexploaterlngsområde
Kommunen
som ansvarig för lokala +
exploateringsanläggningar
som ansvarig för general- + ^
planeanläggningar
som ansvarig för de sani- +
tära förhållanden
De som flyttar till det 
nya området
Boendekostnader
Interna egenskaper
Externa egenskaper
Gruppen fastighetsägare som 
önskar bibehålla fritidsboendet
Gruppen fastighetsägare som har (+) 
bosatt sig eller önskar bosätta 
sig i området
De presumtiva exploatörerna +
i förnyelseområdet
( + ) 3)
Effekter ej hänförbara till 
någon intressent
Förlust av åkermark +
5 ) 5 )Segregationsaspekten ? ?
1) Nyexploateringsområdet behöver inte ha exceptionellt 
höga generalplanekostnader utan det är förnyelseområdets 
gynnsamma läge och bättre utnyttjande av befintliga an­
läggningar som föranleder + tecknet
2) Förnyelseområdet har miljömässiga fördelar medan nyexploa­
teringsområdet ofta har närmare till närservice e dyl.
3) På lite längre sikt är detta förmodligen en omöjlighet 
varför + tecknet inte bör ges alltför stor betydelse
4) Under vissa förutsättningar (se 2.4.4)
5) Beror i stor utsträckning på kommunens agerande och 
vad som händer med förnyelseområdet om nyexploaterings­
området byggs ut.
De ovan redovisade effekterna kommer givetvis att vär­
deras olika beroende på vem eller vilka som gör själva 
utvärderingen. Inledningsvis förutsattes att det var 
kommunen som var initiativtagare till utredningen. Om 
kommunen även gör själva utvärderingen kan man förut­
sätta att faktorer som mer direkt påverkar exploate- 
ringsekonomin kommer att tillmätas stor betydelse. Det 
är dock inte säkert att nyexploateringsområdet blir 
det billigaste alternativet i det fallet. Tidigare 
undersökningar på området (bl a J E Erikson, 0 Sjöblom, 
1975) visar att en utbyggnad i ett förnyelseområde i 
många situationer kan vara minst lika ekonomiskt för­
delaktigt för en kommun som motsvarande utbyggnad i 
ett nyexploateringsområde.
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3 DEN KOMMUNALA BESLUTSSITUATIONEN
3.1 Allmänt
I det föregående avsnittet gavs en översiktlig beskriv­
ning av vilka effekter för stat och kommun samt olika 
grupper av enskilda som följde med planläggning av ett 
nyexploateringsområde respektive ett förnyelseområde.
Den i inledningskapitlet angivna huvudmålsättningen för 
denna studie "kommunal strategi vid val mellan områden 
att förnya" anger dock att de fortsatta studierna kom­
mer att koncentreras på att närmare belysa effekterna 
för kommunen. Arbetet kommer därvid att inriktas på att 
ta fram underlag för uppgörandet av en prioriteringsord- 
ning mellan olika förnyelseområden i en kommun. Det gäl­
ler därvid att redovisa vilka ekonomisk- och politiska 
ramar som kommunen har att hålla sig inom vid uppgöran­
det av en sådan prioriteringslista samt även att disku­
tera de faktorer som påverkar dessa ramar.
Gränserna för kommunens allmänna kompetens framgår av 
kommunallagen. Där sägs i 3 § bl a att kommunen äger 
rätt att själv vårda sina angelägenheter såvitt icke 
handhavandet därav enligt gällande författningar till­
kommer annan. Några väsentliga förändringar på den punk­
ten finns inte med i det förslag till ny kommunallag som 
presenterades för några år sedan (SOU 1974:99) och som 
trädde i kraft 1977-07-01. Där infördes vissa föränd­
ringar som kan underlätta för kommunerna att uppta lån. 
ffessa kommer att kommenteras längre fram i detta avsnitt. 
Den största delen av kommunens uppgifter regleras dock 
genom särskilda lagar. Dit hör bl a byggnadslagen, bygg­
nadsstadgan, hälsovårdsstadgan, skollagen, skolstadgan, 
socialhjälpslagen m fl. De kommunala uppgifter som är 
av särskild vikt att belysa i samband med planering och 
plangenomförande i förnyelseområden är främst följande: 
bebyggelseplanering,bostadsförsörjning, hälsovård samt 
skolförsörjning. Vidare kan det vara av intresse att ge 
en kortfattad redogörelse för hur kommunen kan finansi­
era verksamheten inom dessa områden.
3.2 Bebyggelseplanering
Den kommunala instans som vanligtvis i första hand får 
ta itu med förnyelseområdenas problem är byggnadsnämn­
den som har att bevaka planläggnings- och byggnadsverk­
samheten i kommunen och därvid tillse att byggnadslagen
och byggnadsstadgan efterlevs. Byggnadsnämnden får in 
ansökningar och förhandsförfrågningar om byggnadslov i 
förnyelseområden och om ett område är belagt med bygg- 
nadsförbud har man även att ta ställning till dispens­
ansökningar. En alltför liberal hållning från byggnads­
nämndens sida vad gäller att ge byggnadslov för perma­
nentbostadsbebyggelse utan föregående planläggning kan 
på sikt medföra att kommunen tvingas göra stora ekono­
miska åtaganden i dessa områden. I samband härmed bör 
även nämnas att kommunen ansvarar för att de områden 
som är belagda med byggnads förbud blir föremål för 
planläggning så att förbudet kan upphävas. Den nuvaran­
de situationen med 10-20-åriga byggnads förbud över sto­
ra områden är givetvis mycket otillfredsställande för 
samtliga parter.
I byggnadslovsfrågor samt dispensärenden är byggnads­
nämnden ett specialregleratorgan med myndighetsutövning, 
medan man i planläggnings frågor är helt bunden att föl­
ja kommunens beslut. En planläggning av ett område med­
för ju i de flesta fall stora ekonomiska åtaganden från 
kommunens sida vad avser direkta investeringar i mark- 
och exploateringsanläggningar. Även kostnaderna för följd 
investeringar av olika slag kan uppgå till betydande be­
lopp. I bygglagutredningens principbetänkande diskuteras 
en överflyttning av ansvaret för den översiktliga plan­
läggningen på kommunstyrelsen. Detta är redan genomfört 
i många kommuner. Med hänsyn till kommunstyrelsens an­
svar för den ekonomiska planeringen och till önske­
målen om ett ökat medinflytande i planeringsfrågor synes 
det även naturligt.
I den översiktliga planeringen bör givetvis förnyelseom­
rådena tas upp och behandlas. Där bör framgå om och i så 
fall när och hur områdena skall planläggas och även vilka 
principer som skall tillämpas vid byggnadslovsgivningen 
fram till dess att områdena blir föremål för planlägg­
ning. Kommunen har dock ingen möjlighet att förhindra 
att folk bosätter sig permanent i redan befintliga bygg­
nader inom dessa områden (sommarstugor o dyl). Även i 
det fallet drabbas kommunen av vissa extra kostnader 
t ex i form av skolskjutsar. En permanentbosättning i 
ett område som från början enbart var avsett för fritids­
bebyggelse leder i de allra flesta fall till sanitära 
problem. Därmed kopplas hälsovårdsnämnden in i bilden.
3.3 Hälsovård
Enligt hälsovårdsstadgans 1 § ankommer det på kommunen 
att handha den allmänna hälsovården i kommunen. Hälso­
vårdsnämnden är det kommunala organ som närmast har att 
sköta denna uppgift. Hälsovårdsnämnden är i likhet med 
byggnadsnämnden ett specialreglerat organ och har i 
många stycken egen myndighetsutövning. I de fall sani­
tära problem har uppstått i ett område på grund av ovan
angivna skäl kan hälsovårdsnämnden exempelvis kräva att 
fastighetsägarna skaffar sig sådana va-anläggningar att 
avloppsvattnet kan tas om hand på ett godtagbart sätt. 
Hälsovårdsnämnden har därmed rätt att förbjuda använd­
ningen av sådana anläggningar som man anser vara en bi­
dragande orsak till att sanitär olägenhet uppkommit. I 
vissa speciella fall där de sanitära förhållandena inom 
ett område bedöms vara så besvärliga att enda lösningen 
är att va-frågan ordnas i ett större sammanhang kan häl­
sovårdsnämnden men även fastighetsägarna inom området 
kräva att kommunen bygger ut allmänna vatten- och av­
loppsanläggningar till området. Vägrar kommunen kan läns­
styrelsen enligt lagen om allmänna vatten- och avlopps­
anläggningar vid vite tvinga kommunen. Ett sådant åläg­
gande kan medföra stora kostnader för kommunen 'som i de 
flesta fall inte har någon reell möjlighet att debitera 
fastighetsägarna inom det aktuella området hela denna 
kostnad.
Ett föreläggande på va-sidan medför även i en hel del 
fall tvära kast i den kommunala planeringen med förse­
ningar av redan planerade områden och kostnadsökningar 
som följd. Det är således nödvändigt för kommunen att 
sköta planeringen och byggnadslovsgivningen på så sätt 
att risken för förelägganden på va-sidan elimineras.
3.4 Bostadsförsörjning
Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen finns 
fastlagt i en lag från 1947 med tillhörande tillämp- 
ningskungörelse. Både lagen och kungörelsen har seder­
mera ändrats men innebörden är fortfarande i stort sett 
densamma. Kommunen har det yttersta ansvaret för att 
tillgodose kommuninvånarnas bostadsbehov, medan staten 
står som den ekonomiska garanten samt beslutar om ra­
marna för bostadsbyggandet.
Samtliga kommuner i landet är skyldiga att varje år upp­
rätta bostadsbyggnadsprogram. Programmen, som löper över 
fem år, skall ange omfattningen och inriktningen på ny­
produktionen och i vissa fall även saneringen av bostä­
der i kommunen. I bostadsbyggnadsprogrammet, som i sin 
helhet stämmer överens med den kommunalekonomiska lång­
tidsplaneringen, bör till att börja med redovisa de sär­
skilda kommunalpolitiska målsättningarna för bostads­
byggandet i kommunen. Målsättningarna kan vara mer el­
ler mindre detaljerade och innehålla ställningstaganden 
till t ex hustyper, upplåtelseformer, belåning, segre­
gation, lägenhetssammansättning och eventuellt även 
boendekostnader. I programmet bör givetvis även redo­
visas vilka servicekomplement av typ skolor, förskolor 
m m som kommer att byggas i anslutning till de nya bo­
stadsområdena. Vidare har prognoser rörande befolknings­
tillväxten i kommunen stor betydelse för bostadsbyggan­
dets omfattning. Dessutom skall kommunen redovisa sin 
markberedskap, planberedskap samt exploateringsbered- 
skap.
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Förnyelseområdenas speciella förutsättningar medför att 
det kan vara svårt för kommunen att tillhandahålla ett 
tillräckligt varierat utbud av bostäder enbart i dessa 
områden. En viss nyexploateringsverksamhet måste därför 
med största sannolikhet hållas igång, dels för att komp­
lettera förnyelseverksamheten, dels för att i vissa fall 
ersätta denna verksamhet om planläggningen av förnyelse­
områdena skulle kärva till sig. Det är således av väsent­
lig betydelse att kommunen har en god mark-, plan- och 
exploateringsberedskap, så att olägenheterna med oförut­
sedda förseningar i förnyelseverksamheten kan minskas.
Det kostar givetvis en del att upprätthålla en sådan 
beredskap. Kommunerna har dock möjligheter att erhålla 
lån av staten för vissa av dessa ändamal (markförvärvslan).
Kommunerna är också skyldiga att förmedla statliga lån 
till bostadsbyggandet. Verksamheten på detta område är 
hårt styrd av särskild lagstiftning (bostadsfinansie- 
ringsförordningen) och genom tillsyn och kontroll av 
statliga myndighter. I byggadministrationsutredningen 
föreslås att kommunerna skall få ett väsentligt ökat 
ansvar på detta område.
I bostadsfinansieringsförordningen, som med vissa un­
dantag trädde i kraft den 1 januari 1975, infördes ett 
par väsentliga bestämmelser rörande markvillkor och 
byggkonkurrens. Markvillkoret innebär i princip att stat­
liga bostadslån skall utgå endast i de fall då marken för­
medlats av kommunen. Upphandlingsreglerna innebär att 
statliga bostadslån i princip inte skall utgå om inte 
byggnadsarbetena upphandlats efter öppen anbudsinford- 
ran och antagande av "bästa" anbud. Syftet med dessa två 
villkor kan kortfattat uttryckas så att markpriserna 
skall reduceras och att bostadsbyggandet skall handhas 
av byggherrar som har förutsättningar att bygga bra och 
billiga bostäder. Vilken effekt som mark- och konkurrens­
villkoren kommer att få beror givetvis på hur nödvändigt 
(ekonomiskt fördelaktigt) det ter sig att bygga med stat­
liga lån.
Det är av mycket stor betydelse för de boende att bostads­
produktionen kan finansieras med statliga lån. Med dessa 
följer priskontroll, vilket ger kommunen en möjlighet att 
påverka boendekostnaderna. Vidare kan kommunen i det fal­
let även sköta fördelningen av de producerade lägenheter­
na till den kommunala bostads- eller småhuskön. En frifi- 
nansierad bostadsproduktion binder ekonomiska och perso­
nella resurser i kommunen och ger sämre utdelning ur bo- 
stadsförsörjningssynpunkt. Vidare leder en sådan typ av 
produktion till att bostadsområdena får en ensidig befolk- 
ningssammansättning.Statsmakterna fastställer varje år 
storleken på den s k fria kvoten. Den slutliga fördelningen 
på kommunerna görs av länsarbets- och länsbostadsnämnderna 
i samråd med kommunen. Från att ha varit ett rent arbets- 
marknadspolitiskt styrinstrument har turordningen av den 
frifinansierade bostadsproduktionen i vissa kommuner ut­
nyttjats för rent bostadspolitiska syften t ex som påtryck­
ningar vid förhandlig-jar om exploateringsavtal.
3.5 Skolförsörjning
Enligt skollagen och skolstadgan är kommunen huvudman för 
undervisningen. Kommunen uppbär dock betydande stadsbi­
drag för skolväsendet. Bl a ersättes alla lärarlöner och 
viss del (ca 20 %) av byggnadskostnaden för själva skol­
lokalerna. Utan att vara lagstadgade tillkommer kostna­
den för skolmåltider och skolskjutsar och om SIA (skolans 
inre arbete) genomförs kommer kommunen att få ett ökat om- 
sorgsansvar för elevernas fritid under skoldagen. Förskolan är 
redan idag allmän för samtliga 6-åringar och barn med sär­
skilda behov och man kan förmoda att kommunerna i fram­
tiden kommer att åläggas ett allt större ansvar även här.
Idag försöker staten stimulera kommunerna till frivilli­
ga insatser på detta område (100 000 platser på fem år) 
genom att ge statsbidrag till både byggande och drift av 
förskolor.
Kommunernas ansvar och skyldigheter på skolans område är 
givetvis desamma vare sig man bygger i nyexploaterings- 
eller förnyelseområden. Exploatering av ett förnyelseom­
råde kan dock ha vissa positiva effekter beträffande skol- 
försörjningen. Förnyelseområdenas i allmänhet centrala 
läge i kommunen gör att det kan finnas större möjlighe­
ter att utnyttja redan befintliga skollokaler. Det kan 
gälla skolor i anslutning till lite äldre nyexploaterings­
områden eller gamla kommuncentra, där antalet barn börjat 
minska. Vid ett tillskott av bostäder i närheten av dessa 
områden skulle man kunna förhindra att dessa skolor läggs 
ner och de kvarvarande barnen "bussas" till andra skolor.
Vid nyexploatering kan det i sämsta fall bli så att man 
bygger en helt ny skola i nyexploateringsområdet, medan 
man tvingas lägga ner en fullt funktionsduglig skola i 
en annan del av kommunen p g a vikande befolkningsunder­
lag.
3.6 Finansieringsmöjligheter
En kommun har i stort sett tre möjligheter att finansiera 
sin verksamhet. Antingen kan man täcka utgifterna via kom­
munalskatten eller ta ut avgifter för de utförda tjänster­
na. Dessutom finansieras en stor del av kommunernas verksam­
het ( tex skolväsendet) via statsbidrag. Det finns även möj­
ligheter för kommunerna att erhålla pengar frän AMS (arbets­
marknadsstyrelsen) till vissa speciella projekt. En omför­
delning i tiden av de kommunala investeringskostnaderna kan 
vara nödvändig för att inte kommunen skall råka ut för lik- 
viditetssvårigheter. Detta kan ske antingen genom att kom­
munen bygger upp fonder för visst speciellt ändamål eller 
att man lånar upp pengar. Lånefinansiering kan dock i prinip 
endast tillämpas för att finansiera anläggningstillgångar, 
men möjligheterna att låna pengar är oftast begränsad.
Utan tillstånd av regeringen får kommunerna, enligt den nya 
kommunallagen, låna upp hur stora belopp som helst, men amor-
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teringstiden får högst vara 5 år, s k underställningsfri 
lånerätt. Tidigare fanns även en beloppsgräns och krav 
på årliga amorteringar, men dessa bestämmelser har nu­
mera tagits bort. (Från och med 1977-07-01). Kommunerna 
äger vidare rätt att vid förvärv av fastigheter som bes­
väras av inteckningar överta betalningsansvaret även om 
skulden är ställd att betalas inom längre tid än 5 år. 
Kommunen äger även rätt att vid förvärv av fast egendom 
som betalning lämna s k köpeskillingsreverser. Vissa 
specialregler finns dock när det gäller lån av stats­
medel samt lån till vissa speciella anläggningar t ex 
va-anläggningar. Vidare har kommunen rätt att utan till­
stånd ta upp bottenlån för finansiering av statsbelån- 
ade bostadsföretag.
En planläggning av förnyelseområden kräver i allmänhet 
att kommunen sätter in större personella och ekonomiska 
resurser än vad som är fallet vid nyexploatering. Sam- 
rådsförfarandet med markägarna under hela planarbetet, 
de många markförvärven, förhandlingarna om exploaterings­
avtal, tillämpningen av gatukostnadsbestämmelser och va­
taxa är några av de faktorer som medför ett ökat krav 
på de personella resurserna. I dagens kommunalekonomiska 
läge får man räkna med att kommunen ofta köper upp dessa 
tjänster utifrån i stället för att anställa mer folk. För 
markförvärv finns det på samma sätt som vid nyexploate­
ring möjligheter att erhålla markförvärvslån. Ränte- och 
administrationskostnaderna blir dock högre än vid nyexploa­
tering, då fastighetspriserna är högre i förnyelseområden 
och förhandlingsarbetet mera komplicerat.
När det gäller intäktsidan föreligger en del mera betydan­
de skillnader om man jämför nyexploatering med förnyelse.
I ett nyexploateringsområde där kommuen äger marken och 
haft hand om exploateringen brukar samtliga exploaterings- 
avgifter ingå i tomtpriset eller i hyran om kommunen el­
ler ett kommunalt bostadsföretag står som hyresvärd. Ibland 
tas va-avgiften ut separat via va-taxan. Vissa typer av 
anläggningar (s k generalplaneanläggningar) t ex skolor, 
större tillfartsleder, idrottsplatser m m måste dock 
skattefinansieras i den mån man inte kan erhålla stats­
bidrag. I förnyelseområden gäller i stort sett samma reg­
ler beträffande de bostäder som antingen byggs i kommunal 
regi eller av exploatör med vilken slutits exploaterings­
avtal. Va-avgiften kan tas ut av övrig bebyggelse enligt 
taxan, som dock vid låg exploateringsgrad kan visa upp 
underskott för området. Generalplaneinvesteringarna får 
kommunen stå för. I övrigt är kommunen hänvisad till att 
använda byggnadslagens gatukostnadsbestämmelser för att 
ta ut kostnaderna för gatu- och parkanläggningar varför 
viss del måste subventioneras (skattefinansieras). Dess­
utom äger i allmänhet fastighetsägarna rätt att amortera 
av det debiterade beloppet på 10 år, vilket kan medföra 
likviditetsproblem. Administrering av gatukostnadsbidra- 
gen kräver även personella resurser.
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Vid en omfattande förnyelseverksamhet i en mindre kommun 
kan ovanstående skillnader vad gäller avgiftsfinansiering 
av exploateringsanläggningarna leda till svårigheter. I 
"normalfallet" kan dock sägas att detta troligtvis inte 
är något stort probelm, även om man från kommunernas sida 
upplever den ofrivilliga subventioneringen av vissa exp­
loateringsområden som mycket otillfredställande.
Förnyelsens krav på kommunens personella och finansiella 
resurser liksom dess anpassning till behovet av nya bos­
täder medför, att verksamheten i allmänhet måste fördelas 
under en lång tidsperiod. Ett väsentligt drag i den kom­
munala beslutssituationen är därför nödvändigheten att 
beakta restriktionerna, att inom denna handlingsram prio­
ritera vilka åtgärder som är mest angelägna men samtidigt 
inpassa dessa åtgärder i ett långsiktligt program. Mot denna 
bakgrund skall i nästa avsnitt de ekonomiska kriterierna 
för prioriteringen diskuteras.
3 - S3
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STUDIER AV PRIORITERINGSPROBLEMATIKEN FRÄMST 
MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA FAKTORER.
4.1 Målsättning
Huvudmålsättningen för den ekonomiska studien är "kom­
munal strategi vid val mellan olika områden att för­
nya" . Arbetet koncentreras på att ta fram underlag 
för kommunal prioritering inom vissa ekonomiska och 
politiska ramar. En förutsättning är här att bostads­
produktionen i kommunen sker oberoende av produktionen 
i angränsande kommuner. Förutsätter man att det finns 
ett regionalt samarbete på bostadsmarknaden får man 
vid prioriteringen gå ifrån den rent kommunalekonomiska 
kalkylen och även ta hänsyn till andra faktorer som 
områdenas läge i regionen m m. Förnyelseverksamheten 
torde dock i de allra flesta fall endast vara genom­
förbar i relativt små enheter. I praktiken lär det där­
för i huvudsak bli fråga om en enskild kommuns ställ­
ningstagande till förnyelsefrågorna.
Den föreliggande studien är i första hand inriktad pa 
att få fram praktiskt brukbara metoder, varför beräk­
ningarna främst utgörs av enkla och konkreta kalkyler. 
Det är således till att börja med fråga om att via al­
ternativkalkyler bestämma det kommunalekonomiska ut­
fallet för ett antal modellområden. Kalkylerna°skall 
därvid även användas till att belysa vilka omradesfak- 
torer som har stor betydelse ur kommunalekonomisk syn­
vinkel och vilka som kan anses vara av mindre vikt.
Det ekonomiska utfallet för de olika modellområdena 
.vägs sedan samman med andra viktiga faktorer som ej 
direkt kan kostnadsanknytas utan mera resonemangsvis 
får föras in i bilden. Det gäller faktorer som sani­
tär olägenhet, sociala komplikationer, politiska löf­
ten om förbättringar m fl.
4.2 Modellstudier
4.2.1 Modellområdenas uppbyggnad
De ekonomiska beräkningarna kommer att baseras på teo­
retiskt uppbyggda modellområden. Dessa modellområden 
konstrueras fram med hjälp av 6 stycken utvalda "områ- 
desfaktörer" där varje faktor kan varieras på olika 
sätt. Härvidlag har områdesfaktorerna valts ut med tan­
ke på att de främst skall användas för att belysa de 
kommunalekonomiska konsekvenserna av en förnyelseplane­
ring. Följande faktorer ingår i modellområdet, som an­
tas vara av storleksordningen 50 ha, varav 40 ha ut­
gör tomtmark.
Områdesfaktorer Variationsmöjligheter
1.Tomtstorlek (medel) 2000 m1 2 3 4 3000 m2 4000 m2
2.Terrängförhållanden
i—
1CNs M3 2 5
3.Permanentningsgrad 10% 20% 40%
3 )4.Fastighetsvärden
5.Vägreservat 6 m 7,5 m 9 m
4 )6.Generalplaneläge Läge I Läge II Läge III
1) M2 = medelsvårt byggbar mark
2) M3 = svårt byggbar mark
3) Antas vara beroende av tomtstorlek. Se tabell4 bilaga 1.
4) Närmare beskrivning ges i Bilaga 1.
Tabell 1. Områdesfaktorer
Även en del andra faktorer, som inte kan områdesanknytas 
på ett naturligt sätt, kommer att mera resonemangsvis 
föras in i beräkningarna och senare även i utvärdering­
en. Det gäller främst faktorer som bostadsbyggandets 
omfattning och inriktning, likviditetsproblem, mark­
politik m fl (kapitel 3) .
De utgångsmodeller som konstrueras fram främst på grund­
val av de antagna tomtstorlekarna utgör således grunden 
för de kommande kostnadsberäkningarna (se bilaga 1). Be­
folkningsunderlaget räknas fram med hänsyn till 
gjorda antaganden beträffande grupphusandel, förtät- 
ningsmöjligheter för friliggande villor samt hushålls­
storlek. Befolkningsunderlaget utgör sedan en dimensio­
nerande faktor dels för serviceanläggningar av olika 
slag, typ LM-skolor och förskolor dels för allmänna 
parkanläggningar typ parker, bollplaner och lekplatser.
Längden av det befintliga vägnätet hämtas ur utgångs- 
modellerna och korrigeras sedan med en antagen korri- 
geringsfaktor (se bilaga 1). Här kan konstateras ett 
direkt samband mellan antagen tomtstorlek och uppmätt 
gatulängd, vilket man skall ha i minnet vid den senare 
bedömningen av områdesfaktörernas betydelse för explo- 
ateringskostnaderna. Även längden av det va-nät som 
skall byggas har beräknats på liknande sätt. Gatustan­
darden bestäms i huvudsak av de bedömda trafikmäng­
derna på respektive gator. Längden av gångvägssystemet 
har antagits vara beroende av det totala antalet villor 
och radhus inom exploateringsområdet. Intrångsersätt- 
ning har beräknats med utgångspunkt ifrån gjorda an­
taganden om befintligt vägreservat samt använd gatu- 
typ. Ränte- och administrationskostnaderna har, när'
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det gäller de lokala exploateringskostnaderna, räknats 
fram genom ett procentpåslag medan denna .kostnadspost 
har räknats in i de för generalplaneanläggningarna 
angivna kostnadsuppgifterna. Kostnaderna för matar- 
leden och va-huvudledningen bestäms enbart av det för­
utsatta generalplaneläget. Vidare kommer förtätningen 
med grupphus att varieras på fyra olika sätt för varje 
redovisat modellområde. Grupphusförtätningen anges 
som en procentandel av det totala antalet ursprung­
liga tomter inom området (0, 10, 20 respektive 40%) 
för att få överensstämmelse mellan antalet tillkom­
mande grupphus och angiven förtätningsgrad i de olika 
modellområdena. Förtätningen med friliggande villor 
kommer att göras enligt en i förväg uppgjord tabell 
och avse ett tänkt slutläge ca 10-15 år efter plan­
läggning. För en mera noggrann redovisning samt dis­
kussion av ovan angivna faktorer, deras variationsmöj­
ligheter samt inbördes beroende hänvisas till bilaga 1 
Där redovisas även sådana för modellberäkningarna nöd­
vändiga antaganden som i det praktiska fallet tas 
fram via områdesinventeringar eller studier av plan­
förslag (dvs ursprunglig väglängd, nödvändiga in­
trång, inlösen av befintliga permanenta fastigheter av­
sedda för grupphusändamål, befolkningstal m fl).
4.2.2 Modellområdeskalkyler
De ekonomiska kalkylerna skall enligt målsättningen 
huvudsakligen koncentreras på att belysa de kommunal­
ekonomiska konsekvenserna av en förnyelseplanering.
Modellområdeskalkylerna kommer att utföras i två steg. 
Till att börja med kommer endast den kommunala explo- 
ateringskostnaden, dels totalt och dels per lägenhet 
(såväl befintlig som nytillkommande), att beräknas 
för varje område. Kalkylmallen innehåller i stort sett 
de kostnadsposter som brukar finnas med i en "normal" 
kommunal exploateringskalkyl. Därefter har ett antal 
intressanta modellområden valts ut för vilka både kost­
nader och intäkter redovisas. De utvalda modellområde­
na placeras sedan i en prioriteringsordning med hänsyn 
till den beräknade kommunal nettokostnaden för varje 
område. I beräkningarna har följande kostnadsposter 
beaktats.
Kalkylmall
Trafikleder Gator
Va-anläggningar Parker
Lekplatser Bollplaner
Gång- och cykelvägar Intrångsersättning
LM-skolor Förskolor
Räntor Administration
Anläggningar av typ högstadium, gymnasium, idrotts­
platser, större trafikleder m fl har lämnats utan­
för beräkningarna. Även sådana anläggningar som hand­
has av självfinansierande verk typ el- och telean- 
läggningar har lämnats utanför. En detaljerad kost­
nads- och kalkylmall med kommentarer finns i bilaga 1.
Standarden på de nytillkommande anläggningarna typ 
gator, vatten och avlopp, parker m m skiljer sig till 
viss del ifrån den standard som normalt tillämpas i ny­
exploateringsområden. Gatustandarden inom området ba­
seras i huvudsak på en rapport från länsstyrelsen i 
Stockholm län, "Trafikstandard i äldre bebyggelseom­
råden med lågt markutnyttjande" (H. Chambert, S. König, 
1977). Betydande förenklingar av rapportens rekommen­
dationer samt anpassning till föreliggande modellstu­
dier har dock gjorts. När det gäller va-systemet har 
normal nyexploateringsstandard använts. I fråga om 
parker och liknande anläggningar har tillämpats en 
lägre och till förnyelseområdena mera anpassad stan­
dard än vad som kan anses vara normalt vid nyexploa­
tering.
4.3 Kommunala exploateringskostnader
4.3.1 Inledning
De i detta avsnitt redovisade befolkningstalen och kom­
munala exploateringskostnaderna är som nämnts tidigare 
baserade på de modellområden som konstruerats fram med 
hjälp av modellområdesfaktorerna. Kostnadsberäkningarna 
har redovisats i tabellform. De beräkningsresultat som 
kommer att presenteras i form av tabeller, figurer och 
diagram utgör en sammanställning av de delar av det 
framtagna beräkningsmaterialet som bedömts vara av 
största intresse i det här sammanhanget.
Någon särredovisning av olika delposter i exploaterings- 
kalkylerna kommer ej att ske i annan mån än att de redo­
visade totalkostnaderna delas upp i lokala exploate­
ringskostnader samt generalplanekostnader.
4.3.2 Befolkning
Det antal invånare som kommer att bo i området efter 
det att förtätningen är genomförd varierar främst med 
den förutsatta grupphusandelen. Även tomtstorlek, per- 
manentningsgrad och terrängförhållanden inverkar till 
viss del då dessa faktorer påverkar möjligheterna att 
förtäta området med friliggande villor. Ur nedanstående 
tabeller med tillhörande diagram kan man bilda sig en 
uppfattning om dessa faktorers relativa betydelse för 
förtätningsgraden och därigenom även för invånarantalet.
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Grupphusandel 0 % 10% 20% 40%
Terrängförhållanden M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3
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Tabell 2 A Invånarantalets beroende av permanentnings- 
grad, grupphusandel samt terrängförhållan­
den. Ursprunglig tomtstorlek 4000 mz.
Grupphusandel 0% 10% 20% 40%
Terrängförhållanden M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3
------------ ! 1 I i
t 10% 1092 i 927 1272 ] 1128 1459 1328 1832 1 17361
1 1 1 iC 1 1 1
1 20% 1069 1 911 1254 1 1114 1436 ! 1314 1812 1 1724
C 1 1 1 1
40%
1
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1
1211 1 1087 1396 J 1290 1775 1 1703
Q) 1 i 1 1
________1_________ 1_________ 1 1________
Tabell 2 B Invånarantalets beroende av permanentnings-
grad, grupphusandel samt terrängförhållanden. 
Ursprunglig tomtstorlek 3000 m .
Grupph us a n de1 0% 10 % 20% 40%
Terrängförhållanden M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3
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Tabell 2 C Invånarantalets beroende av permanentnings-
grad, grupphusandel samt terräggförhållanden. 
Ursprunglig tomtstorlek 2000 m .
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Antal inv.
2000-
00% Anger permanentningsgraden 
t\Wl Anger beroendet av tomtstorleken1800'
1600—
1400-
1200—
4000
30001000-
800-
grupphus
Figur 2 A Invånarantalets beroende av andelen grupphus, per- 
manentningsgrad och tomtstorlek. Terrängförhållande 
M2 .
Av tabellerna 2A-C och figurerna 2A-B framgår att det för­
utom grupphusandelen är terrängförhållandena som har störst 
inverkan på invånarantalets storlek, då de är viktiga för 
möjligheterna att stycka upp området för villabebyggelse.
I betydelse följer sedan tomtstorlek och permanentnings- 
grad i nämnd ordning. Vid ökande grupphusandel minskar 
de tre sistnämnda faktorernas inverkan på invånarantalet. 
Grupphusen antas nämligen rent tekniskt kunna placeras in 
oberoende av permanentningsgrad och ursprunglig storlek. 
Därutöver är grupphusen även lättare att anpassa till 
terrängens utformning än vad som är fallet med villabebyg­
gelse. Permanentningsgraden och terrängförhållandena har 
dock stor betydelse bl a för kostnaden att genomföra 
grupphusutbyggnaden.
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Antal inv.
2000-
00% Anger permanentningsgraden 
k\\M Anger beroendet av tomtstorleken1800—
1600—
1400-
1200—
1000-
4000
3000N
800-
— %-Andel grupphus
Invånarantalets beroende av andelen grupphus, perma- 
nentningsgrad och tomtstorlek. Terrängförhållande
M3 .
Figur 2 B
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Om man ser till förhållandena vid 0% grupphusandel kan 
man konstatera att den maximala villaförtätningen uppnås 
vid 10% peipnanentningsgrad, medelsvåra terrängförhållanden 
och 4000 m tomtstorlek. I det fallet inrymmer området 
1 148 invånare. Den lägsta befolkningssiffran vid 0% 
grupphusandel, 884 invånare, uppnås vid 40% permanent- 
ningsgrad, svåra terrängförhållanden och 2000 iri tomt­
storlek. Detta innebär en differens på drygt 250 invånare. 
Motsvarande differens vid 40% grupphusandel är 162 in­
vånare. Bortser man till att börja med helt från kost­
nadsaspekten kan således konstateras att markutnyttjandet 
i ett förnyelseområde med dåliga ingångsförutsättningar 
kan förbättras betydligt med hjälp av grupphusexplo- 
atering.
4.3.3 Totala kommunala exploateringskostnalder
I kapitel 3 "Den kommunala beslutssituationen" beskrevs 
bl a kommunens möjligheter att finansiera de utgifter som 
följer med utbyggnaden av ett bostadsområde. I princip 
finns tre olika alternativ, kommunalskatt, avgifter och 
statsbidrag. Vidare kan utgifterna omfördelas i tiden för 
att kommunen inte skall råka ut för likviditetssvårigheter 
Detta kan klaras genom att kommunen tar upp lån, men möj­
ligheterna att göra detta är oftast begränsade. Kalkyler 
som redovisar den totala kommunala exploateringskostnaden 
är således intressant, främst när det gäller att bedöma 
om kommunen har ekonomiska möjligheter att genomföra alla 
de redovisade utbyggnadsalternativen. Vissa, i och för sig 
lönsamma alternativ, kan falla bort p g a budgetrestrik­
tioner eller dylikt. I en del fall kan den totala exploa­
teringskostnaden bli för hög eller också är utbyggnads­
takten sådan att kostnaderna och intäkterna fördelar sig 
mycket ojämnt i tiden. X detta avsnitt kommer endast att 
studeras hur den kommunala exploateringskostnaden varierar 
med de faktorer som finns redovisade i avsnitt 4.2.1. Kom­
munernas likviditetsproblem kommer dock att tas upp till 
diskussion i den följande studien av ett antal utvalda 
modellområden.
Den totala kommunala exploateringskostnaden för de olika 
modellområdena varierar enligt nedanstående tabeller. 
Observera att vägreservatets bredd hela tiden antagits 
vara 9 m (intrångsersättning = 0 kr) och att markkostna­
den för allmänt ändamål beräknats efter alt I (se bilaga 
1) samt att permanentningsgraden är 10%. Den maximala 
sammanlagda inverkan som dessa faktorer kan ha på de ne­
dan redovisade kommunala exploateringskostnaderna finns 
redovisade i figurerna 6 A-B.
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Generalplaneläge I II III
Terrängförhållanden M2 M3 M2 M3 M2 M3
Grupphusandel 0% 17,3 22,0 21,3 26,1 25,6 30,3
Grupphusandel 10% 18,3 24,0 22,5 28,3 26,7 32,5
Grupphusandel 20% 20,1 25,4 24,2 29,6 28,5 33,8
Grupphusandel 40% 22,1 28,1 26,3 32,3 30,7 36,8
Tabell 3 A Totala kommunala exploateringskostnader i milj kr 
vid 2000 m tomtstorlek.
Generalplaneläge I II H H I
Terrängförhållanden M2 M3 M2 M3 M2 MI
Grupphusandel 0% 14,8 18,7 18,9 22,9 23,1 27,1
Grupphusandel 10% 16,1 20,4 20,3 24,6 24,5 28,7
Grupphusandel 20% 17,5 21,5 21,7 25,7 25,9 29,9
Grupphusandel 40% 19,5 24,4 23,7 28,6 28,1 33,0
Tabell 3 B Totala kommunala exploateringskostnader i milj kr 
vid 3000 m tomtstorlek.
Generalplaneläge I HH III
Terrängförhållanden M2 M3 M2 M3 M2 M3
Grupphusandel 0% 14,1 17,7 18,3 21,7 22,5 ■25,9
Grupphusandel 10% 15,2 19,0 19,4 23,2 23,6 26,9
Grupphusandel 20% 16,9 19,7 21,1 24,3 25,3 28,5
Grupphusandel 40% 18,7 22,8 22,9 27,0 27,3 31,5
Tabell 3 C Totala kommunala exploateringskostnader i milj 
kr vid 4000 m tomtstorlek.
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Tomtstorlek
Om man till att börja med studerar tabellerna 3 A-C 
med utgångspunkt från exploateringskostnadens bero­
ende av tomtstorleken får man följande figur i det 
förmånligaste generalplaneläget och medelsvåra ter­
rängförhållanden .
Exp loateringskostnad
□ Genera Iplanekostnader
Lokala exploateringskostnader
10 20 A
I 3000 m
20 40
4000 m2Läge I 2000 nr Läge I
%—Andel 
grupp­
hus
Figur 3 A Variation i totala kommunala exploateringskost- 
naden beroende av tomtstorlek, Läcre I, M2.
Av figur 3 A kan man konstatera att tomtstorleken i det 
här fallet har stor betydelse främst för de lokala ex- 
ploateringskostnaderna, medan generalplanekostnaderna 
blir av samma storleksordning i de tre redovisade al­
ternativen. Den maximala kostnadsdifferensen finns na­
turligt nog mellan tomtstorlekarna 2000 m2 och 4000 m2 
(3,4 milj kr). Detta är närmare 20 % av den totala ex- 
ploateringskostnaden i 4000 m2 modellen. Kostnaden i 
3000 m2^modellen ligger väsentligt närmare 4000 m2 mo­
dellen än 2000 m2 modellen. Vidare är kostnadsdifferen­
sen likartad för samtliga förtätningsalternativ.
Om man i stället studerar samma förhållande i general- 
planeläge III, och svåra terrängförhållanden får man 
nedanstående resultat (figur 3 B).
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Exp lo aterings kostnad
milj. kr. 1 I Generalplanekostnader
£\M Lokala exploateringskostnader
20 40
4000 m2
20 4
2000 rrv Läge IH 3000 m LägelHLäge HL
Fiqur 3 B Variation i totala exploateringskostnaden, be­
roende av tomtstorlek, Läge III. M3.
Generalplanekostnaderna är fortfarande av samma storleks­
ordning i samtliga tre alternativ medan kostnadsdiffe— 
rensen avseende de lokala exploateringsanläggningarna 
har förstärkts. Den maximala differensen ^exploate- ^ 
ringskostnad mellan tomtstorlekarna 2000 m och 4000 m 
är i det här fallet 5,3 miljoner kronor eller drygt 
20% .
Den totala kommunala exploateringskostnaden ökar sålunda 
vid minskande tomtstorlek. Det har främst sin förklaring 
i att den ursprungliga vägsträckningen är längre i 
2000 m2 modellen än i de andra modellerna. Därigenom 
blir kostnaderna för att iordningställa gator och va­
anläggningar högre i detta alternativ, eftersom det är 
en förutsättning för modellområdeskalkylerna att det
Andel
grupp^-
hus
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o 2ursprungliga vägnätet bibehalles. I 4000 m modellen 
innebär detta att gatunätet blir relativt glest vilket 
i sin tur medför ett ökat behov av skaftvägar, kommu- 
nikationsytor på kvartersmark samt längre va-serviser.
Om inte tomtpriserna påverkas i och med att anlägg­
ningarna på tomten blir dyrare att iordningställa sker 
härigenom en överföring av exploateringskostnader, som 
"normalt" skulle ha legat på allmän platsmark, på vissa 
av tomtägarna inom området.
De kostnadsdifferenser som nämndes i förra stycket ut­
jämnas till mindre del av att det är svårare att för­
täta med friliggande villor i ett område med små tomt­
storlekar. Därigenom blir antalet nytillkommande invå­
nare samt lägenheter jämförelsevis mindre vid 2000 nr 
tomtstorlek. Tomtstorlekens inverkan på befolkningstalet 
framgår av figur 2A-B. Eftersom vissa anläggningar, 
(parker, lekplatser m m) enligt de antaganden som gjorts 
är direkt beroende av antalet lägenheter minskar även 
kostnaden för dessa anläggningar. Denna utjämnande ef­
fekt minskar med stigande grupphusandel, eftersom grupp- 
husförtätningen ej är beroende av tomtstorleken. Skill­
naderna är dock så små att de ej kan utläsas ur figur 
3A-B .
Terrängförhållanden
Att terrängförhållandena har mycket stor betydelse för 
den totala exploateringskostnaden framgår tydligt om 
man studerar dels tabellerna 3A-C dels figurerna 3A- 
B samt 6A-B. I 2000 m2 modellen där totalkostnaden 
är störst skiljer det i medeltal för olika grupphus- 
andelar ca 5,5 miljoner (eller ca 28%) i exploaterings- 
kostnad beroende på om terrängförhållandena är svåra 
eller medelsvåra. I de övriga modellerna är motsvar­
ande siffor 4,3 milj eller 26% (3000 m2) respektive 
3,5 milj eller 21% (4000 m2).
Ovanstående siffror gäller generalplaneläge I. De fak­
tiska beloppen är i stort sett lika även i de övriga 
generalplanelägena beroende på att terrängförhållandena 
till största delen påverkar kostnaden för de lokala 
exploateringsanläggningarna.
Den högre exploateringskostnaden i M3-fallet, som har 
sin grund i höga kostnader för olika typer av anlägg­
ningar (gator, va, mm), jämnas till viss del ut bero­
ende på M3-modellernas lägre invånarantal (se figur 2A-B). 
De lägre befolkningstalen medför lägre kostnader, dels 
för parker, bollplaner m m när det gäller lokala an­
läggningar, dels för skolor av olika slag när det gäl­
ler generalplaneanläggningar. Som tidigare nämnts (jmfr 
tomtstorleksresonemanget) utjämnas dock denna skillnad 
i stort sett med stigande grupphusandel. Figur 4 ger 
ett exempel på hur generalplanekostnaderna varierar 
beroende på terrängförhållandenas inverkan på befolk­
ningstalen.
Det framgår att M3 fallets generalplanekostnader närmar 
sig M2 fallets med stigande grupphusandel.
Den ökande differensen i generalplanekostnad som kan kon­
stateras när man går ifrån 10 till 20% grupphusandel har 
sin grund i att servicetrösklarna för de båda jämförda 
områdestyperna infaller vid olika grupphusandel.
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Generalplanekostnad 
milj.kr.
Grupphus- 
*~andel %
Figur 4 Variationer i generalplanekostnad, 2 000 m 
tomtstorlek. Generalplaneläge I.
Ovanstående figur överensstämmer rätt väl med förhål 
landena i övriga modellexempel.
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Generalplaneläcre och grupphusandel
Oavsett vilka terrängförhållanden som råder inom modell­
området har generalplaneanläggningarna för gator och 
vatten- och avlopp antagits kunna placeras i medelsvår 
terräng. Detta innebär att variationerna i generalplane- 
kostnader huvudsakligen kommer att vara beroende av om­
rådets läge i kommunen samt befolkningstalet. Tidigare 
har redogjorts för befolkningstalets beroende av tomt­
storlek, permanentningsgrad och terrängförhållanden. 
Figur 5 redovisar generalplanekostnadernas beroende 
av andelen grupphus samt antaget generalplaneläge 
i 2000 m2-modellen. Variationen är likartad i öv­
riga modeller.
Generalplanekostnad 
milj.kr.
► 4.2 milj-
► 4.2 milj.
Grupphus - 
andel %
Gpl. HTGpl.I
Figur 5 Variation i generalplanekostnad beroende av an­
delen grupphus samt generalplaneläget, 2 000 m2 
tomtstorlek, terrängförhållanden M2.
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Av figur 5 ovan framgår att den ökning av generalplane- 
kostnaden som orsakas av en ökad förtätning från 0% 
till 40% grupphusandel nästan är lika stor som den 
kostnadsökning som blir följden av ett stegs försäm­
ring i generalplaneläget. I båda fallen rör det sig om 
belopp av storleksordningen dryga 4 milj kr. Kostnads- 
differensen mellan generalplaneläge I och III är där­
med den dubbla eller dryga 8 milj kr.
Vid studium av figur 3A-B framgår att variationer i för- 
tätningsgraden har betydligt större inverkan på general- 
planekostnaderna än på de lokala exploateringsanlägg- 
ningarna. För dessa ger en maximal variation i grupp­
husandel en kostnadsdifferens på max 1,5 milj (avser 
2000 m2 modellen) att jämföras med de ovan redovisade 
dryga 4 miljonerna.
Permanentningsgrad, fastighetsvärden och vägreservat
Permanentningsgraden påverkar i första hand intrangs- 
ersättningens storlek. Om samtliga faktorer är sa ogynn­
samma som möjligt ur intrångssynpunkt dvs lång väg- 
sträcka,' hög permanentningsgrad, svåra terrängförhåll­
anden samt ett minimalt vägreservat (6 m) når intrångs- 
ersättningen maximalt upp till knappt 600 000 kr eller 
ca 2% av totalkostnaden. Denna kombination av faktor­
erna är dock ovanlig i praktiken och man kan generellt 
säga att intrångsersättningen under ogynnsamma för­
hållanden kan uppgå till i runda tal 1% av den totala 
exploateringskostnaden. Trots att intrångsersättningen 
utgör en liten del av totalkostnaden har den fått re­
lativt stort utrymme i en del tidigare studier om för­
nyelseproblematiken då det är en kostnad som kommunen 
ensam får svara för.
2000 m2 modellen uppvisar helt naturligt de sämsta siff­
rorna vad beträffar intrånqskostnader ty de innehåller 
högsta vägandelen. Det maximala intrånget inträffar i 
samtliga modeller då 20% av tomtarealen ianspråktas för 
grupphusändamål. Förtätningen är i det fallet sa hög att 
nästan samtliga lokalgator fått den högre standarden, 
vilket betyder att ett stort antal intrång behöver 
göras. Vid ännu högre förtätning påverkas ej gatustand- 
arden nämnvärt enligt beräkningsförutsättningarna.
Däremot kommer fler hela fastigheter att lösas in för 
grupphusändamål, vilket reducerar nödvändigheten av att 
göra intrång på befintliga fastigheter vid gatubreddningar.
Permanentningsgraden minskar även, dock endast till en 
liten del, möjligheterna till villaförtätning, vilket 
i sin tur påverkar behovet av och därigenom även kost­
naden för en del allmänna anläggningar typ parker, boll­
planer mm. Den största differensen i förtätning,
(tabell 2B) 69 personer eller ca 21 lägenheter inträffar 
naturligt nog i det fallet området enbart förtätas med 
friliggande villor. Om man ser till hur den totala ex-., 
ploateringskostnaden påverkas med anledning av detta för­
hållande så rör det sig om tiondels procent.
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I de senare kostnads-intäktsstudierna framgår det dock 
att permanentningsgraden har stor betydelse för stor­
leken på exploateringsbidraget från gruppbebyggelsen. 
Möjligheterna till att förtäta ett område med grupphus 
utan att komma i konflikt med befintliga permanenta 
fastigheter minskar med ökande permanentningsgrad. Detta 
medför att kostnaden för att lösa mark för grupphus- 
ändamål är mycket hög då grupphusförtätningen är kraf­
tig och permanentningsgraden hög. Med hög marklösen- 
kostnad följer enligt förutsättningarna ett lågt exploa- 
teringsbidrag och därmed stiger kommunens nettokostnad 
för områdets utbyggnad.
Permanentningsgradens maximala påverkan på den totala 
exploateringskostnaden tillsammans med den högsta mark- 
lösenskostnaden för allmänna anläggningar finns mar­
kerad i figurerna 6A-B. Det rör sig vid de antagna 
beräkningsförutsättningarna om en maximal variation 
på ca 2 %.
Sammanställning av de totala kommunala exploaterings­
kos tnaderna .
D?n totala kommunala exploateringskostnaden för ett om­
råde är, med den antagna planutformningen, i hög grad 
beroende av det exploaterade områdets tomtstorlek. Den 
lokala exploateringskostnaden varierar t ex med max 
5,4 milj beroende på denna faktor. Även terrängförhåll­
andena har stor betydelse för exploateringskostnaden.
I 2000 m2 modellen, där totalkostnaden är störst, är 
variationen i den lokala exploateringskostnaden bero­
ende på terrängförhållanden max 6,3 milj. Båda de ovan 
redovisade sifferuppgifterna avser medelvärdet för olika 
grupphusandelar. Motsvarande siffror för de totala ex­
ploateringskos tnaderna finns redovisade tidigare och är 
5,3 milj respektive 5,5 milj kr.
Om grupphusandelen stiger från 0% till 40% ökar den 
lokala exploateringskostnaden med mellan 1,2 - 1,5 milj 
kr. Grupphusandelens inverkan på generalplanekostnaderna 
(kostnader för skolor m m) varierar mellan 3,4 milj 
(4000 m , M2) och 5,0 milj (2000 m^, M3). Grupphus— 
andelens°inverkan på de totala exploateringskostnaderna 
ligger således någonstans mellan 4,6 - 6,5 milj kr.
9ensralplaneläget kan sägas att varje stegs 
försämring av läget innebär en kostnadsökning på ca 4,2 milj kr.
Vid samma grupphusandel kan det skilja upp till drygt 
17 miljoner kronor i exploateringskostnad mellan två 
modellområden (14,1 milj - 31,5 milj.)
Övriga faktorers inverkan på de totala exploaterings- 
kostnadernas storlek är relativt ring (figur 6A-Bj Per­
manentningsgrad, fastighetsvärden samt väg
4 - S3
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Ex ploateringskostnad 
milj. kr.
Maximal intrångs-samt markkostnad 
Genera Iplanefcostnader 
Lokala exploateringskostnader
%—Andel
grupphus
Läge HTLäge HLäge I
Figur 6 A Total exploateringskostnad. 3 000 m2 tomtstorlek, M2
Ex ploateringskostnad 
milj. kr.
%-rAndél 
gr jpphu:
Läge HLLäge HLäge I
Figur 6 B
reservat påverkar främst intrångsersättning samt mark- 
lösenkostnad för allmänna anläggningar. Dessa faktorers 
maximala påverkan på de totala exploateringskostnaderna 
är ca 2% och på de lokala exploateringskostnaderna, där 
huvudparten ligger, ca 6%.
Avslutningsvis kan konstateras att av de i rapporten 
redovisade faktorerna har generalplaneläget störst be­
tydelse för ett områdes totala exploateringskostnader, 
vid de förutsättningar som legat till grund för beräk­
ningen. I rangordning därefter följer terrängförhåll­
andena tätt följd av tomtstorleken. Den inverkan som 
övriga områdesfaktorer, permanentningsgrad, väg- 
reservat och fastighetsvärden, har på exploaterings- 
kostnadernas storlek är ringa. Däremot medför en över­
gång från 0% till 40% grupphusandel en kraftig ökning 
av de totala exploateringskostnaderna. Grupphusandelen 
påverkar exploateringskostnadernas storlek i ungefär 
samma utsträckning som terrängförhållandena.
Ur likviditetssynpunkt finns det ytterligare en faktor 
som har betydelse i sammanhanget. Det gäller de kost­
nader som kommunen drar på sig vid förvärv av mark för 
grupphusändamål. Kommunen har möjlighet att få mark­
förvärvslån till dessa förvärv men om exploateringen 
drar ut på tiden medför detta dryga räntekostnader. 
Dessutom'betalas inte lånen ut förrän ca 1 år efter 
förvärvet vilket kan medföra vissa problem. I den 
senare kostnads-intäkts redovisningen av några ut­
valda modellområden kommer bl a exploateringskost­
naden på kvartersmark för grupphusområden att redo­
visas och kommenteras och därvid kommer den nämnda 
markkostnadens betydelse att beskrivas mera ingående.
4.3.4 Exploateringskostnad per lägenhet, befintlig 
som nytillkommande.
Den totala kommunala exploateringskostnaden för ett 
exploateringsområde är viktig att redovisa främst ur 
likviditetssynpunkt. När det sedan gäller att göra 
jämförelser mellan olika exploateringsområden av vari­
erande storlek och innehåll är det dock mera lämpligt 
att redovisa exploateringskostnaden per lägenhet.
Den tidigare redovisade totala exploateringskostnaden 
har därför slagits ut på samtliga befintliga som ny­
tillkommande lägenheter inom varje modellområde. I lik­
het med den tidigare redovisningen kommer inte heller 
här att redovisas några kommunala intäkter från ex- 
Ploateringsverksamheten. Den beskrivningen har helt 
hänskjutits till den senare kostnads-intäktsredovis- 
ningen för ett antal utvalda modellområden. För att 
kunna genomföra en intäktskalkyl i det här fallet 
krävs nämligen antaganden beträffande kommunens taxe- 
och avgiftspolitik, tillämpade principer beträffande 
exploateringsavtal, kommunala krav på statliga lån 
för grupphus, nivån på gällande schablonbelopp för 
tomt- och grundberedningskostnader mm.
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Tabellerna 4 A-C och figurerna 7 A-C visar variationen i de 
kommunala exploateringskostnaderna utslagna per lägenhet.
Grupphusandel
Terrängförhållande
0
M2 !
O.
M3
10
M2
O,
M3
20
' M2
Q.
"O
M3
40
M2
O.
M3
Generalplarieläge I 539901 78650 48710 70740 46250 63180 40200 53480
Generalplaneläge II 66800 J 93300 59880 83090 55920 73630 47850 61460
Generalplaneläge III 799301 108300 71050 95440 65600 84070 55940 69910
Lokal exploaterings- 45080' 72580 39380 61330 35270 53580 28100 41480
kostnad
2
Tabell 4 A Exploateringskostnad per lägenhet, 2 000 m tomt­
storlek, 10 % permanentningsgrad, 9 m vägreservat.
Grupphusandel 0 % 10 % 20 % 40 %
TerrängförhåIlande M3 i M3 M2 ] M3
M2 ! M3
------------ 1-----------
M2 j M3
Generalplaneläge I
1
44660 i 66570
1
41670 i 59510 39500 1 53530
i
35120 46320
Generalplaneläge II
1
57050 i 81520 52510 ! 71790 49000 i 63980 42690 1 54310 
i
Generalplaneläge III
1
69740 i 96370 63376 1 84070
1
58510 i 74430 50640 1 62680
1
Lokal exploaterings-
!
36130 ! 59450 31750 1 50380 28780 i 43980 23150 1 34360
kostnad 1 _____1__ 1_______ _J_______
Tabell 4 B Exploateringskostnad per lägenhet, 3
2
000 m tomt-
storlek, 10 % permanentningsgrad, 9 m vagreservat
Grupphusandel 0 % 10 % 20 % 40 %
TerrängförhåIlande M2 [ M3 M2 1 M3I
M2 1 M3 
------------ 1------------
M2 i M3
Generalplaneläge I
------------ 1------------
40500 1 59300
!
37900 1 53270 36950 1 47270
1
32930 42550
Generalplaneläge II
1
52600 i 72800 48340 1 65090 46140 1 58180 40340 1 50370
1
Generalplaneläge III
1
64600 i 86900
58790 [ 76620
55330 i 68250 48160 1 58600
i
Lokal exploaterings- 31370 , 51120 28350 j 44350 25660 j 38900 21250 J 30870
kostnad 1 I_______ _______ !_______ 1
Tabell 4 C Exploateringskostnad per lägenhet, 4 000 m tomt­
storlek, 10 % permanentningsgrad, 9 m vägreservat.
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Figur 7 A Exploateringskostnader per lägenhet, 2 000 it/ 
tomtstorlek, 10 % permanentningsgrad.
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Fiqur 7 B Exploateringskostnaden per lägenhet, 3 000 m 
tomtstorlek, 10 % permanentningsgrad.
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tkr.
Intrång
40% GrupphusandeJ
Terrängförhållande M 2 Terrängförhållande M3
frigur 7 C Exploateringskostnaden per lägenhet, 4 000 m2 
tomtstorlek, 10 % permanentningsgrad.
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Tomtstorlek
Förutom att de lokala exploateringskostnaderna är högre 
vid mindre tomtstorlekar är även möjligheterna till för­
tätning genom avstyckning något sämre. Detta medför 
högre kostnader per lägenhet vilket leder till att de 
tidigare redovisade skillnaderna i exploateringskost- 
nad mellan områden med olika tomtstorlek förstärks. Av 
tabellerna framgår t ex att de lokala exploaterings- ^ 
kostnaderna är upp till åOt^högre per lägenhet i 2000 m 
modellen jämfört med 4000 m modellen. Denna differens 
avtar med stigande andel grupphus. I den totala ex- 
ploateringskostnaden per lägenhet skiljer det maximalt 
ca 22 000 kronor, (M3, 0% grupphusandel, läge III) 
mellan olika områden beroende på tomtstorlek. Den 
skillnaden jämnas ut med ökande grupphusandel och är 
som lägst ca 7000 kr (M2, 40% grupphusandel, läge I.)
Terrängförhå Handen
Även när det gäller terrängförhållandena förstärks de 
kostnadsdifferenser som konstaterades vid jämförelsen 
mellan områdenas totala exploateringskostnader. Terräng­
förhållandena innebär förutom dyrare anläggningskost­
nader även svårigheter att avstycka villatomter. Om 
man vid 0% grupphusandel och svåra terrängförhållanden 
lyckades få ut samma antal tomter som vid medelsvåra 
terrängförhållanden skulle exploateringskostnaden per 
enhet sänkas med ca 10 000 kr eller dryga 10%.
Den maximala kostnadsdifferensen per lägenhet i de olika 
modellerna ^eroende på terrängförhållanden är ca 28 000 
kr, (2000 m , 0% grupphusandel.) Liksom förhållandet
vid olika tomtstorlekar utjämnas denna skillnad till 
viss del med stigande andel grupphus. Kostnadsskill­
naden är som lägst ca 10 000 kr (4000 m , 40% grupp­
husandel . )
Generalplaneläge och grupphusandel
Tidigare konstaterades att den totala exploaterings­
kostnaden ökade med stigande grupphusandel. Därvidlag 
var det generalplanekostnaderna som svarade för den 
största ökningen medan ökningen i de lokala exploa­
teringskostnaderna var måttlig. När grupphusandelen 
ökar, minskar således den lokala ^xploaterinqskost- 
naden per lägenhet mest. I 2000 m modellen och svåra 
terrängförhållanden är minskningen dryga 30 000 kr/ 
lägenhet när man går från 0% till 40% grupphusandel.
I de övriga fallen stannar minskningen vid mellan 10- 
25 000 kr/lägenhet. Den totala minskningen i exploa- 
teringskostnad per lägenhet som kan hänföras till en 
ökning av grupphusandelen från 0% till 40% varierar 
i M2-fallet mellan ca 7-25 000 kr. I M3-fallet är mot­
svarande siffror ca 17 - 38 000 kr.
Generalplaneläget har störst inverkan på exploaterings- 
kostnaden/lgh i de fall grupphusandelen är låg. Det be­
ror bl a på att man i det fallet fördelar de fasta 
generalplanekostnaderna för gatu- och va-anläggningen 
på relativt få lägenheter. Kostnaden för skolor m m 
ökar däremot i och med att förtätningen ökar. Vid ök­
ande grupphusandel blir det därför servicedelen av ge­
neralplanekostnaderna som får ett alltmer dominerande 
inflytande, vilket även framgår relativt tydligt av 
figur 7 A-C. Vid svåra terrängförhållanden och 2000 m^ 
tomtstorlek syns detta mycket tydligt. I det fallet 
är skillnaden i generalplanekostnad mellan läge I och 
III ca 29 000 kr/lägenhet vid 0% grupphusandel resp 
ca 16 000 kr/lägenhet vid 40% grupphusandel, dvs 
en differens på i runda tal 13 000 kr. Generalplane- 
kostnaderna/lägenhet i läge I ökar däremot från 6000 
till 12 000 kr om man går från 0% till 40% grupphusan­
del .
I likhet med den tidigare redovisningen av de totala 
exploateringskostnaderna redovisas inte heller i det 
här fallet variationen i exploateringskostnad be­
roende av intrångsersättning samt kostnaden för mark 
för allmänt ändamål i tabellform. De områdesfaktorer 
som påverkar dessa kostnader är permanentningsgrad, 
vägreservat, samt fastighetsvärden. Däremot har den 
maximala kostnadsdifferensen beroende på dessa fak­
torer lagts in i figurerna 7 A-C. Maxvariationen be­
roende på dessa båda kostnadsfaktorer är ca 700 kr 
per lägenhet.
De siffror som redovisas i tabellerna och figurerna 
avser förhållandena vid 10% permanentningsgrad. Per- 
manentningsgraden påverkar förutom intrångsersättningens 
storlek även möjligheterna till förtätning med fri­
liggande villor. Detta förhållande påverkar den totala 
exploateringskostnaden obetydligt (tiondels procent), 
medan exploateringskostnaden per lägenhet ökar med 
maximalt 4 800 kr när permanentningsgraden ökar från 
10% till 40%. Vid en övergång från 10% till 40% per­
manentningsgrad minskar nämligen antalet villor i om­
rådet med maximalt 21 st. Differensen är naturligt nog 
störst i de fall man enbart förtätar med friliggande 
villor. Vid 40% grupphusandel är motsvarande siffra 
1300 kr/lägenhet.
Sammanställning av exploateringskostnaden per lägenhet
När det gäller storleken på exploateringskostnaden per 
lägenhet kan man dra följande slutsatser rörande de 
redovisade faktorernas inverkan.
Till att börja med kan konstateras att man erhåller det 
sämsta2resultatet (högsta kostnad per lägenhet) vid 
2000 m tomtstorlek, 0% grupphusandel, 40% permanent­
ningsgrad, svåra terrängförhållanden samt generalplane- 
läge III. Exploateringskostnaden per lägenhet blir i 
det fallet över 110 000 kr. De mest ideala förhållan­
dena (lägsta kostnad/lägenhet) vid samma grupphusandel
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2råder vid 4000 m tomtstorlek, 10% permanentningsgrad, 
medelsvåra terrängförhållanden samt generalplaneläge I.
I det fallet är exploateringskostnaden per lägenhet nere 
i ca 40 000 kr. Kostnadsdifferensen är 70 000 kr. Gör 
man samma jämförelse vid 40% grupphusandel får man i 
runda tal beloppen 70 000 kr samt 33 000 kr. Kostnads- 
differensen har nästan halverats och är nere i ca 
37 000 kr. Förtätningen med grupohus har således stor 
betydelse när det gäller att sänka exploateringskost- 
naden/lägenhet i ett område med dåliga utgångs förut- 
sättningar medan betydelsen minskar i takt med att ut- 
gångsförutsättningarna förbättras.
Det är dock inte självklart att ett hårdare markut­
nyttjande alltid leder till ett bättre resultat för 
kommunen. I vissa fall kan det vara ett önskemål från 
kommunen att hålla nere förtätningen i ett område. Man 
kan till exempel tänka sig ett byggnadsplaneområde 
med smala vägreservat, hög permanentningsgrad och be­
svärliga terrängförhållanden:' där ett äldre va-system 
med viss överkapacitet finns nedlagt i vägarna och 
där dagvattnet leds bort i öppna diken. En maximal 
förtätning skulle i detta område innebära att gatorna 
måste breddas med höga intrångsersättningar och gatu­
kostnader som följd. Därutöver måste kanske va-systemet 
i området byggas om och dagvattenledningar läggas ner 
medan endast nytillkommande fastigheter blir skyldiga 
att erlägga anläggningsavgift. Vidare skulle det bli 
dyrbart att bygga grupphus till följd av höga mark­
priser, höga exploateringskostnader samt svåra ter­
rängförhållanden. Om kommunen i det fallet i stället 
endast tillät en begränsad förtätning, reglerad via be­
stämmelser om minsta tomtstorlek i den befintliga 
planen skulle resultatet kunna bli ett helt annat. De 
befintliga gatorna skulle vid behov kunna rustas upp 
inom befintliga reservat i vägföreningens regi utan 
kostnad för kommunen. Vissa trafikregleringar skulle 
kunna genomföras, typ avstängning och enkelriktning 
av vissa vägar. Nya anläggningsavgifter för va erlägges 
utan att några nya investeringar behöver göras och 
vidare kan, p g a den låga förtätningsgraden dikena 
bibehållas. De kommunala kostnaderna skulle i detta 
senare fall inskränka sig till ett minimum. Området 
skulle dock med detta förfaringssätt med största san­
nolikhet bli ett exklusivt villaområde med ensidig be­
folknings sammansättning.
Området av det slag som beskrivs i ovanstående stycke 
är förmodligen sällsynt. I vart fall kan man anta"att 
de kräver relativt små ekonomiska och personella re­
surser av kommunen i genomförandeskedet. Vidare blir 
nytillskottet av bostäder - till största delen frifinan- 
sierade villor- inte speciellt omfattande.
Denna typ av områden kommer därför inte att behandlas 
närmare i rapporten då en utbyggnad av ovan angivna 
skäl (små resursanspråk) kan förväntas ske parallellt 
med övriga förnyelseområden i kommunen. Områdena bör för
den skull inte glömmas bort utan måste givetvis med i en 
kommunal inventering.
Ett dåligt generalplaneläge kan innebära en kostnadsök­
ning på mellan 15 - 30 000 kr varvid den lägre siffran 
hänför sig till maximal antagen grupphusandel. Områdets 
läge i förhållande till redan befintliga anläggningar av 
olika slag minskar således i betydelse vid ökande grupp­
husandel. Det beror helt enkelt på att man får fler 
lägenheter som kan dela på de fasta kostnaderna.
Tomtstorleken har störst betydelse för kostnaderna vid 0 
grupphusandel. Exploateringskostnaderna per lägenhet är 
mellan 15 - 20 £}00 kr högre vid 2000 rn tomtstorlek jäm­
fört med 4000 m tomtstorlek. Motsvarande siffror vid 
40% grupphusandel är 7 - 11 000 kr.
Även terrängförhållandena har störst betydelse vid 0% 
grupphusandel. Det kostar mellan ca 20 - 30 000 kr mer 
per lägenhet att exploatera ett område med svåra ter­
rängförhållanden jämfört med ett område med medelsvåra 
terrängförhållanden. Motsvarande siffra Vid 40% grupp­
husandel är ca 10 000 kr.
En hög permanentningsgrad (40%) vid 0% grupphusandel 
innebär att exploateringskostnaden per lägenhet höjs 
med ca 3 - 4 000 kr. Motsvarande siffra vid 40% grupp­
husandel är ca 1 000 kr.
Den inverkan som övriga faktorer, dvs fastighetsvärden 
och vägreservatets bredd har på exploateringskostnaden 
per lägenhet kan maximalt uppgå till ca 700 kr och är 
således av ringa betydelse i sammanhanget.
I och med att samtliga ovan redovisade faktorer mer el­
ler mindre är beroende av varandra är det vanskligt att 
göra några exakta bedömningar av hur en förändring av 
en av de ingående faktorerna påverkar exploaterings- 
kostnaden/enhet för ett visst område. Nedan görs dock 
ett försök att ange de olika faktorernas betydelse för 
exploateringskostnaden/enhet. Tabellen är uppbyggd så 
att man direkt kan avläsa hur mycket ett stegs föränd­
ring av en områdesfaktor betyder för exploateringskost­
naden. Den kostnadsförändring som blir följden av att 
en områdesfaktor ändras ett steg varierar dock inom 
relativt vida gränser. Den procentuella förändringen 
av exploateringskostnaden har därför inte redovisats 
som ett exakt tal utan förutsatts ligga inom ett visst 
intervall. De stegvisa förändringarna i områdesfak- 
torerna har valts så att en stegförändring alltid in­
nebär en ökning av kostnaderna. De i högra kolumnen an­
givna poängtalen har justerats utifrån ett beräknat 
medelvärde för de olika stegen och är ett grovt mått 
på varje stegs relativa betydelse. Poängtalen har ut­
formats så att de utgör heltal.
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Områdes faktorer Steg Intervall(%) Poängtal
Terrängförhållande M2— M3 20 - 50 14
Generalplaneläge I —-II 15 - 30 9
_II__ II—i- III 15 - 25 7
Tomtstorlek 4000 m2—- 3000 m2 5 - 15 4
_II __ 3000 m2—— 2000 m2 10 - 20 6
Grupphusandel 40 % — 20 % 10 - 20 6
_ II _ 20 %—-10 % 5 - 15 4
_ II _ 10 %— 0 % 5 - 15 4
Permanentningsgrad 0 %—-40 % 0 - 10 2
Tabell 5 Procentuell förändring av exploateringskostnaden
per enhet vid stegvisa förändringar av områdesfak- 
torerna.
Tabellen bör på ett relativt enkelt sätt kunna anpassas 
till de faktiska förhållandena i en viss kommun och 
skulle därvid kunna användas till att göra en första 
grov bedömning av exploateringskostnaderna per enhet i 
olika förnyelseområden. En sådan bedömning skulle kunna 
utgöra ett första steg på vägen mot att uppräkna en 
prioriteringsordning mellan olika förnyelseområden i 
en kommun.
4.4 Kostnads - intäktsstudier på utvalda modellområden
4.4.1 Målsättning - val av modellområden
Hittills i rapporten har endast studerats hur olika om­
rådes faktorer påverkar storleken av de kommunala explo­
ateringskostnaderna. Med utgångspunkt ifrån denna mera 
allmänna kostnadsstudie skall ett antal representativa 
modellområden väljas ut och bli föremål för en mera in­
gående studie, där även de kommunala intäkterna kommer 
att belysas. Meningen är att kostnads-intäktsstudierna 
avseende dessa utvalda modellområden skall leda fram 
till Upprättandet av en prioriteringsordning mellan 
dessa områden på grundval av det kommunalekonomiska ut­
fallet. Därvidlag kommer kommunens nettokostnad att 
utgöra underlag vid prioriteringen. Utifrån den på 
detta sätt upprättade prioriteringsordningen mellan de 
utvalda modellområdena kommer, som tidigare nämnts, en 
del ej kostnadsanknutna faktorer att mera resonemangs- 
vis föras in i bilden. Det kan gälla faktorer typ so­
ciala komplikationer, likviditetsproblem, sanitära å- 
lägganden, omfattningen och inriktningen på bostads­
byggandet m fl. Beroende på vilken vikt man tillmäter
dessa senare faktorer kan den uppgjorda prioriterings- 
ordningen mellan områdena komma att förändras väsent­
ligt .
Kostnads-intäktsstudierna syftar vidare till att redo­
visa en praktiskt användbar metod vid upprättandet av 
en prioriteringsordning mellan olika förnyelseområden 
i en kommun. Det finns förmodligen åtskilliga andra 
tillvägagångssätt. Förhoppningsvis kan den här redo­
visade metoden ge viss vägledning för kommunerna hur 
man på ett relativt enkelt sätt kan angripa priori- 
teringsproblematiken. Det finns dock alla möjligheter 
att modifiera modellen och att göra enklare eller nog­
grannare beräkningar beroende på ambition, tid samt 
de resurser som kommunen kan ställa till förfogande.
Vid urvalet av modellområdena har målsättningen varit, 
dels att fånga upp de resultat av intresse som kommit 
fram i den allmänna kostnadsstudien, dels att ge kost- 
nads-intäktsstudien en så nära anknytning till det 
praktiska fallet som möjligt. Nedan redovisas i tabell­
form de utvalda modellområdena. Man kan tänka sig att 
de utgör resultatet av en första inventering av en kom­
muns förnyelseområden.
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Omr
nr
Tomt­
storlek
Terrängför­
hållanden
Permanent-
ningsgrad
Fastigh 
värde 1)
Vägre-
ser.vat
General- 
plan el äg e 1)
i 4000 2m M2 40% I 9 m I
2 4000 2m M2 20% II 7,5 m II
3 4000 2m M3 10% I 6 m III
4 3000 2m M2 40% III 6 m III
5 3000 2m M2 10% I 9 m II
6 3000 2m M3 20% II 7,5 m I
7 2000 2m M2 20% II 7,5 m I
8 2000 2m M2 40% III 9 m III
9 2000 2m M3 10% I 6 m II
1) Se Bilaga 1
Tabell 6 Utvalda modellområden 
4.4.2 Beräkningsmetodik
Kostnader
De utvalda modellområdenas exploateringskostnader hämtas, 
vad avser anläcrgnincrar på allmän platsmark, i sin helhet
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ifrån de tidigare allmänna kostnadsstudierna. Kostnad­
erna för va-anläggningarna (såväl lokala som general- 
planeanläggningarJiconuner dock att särredovisas för att 
möjliggöra jämförelser med kommunens va-intäkter enligt 
en antagen va-taxa (se nedan).
I samband med kostnads-intäktsstudien av de utvalda 
modellområdena kommer även schablonbeloppet för tomt- 
och grundberedningskostnad vad avser grupphusen att 
beräknas. Denna uppgift är intressant bl a vid be­
dömningen av vilka möjligheter det finns att uppföra 
gruppbebyggelsen med statliga lån. De mängder och kost­
nader som använts vid kostnadsberäkningen av de anlägg­
ningar på kvartersmark som ingår i schablonbeloppet 
finns angivna, dels längre fram i detta avsnitt, dels 
i bilaga 1 avsnitt 3.2.
Intäkter
Va-intäkterna erhålls med hjälp av en antagen va-taxa. 
Den vid beräkningarna använda va-taxan utgör genom­
snittet av tio kommuners va-taxor i Stockholms län. 
Kommunerna har s k förnyelseproblem. Taxan är försedd 
med erforderlig indexuppräkning och förutsattes ge kom­
munen füll kostnadstäckning för gjorda investeringar.
Antagen va-taxa:
8 000 kr grundavgift
5 kr per m ^tomtyta
42 kr per m va-våningsyta
I modellstudien används två hustyper, friliggande villor 
och 2-vånings radhus. Husen och tomterna förutsattes 
ha en genomsnittlig storlek och därvid erhålles nedan­
stående va-avgifter enligt den antagna va-taxan.
Hustyp Va-vånyta Tomtyta Va-avgift
2 vån rad- 160 m* I 2 450 m2 17 000 kr
hus
villor 250 m2 1 000 m2 23 000 kr
Gatubyggnadskostnadsersättning tas ut av villabebyggelsen 
inom området med maximalt belopp enligt 67-69§§ BL. Någon 
gatumarksersättning kommer ej att tas ut då fastighets­
ägarna förutsättes skänka gatumarken till kommunen. I 
modellberäkningarna har vi antagit nedanstående förut­
sättningar för beräkning av gatubyggnadskostnadsersätt- 
ningen.
10% av gatulängden är enkelsidigt utnyttjad (obero­
ende av gatutyp Ep eller Ap).
Kostnaderna för vändplatserna täcks in helt i gatu- 
byggnadskostnadsersättningen.o
0 BFII = 6,4 m tillåten hushöjd gör att full kostnads­
täckning erhålles för gator med 8 m:s bredd (5/8 x 
6,4 m = 4 m på vardera gatusidan).
Därutöver gäller att ingen villafastighet får drabbas av 
högre gatubyggnadskostnad än vad som blir fallet vid 0% 
grupphusandel. I det fallet förutsattes maximal för­
tätning med friliggande villor. Den högre standard på 
exempelvis gatunätet som är föranledd av högre grupphus­
andel belastar således enbart gruppbebyggelsen.
Ovanstående förutsättningar ger tillsammans med gatu- 
reservatets bredd de gator som täcks in i gatubyggnads- 
kostnadsersättningen och den intäkt som man erhåller 
från den friliggande bebyggelsen.
1 de tidigare allmänna beräkningarna var det en förut­
sättning att den tillkommande gruppbebyggelsen skulle 
uppföras med statliga lån. Detta antogs vara en mera 
allmänt utbredd kommunalpolitisk målsättning. Schablon­
beloppet för tomt- och grundberedningskostnad kan ge
en första antydan om vilka möjligheter som finns att 
uppföra grupphusbebyggelsen med statliga lån. Det ex- 
ploateringsbidrag, exklusive va, som skall belasta 
grupphusområdena har därför räknats fram med hänsyn 
till detta.
Grupphusområdenas exploateringsbidrag kommer därmed att 
utgöras av den restpost som återstår av det nedan an­
tagna schablonbeloppet för tomt- och grundberednings­
kostnad när kostnaderna för anläggningar på kvarters- 
mark, va-avgiften samt markkostnaderna har räknats 
bort. Att det i praktiken finns vissa mer eller mindre 
tillåtna möjligheter att föra över en del av tomt- 
och grundberedningskostnaden till kostnaden för själ­
va husdelen bortses ifrån i det här fallet. Vidare 
händer det att man för att förbättra belåningen klas­
sar grupphus som tillhörande grupp 2A trots att de 
rätteligen skulle tillhöra grupp 2B (grupperna är 
hämtade ur bostadsstyrelsens tillämpningsföreskrif­
ter för bostadsfinansierinasförornincren) . Ett par 
kommuner har även lyckats få lägestillägg för vissa 
mera centralt belägna förnyelseområden vilket gjort det 
lättare att bygga med statliga lån. I de kommande be­
räkningarna har bortsetts ifrån ovanstående möjlig­
heter. Därvid måste man ha klart för sig att i de 
fall man kan erhålla en bättre belåning än normalt 
finns det möjligheter att minska den i beräkningarna 
redovisade kommunala subventionen i och med att grupp­
husen påförs en så stor ökning av exploateringskost- 
naderna som svarar mot den bättre belåningen.
Det på ovan redovisade sätt framräknade exploaterings- 
bidraget varierar således med exploateringskostnadernas 
storlek, terrängförhållandena, den antagna markprisni­
vån m m. Exploateringsbidraget från grupphusen kan i 
vissa fall även bli negativt, dvs när kostnaderna 
för de övriga i schablonbeloppet ingående faktorerna 
ligger över den antagna nivån på schablonbeloppet. I 
och med att exploateringsbidraget från grupphusen mins­
kar ökar givetvis kommunens nettokostnad för områdets 
utbyggnad.
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Typskiss 1 Typskiss 2
Typskiss 3
Teckenförklaring
BSn — 2 Vån.radhus 
G “ Garageplats ( 1 plats/Igh.)
P =r Gästparkering (0.5 platser/Igh. 
— In och utfart till området
Skala 1:1000
Figur 8 A-C Skisser över olika utformning av grupphusområdena
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Schablonbeloppet i våra beräkningar utgör ett medelvärde 
hämtat från 11 förnyelsekommuner i Stockholms län. Me 
delvärdet, 400 kr/m1 2 vy, gäller för hustyp 2 B (2-vånings- 
radhus). För att kunna beräkna exploateringsbidraget måste 
först alla övriga kostnader för tomt- och grundberedning 
fastställas. Till detta erfordras en relativt detaljerad 
skiss över gruppbebyggelsen. Därför har i figur 8 A-C 
ritats tre alternativa förslag till utformning av grupp- 
husområden. Ur dessa skissförslag hämtas sedan nödvän­
diga mängder. Priser hämtas ur kalkylmallen bilaga 1 av­
snitt 3.2. Nedanstående tabell över tomt- och grundbered- 
ningskostnaderna kan därefter ställas upp.
Kostnadselement Mängd/enhet
kostnad kr per enhet
M2 M3
Grundberedning 80 m2 5 600 7 600
Grovplanering 1 St 9 450 16 200
Servisledn va 12 m 4 860 6 000
Servisledn el 12 m 660 840
Parkeringsyta 24 m2 1 920 1 920
Kvartersväg 12 m 3 720 5 700
Va-avgift enl va-taxa 17 000 17 000
Administration 3 000 kr/st 3 000 3 000
46 210 58 260
Tabell 7 Tomt- och grundberedningskostnader för hustyp 
2 B (2-vån radhus).
Kostnadselementen i tabell 4 härrör från bostadsstyrelsens 
anvisningar för beräkning av tomt och grundberedningskost- 
naderna. Markkostnaderna varierar för de olika områdena 
(se avsnitt 4.2.1) och ingår ej i tabellen. För att få 
totala kostnaderna, exklusive exploateringsbidraget, sum­
meras markkostnaden till den i tabellen angivna summan. 
Denna jämförs sedan med schablonbeloppet vilket i detta 
fall är 400 kr/m2 vy eller 64 000 kr per radhus. Därefter 
beräknas grupphusområdenas exploateringsbidrag vilket 
som nämndes tidigare utgörs av restposten upp till 
schablonbeloppets gräns. Exploateringsbidraget beräknas 
per enhet och de totala intäkterna fås genom multiplika­
tion med antalet grupohus.
1 figur 14 framgår tydligt hur exploateringsbidraget
fran grupphusen har beräknats. Där framgår även vilken 
betydelse för intäktsnivån som en höjning av schablon­
beloppet skulle ha. Ett lånetillägg om 50 kr/m2 vy 
skulle exempelvis innebära att resultatet förbättras 
för kommunen och att samtliga områden utom två fick 
positiva exploateringsbidrag i samtliga grupphusal- 
ternativ.
5 - S3
4.4.3 Beräkningsexempel
Allmänt
I kostnads-intäktsstudien redovisas kostnaderna och 
intäkterna per lägenhet samt nettokostnaden (se tabell­
erna 8 A-D)för de tidigare angivna nio modellområdena. 
Nettokostnaden antages avgörande vid den första priori­
teringen mellan områdena. I dessa beräkningar liksom 
i de tidigare allmänna kostnadsstudierna har grupphus- 
andelen satts till 0%, 10% 20% respektive 40% och mot­
svarande prioriteringsdiagram har uppställts i fi­
gurerna 9A-D.
I prioriteringsdiagrammen redovisas för varje^område 
(områdets nr anges ovanför diagrammet och områdesfak- 
torerna anges i avsnitt 4.2.1) kostnaderna (K) i 
vänstra stapeln och intäkterna (X) i den högra. En upp­
delning görs i generalplane-, lokala exploaterings- 
och va-anläggningar.
I diagrammen kan tydliga skillnader utläsas. Netto­
kostnaden för det billigaste området (nr 1) är vid ^
0% grupphusandel ca 7 0Ö0 kr/lägenhet, vilket kan jäm­
föras med det dyraste området nr 3 som har en netto­
kostnad på ca 44 000 kr/lägenhet. Område nr 1 har de 
lägsta totalkostnaderna och ett överskott på va-sidan, 
vilket gör att området får den redovisade låga netto­
kostnaden. Område nr 8 visar vid^40% grupphusandel 
det sämsta resultatet beroende på att området upp­
visar en av de högsta totalkostnaderna i kombination 
med det största negativa exploateringsbidraget.
Grupphusändelens inverkan på prioriteringsordningen
En jämförelse mellan figurerna 9A-D visar att det före­
kommer omkastningar i prioriteringsordningen för de 
olika grupphusalternativen. Prioriteringsordningen 
bestäms av nettokostnaden per enhet. Omkastningar i 
prioriteringsordningen avspeglas i figur 10 som skär­
ningar mellan de olika kurvorna. En förtätning fran 
0% till 10% grupphusandel medför att område^nr 3 blir 
billigare än område nr 9. Förändringar inträffar även 
vid en jämförelse mellan 10% och 20% grupphusandel. 
Därvid blir område nr 8 det dyraste alternativet. Vid 
ytterligare förtätning, 40% grupphusandel, blir om­
råde nr 7 förpassat från 2:a till 4:e plats. Även om­
råde 2 och 5 växlar plats vid övergång till 40% grupp­
husandel. Ovanstående omkastningar i prioriterings­
ordningen visar på det nödvändiga i att jämföra 
områdena vid olika förtätningsalternativ.
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Nettokostnad tkr./enhet
Teckenförklaring
Kostnad
Intäkt
tkr. /enhet
\22Z1 — Lokala exploateringskost. 
Figur 9 A I 1 = Generalplanekost.
Prioriteringsdiagram vid 0% grupphusandel
Nettokostnad tkr./enhet
Teckenförklaring
K Kostnad 
I = Intäkt
E3 = v«.
%%%) = Lokala aJiploataringsanl. 
I I = Gonaralpianeanl.
tkr./enhet
Figur 9 B Prioriteringsdiagram vid 10% grupphusandel.
Nettokostnad tkr/enhet
Kostnad
Intäkt
W//A. Lokala exploateringsanl.
L- ) Generalplaneanl.
tkr./ enhet
Figur 9 C Prioriteringsdiagram vid 20% grupphusandel
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Nettokostnad t kr. /enhet
40- ®
©
40-
tkr./ enhet
K = Kostnad
I — Intäkt 
E3 = Va.
— Lokala exploateringsanl.
1 J Ä Generalplaneanl.
Ill = Negativt bidrag från lokala exploateringsanl.
Figur 9 P Prioriteringsdiagram vid 40% grupphusandel.
Nettogenomsnittskostnaden minskar successivt vid högre 
grupphusandel för områdena nr 2, 3, 4, 5 och 9 (figur 10) 
ett tillsynes väntat resultat vid ökad förtätning. Fyra 
områden avviker dock ifrån detta mönster. Område nr 6, 7 
och 8 redovisar vid ytterligare förtätning fr o m 10% 
grupphusandel en ökad genomsnittskostnad medan område nr 
visar en, vid motsvarande jämförelse, oförändrad kostnad. 
Orsakerna till ovan nämnda avvikelser måste analyseras 
ingående, varför varje ingående post måste studeras se­
parat .
Generalplanekostnadernas storlek varierar främst med 
hänsyn till generalplaneläget, men även andelen grupp­
hus (förtätningsgraden) påverkar kostnaderna (figur 11) . 
Det föreligger stora kostnadsskillnader mellan områden 
med olika generalplaneläge medan skillnaderna är små 
inom samma generalplaneläge. Tydliga tendenser kan dock 
urskiljas för de olika generalplanelägena vid en större 
grupphusandel (förtätning).
Områden med generalplaneläge X visar en i stort sett 
ökande genomsnittskotnad vid högre grupphusandel, vil­
ket bl a orsakas av att en överkapacitet i befintliga 
lokaler kan utnyttjas och ge en låg kostnad vid liten 
förtätning. Kostnader för matarled saknas i läge I, ty 
enligt förutsättningarna finns en befintlig matarled vid 
områdets gräns. Eftersom kostnaderna för va-huvudled­
ningen ingår i va-kostnaderna uppkommer därför gene- 
ralplanekostnader i det här fallet endast i form av 
skola, förskola och daghem. Dessa lokalers utbyggnad 
bestäms av befolkningstalet och s k trösklar uppstår 
vid olika befolkningstal. Vid hög förtätning erfordras 
flera permanenta lokaler som då gör anspråk på mark 
och därvid uppkommer en markkostnad. Ovanstående or­
saker torde vara avgörande för den ökande genomsnitts­
kostnaden vid ökad grupphusandel. Tydliga trösklar kan
urskiljas i figur 11. För område nr 1 och 7 uppkommer en tröskel mellan 10 och 20 %grupphusandel, medan för 
område nr 6 (terrängförhållande M3) fås. motsvarande 
tröskel först mellan 20 och 40 % grupphusandel. Effek­
terna av dessa trösklar visar att det måste ligga i 
kommunernas intresse att om möjligt lägga sig på rätt 
sida1 om den s k tröskeln då generalplanekostnaderna 
i det fallet kan hållas nere.
Generalplaneläge II, dvs 1 km till matarled och 50 LM- 
platser i befintlig skola medför betydligt högre gene- 
ralplanekostnader än läqe I. Motsvarande jämförel se med 
generalplaneläge I visar att vid högre grupphusandel 
påverkas de genomsnittliga kostnaderna mycket litet och 
det är svårt att utläsa någon trend.
Generalplaneläge III, dvs 2 km till matarled och inga 
överskottsplatser i lokaler, medför en i jämförelse 
med läge^II något större kostnadsökning än ökningen 
mellan läge I och läge II. I det här alternativet 
sjunker genomsnittskostnaden något vid ökad grupphus­
andel. Detta beror pa att de fasta ingångskostnaderna 
(dvs kostnaden för matarleden) delas upp på fler en­
heter. Servicetrösklar förekommer även här men är, be­
roende pa det sämre utgångsläget (inga överskotts­
platser i LM-skolor, lång matarled), inte lika tydligt 
framträdande som vid generalplaneläge I.
Nettogenomsnittskostnad 
kr/enhet
40.000-
35.000'
30.000-
15.000-
10.000-
Andel grupphus
Fiaur 10
Område med 
Område med 
Område med
4000 m2 tomter 
3000 m2 tomter 
2000 m2 tomter
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Generalplanekostnader (per Igh.) 
kr/ enhet
25000-
Gpl. HI
20000-
15000-.
10000-
% Andel grupphus
Område med 4000 m2 tomter 
Område med 3000 m2 tomter 
Område med 2000 m2 tomter
Fiaur 11
Kostnaderna för de lokala exploateringsanläggningarna 
exklusive va-anläganingar härrör främst från gatorna, 
men även från gång- och cvkelvägarna, intrångsersätt- 
ningen, park, lek- och bollplanerna. De genomsnittliga 
liga kostnaderna redovisas i figur 12. Av denna framgår 
går att kostnaderna blir lägre vid ökad grupphusandel.
Ju högre kostnaden är vid 0% grupphusandel desto större 
blir kostnadsreduktionen vid en förtätning, vilket fram­
går av område nr 3, 6 och 9 (terrängförhållande M3). 
Faktorns stora betydelse förklaras av de höga anlägg­
ningskostnaderna vid svåra terrängförhållanden. Tomt­
storleken påverkar också kostnaderna i en betydande 
omfattning och en markant skillnad föreligger enligt 
figuren för områden med olika tomtstorlekar.
Kostnad för lokala exploateringsanläggningar (per Igh.)
kr/enhet
35000-S
30000
25000-
20000-'
15000-
10000-
5000-
% Andel grupphus
Område med 4000 m^ tomter 
Område med 3000 m2 tomter 
Område med 2000 m2 tomterFigur 12
Va-kostnaderna härrör från de lokala ledningarna på 
allmän platsmark samt huvudledningen. Kostnaderna re­
duceras vid högre grupphusandel och ju högre va-kost­
naden är desto mer sänks den vid ökad förtätning 
(fiaur 13). Tre faktorer påverkar kostnaderna: dels 
terrängförhållandet som har det största inflytandet, 
dels qeneralplaneläget som också har stor betydelse 
och dels tomtstorleken som har viss inverkan. Svåra 
terrängförhållanden ökar kostnaderna per längdmeter 
va-ledning, medan generalplaneläget bestämmer kost­
naden för huvudledningen. Tomtstorleken avgör vidare 
ledningslängden för de lokala ledningarna.
P g a va-taxans uppbyggnad (grundavgift, avgift oer 
våningsyta och tomtyta) minskar va-intäkten per enhet 
med ökad grupphusandel vilket framgår av figur 
talt sett ökar dock givetvis va-intäkterna kraftigt 
med ökande grupphusandel. Vid 0% grupphusandel ger 
samtliga områden utom två underskott på va-sidan. Det 
största underskottet uppvisar område 9 med 32 000 kr/ 
enhet. Vid 40% grupphusandel erhålles ett betydligt 
bättre resultat, där sex områden ger överskott och 
det största underskottet reducera till 5 000 kr/enhet.
Gatubyggnadskostnadsersättning erhålls från villorna, 
varför den genomsnittliga intäkten per villa är rela­
tivt konstant vid ökad grupphusandel. Intäkterna är 
störst vid svåra terrängförhållanden beroende på de 
höga anläggningskostnaderna. För områden med liten ur­
sprunglig tomtstorlek är intäkterna högre än för om­
råden med stora tomter beroende på större andel gator 
per lägenhet.
Exploaterinasbidraaet från gruppbebygaelsen varierar 
kraftigt och är följaktligen en mycket intressant post 
(figur 14) . Den största variationen uppkommer vid 40% 
grupphusandel. Där varierar bidraget mellan + (plus)
8 500 kr till - (minus) 13 500 kr per grupphus. Orsak­
erna till variationerna är terränaförhållandena, tomt­
storleken, permanentningsgraden samt markkostnaden.
Vid svåra terrängförhållanden (M3) blir kostnaderna 
för att iordninasställa tomtmarken mycket höga och de 
når över det antagna schablonbeloppet för tomt- och 
grundberednincskostnad, varför bidraget blir negativt 
för samtliga förtätningsalternativ (se område 3, 6 och 
9). Terrängberoendet kan mätas vid en jämförelse mellan 
område nr 3 och 5. Båda områdena har låat markpris och 
10% permanentningsgrad, men olika terrängförhållanden. 
Skillnaden i bidracr blir då ca 11 000 kr per enhet. Att 
områdena har olika tomtstorlek saknar betydelse i det 
här fallet. Tomtstorleken blir en faktor att räkna med 
främst vid höa permanentningsgrad och vid hög grupphus­
andel. Dessa senare faktorer ieder nämligen till höga 
markkostnader för grupphusbebyggelsen främst p a a in­
lösen av permanenta fastigheter, (bilaga 1, tabell 3) 
och avspealas i figur 14 för omra.de nr 4 och 8. Omradena 
har 40% permanentningsgrad och höga fastighetsvärden 
(nivå III), men olika tomtstorlek. Där blir bidraget 
knappt 8 000 kr lägre för område 8 som har 2 000 m2 
tomter. Samma jämförelse kan aöras mellan område nr 2 
och 7 och i det fallet blir kostnadsskillnaden ca 5 000 
kr/grupphus.
45000-
40000-
35000
30000
25000
20000
15000
4
10000-
5000
Va-kostnad, huvud och lokala ledningar ( per Igh.) 
kr/enhet
%Andel grupphus
— Område med Gpl. I
---------------Område med Gpl. II
-------------- Område med Gpl. 2Œ
+ —— ♦ Intäkt enligt Va-taxan
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Figur 13
Exploateringsbidrag 81
kr/ grupphus
10.000-
kr/m2vy.
(ê) Gällande schablonbelopp
för tomt och grund- 
beredningskostnader
I i----------------- 1------------------1----------------- 1------------------► % Andel grupphus
0 10 20 30 40
Figur 14 ------  Område med 4000 m2 tomter
------ Område med 3000 m2 tomter
------- Område med 2000 n^temter
Det är svårt att direkt ur figur 14 avläsa hur mycket 
markpriserna påverkar exploaterinasbidracret. En intres­
sant jämförelse kan emellertid göras mellan område 4 
och 5 (nr 4 = 40% permanentbebyggelse och kostnadsläge 
III och nr 5 = 10% permanentbebyggel^e och kostnadslä­
ge I, båda har tomtstorleken 3 ÖÖÖni ). Den visar att 
det skiljer knappa 14 000 kr per grupphus för 3 000 m2 
tomter vid bästa och sämsta läget vad gäller permanent- 
ningsgrad och markpriser. Skillnaden i exploaterings­
bidrag skulle bli större om motsvarande jämförelse 
gjordes för områden med 2 000 m2 tomter och mindre för 
områden med 4 000 m2 tomter.
Efter studierna av de delposter som bestämmer nettokost­
naden kan figur 10 analyseras. Detaljstudierna visar 
att posterna generalplanekostnad och exploateringsbi­
drag speciellt bör studeras eftersom de avviker ifrån 
vad som kan betraktas som normalt vid ökad crrupphusandel. 
De intressanta områdena är nr 1, 6, 7 och 8, ty de visar 
en avvikande trend vid högre grupohusandel.
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Nettogenomsnittskostnaden för område 1 ligger i stort 
sett kvar på samma nivå ifrån 0% till 40% grupphusandel. 
Ökningen av generalplanekostnaderna och minskningen av 
exploateringsbidraget vägs upp av den minskning i kost­
naden/enhet för de lokala exploateringsanläggningarna 
(exklusive va) som följer en högre grupphusandel.
För område 6 gäller i stort sett likartade förhållanden 
som för område 1. Generalplanekostnaderna ökar ju större 
grupphusandelen blir och det redan negativa exploate­
ringsbidraget fortsätter att minska. Kostnadsminskningen 
för de lokala exploateringskostnaderna förmår dock inte 
väga upp den ovan redovisade kostnadsökningen utan följ­
den blir en jämn ökning av nettogenomsnittskostnaden med 
ökande grupphusandel.
Område 7 följer i stort samma mönster som de båda ovan 
redovisade områdena (figur 10). Det hack i kurvan som 
kan konstateras i diagrammet är föranlett av att en ser­
vicetröskel passeras mellan 10% och 20% grupphusandel.
Område nr 8 har generalplaneläge III till skillnad från 
de förut nämnda områdena som har generalplaneläge I. 
Generalplanekostnaden sjunker i detta fall mellan 0 
och 10% grupphusandel och håller sig sedan på en rela­
tivt konstant nivå med ökande grupphusandel. Enligt för­
utsättningarna har område 8 40% permanentningsgrad och 
höga fastighetsvärden (nivå III) vilket innebär att ex- 
ploateringsbidraget/grupphus sjunker kraftigt vid ök­
ande grupphusandel. Dessa båda faktorer innebär att 
nettogenomsnittskostnaden sjunker mellan 0% och 10% 
grupphusandel för att sedan stiga något upp till 40% 
grupphusandel. Den sänkning av kostnaden per enhet för 
de lokala exploateringsanläggningarna som följer med 
en ökad grupphusandel uppväger således ej minskningen 
av exploateringsbidraget.
Kommentarer
Ovanstående genomgång av de olika kostnadsposterna vi­
sar att det i vissa typer av områden är ofördelaktigt 
för kommunen att satsa på en hård förtätning. Ju mer 
man förtätar i dessa områden desto mer stiger netto­
kostnaden per enhet. Detta gäller särskilt om det är 
ett krav att all gruppbebyggelse skall uppföras med 
statliga lån. Kommunen kan i så fall vid ogynnsamma 
förhållanden tvingas starkt subventionera grupphusbe- 
byggelsen.
I och med att det blir fler som delar på de fasta ge­
neralplanekostnaderna och i och med att kostnaderna 
för de olika serviceanläggningarna, (skolor, daghem 
m m) ökar, minskar betydelsen av ett gott generalplane- 
läge. Exempelvis kan man konstatera att den fördel 
som områdena 1, 5 och 7 haft gentemot övriga områden 
p g a det goda generalplaneläget minskar med ökande 
grupphusandel.
Vidare framgår att det inte är speciellt fördelaktigt 
att pressa fram en hård förtätning i områden med hög 
permanentningsgrad och högt markkostnadsläge (se område 
4 och 8). Även om antalet enheter ökar så sjunker det 
exploateringsbidrag som man kan ta ut av gruppbebygg­
elsen .
Slutligen bör understykas att de föregående kostnads- 
intäktsberäkningarna utgått från nu gällande regel­
system inom ett stadsplanelagt område. Eventuella nya 
regler kan förändra nivån på kommunala subventioner men 
behöver inte nödvändigtvis förändra prioriteringsord- 
ningen i större grad. De kommunala subventionerna kan 
också komma att starkt påverkas av bestämmelser om 
hushöjd m m i stadsplan samt av valet mellan byggnads- 
plan och stadsplan. En illustration av detta lämnas 
i bilaga 2, som redovisar en kalkyl utförd för ett ak­
tuellt område i Göteborgsregionen. Som framgår av denna 
kan kostnadsfördelningen mellan kommun och fastighets­
ägare i hög grad bero på vilken planform som väljs.
4.4.4 Några ej kostnadsanknutna faktorers inverkan
på prioriteringsordningen.
Den ovan redovisade prioriteringsordningen är uppgjord 
enbart med hänsyn tagen till kommunens nettokostnader 
per lägenhet vid utbyggnaden av de nio förnyelseområde­
na. Om man med utgångspunkt ifrån den uppgjorda priori­
teringslistan även för in ett resonemang kring faktorer 
som är svåra att direkt kostnadsanknyta kan priorite­
ringsordningen komma att förändras väsentligt. Det kan 
som nämnts gälla faktorer som sanitära problem, socia­
la komplikationer, direkta kommunala subventioner, till­
gång till bebyggbara "restytor" i omedelbar anslutning 
till förnyelseområdet m fl. Eftersom dessa faktorer 
sannolikt kommer att ha stor betydelse för hur en kom­
mun i praktiken prioriterar följer här en diskussion 
av dessa faktorers tänkbara inverkan på den uppgjorda 
prioriteringsordningen.
Olika kommuner kommer givetvis att ha olika bedömningar 
av hur man lämpligen bör prioritera. Skillnaderna i be­
dömning kan ha sin grund i kommunens storlek samt om­
fattningen av förnyelseproblemen i kommunen. En liten 
kommun med små resurser och stora arealer förnyelseom­
råden är av förklarliga skäl benägen att mera strikt 
följa den prioriteringsordning som är baserad på kom­
munens nettokostnad om inte detta leder till likvidi- 
tetssvårigheter. En stor kommun med stora resurser har 
större möjligheter att även ta hänsyn till andra fak­
torer .
Sanitära problem
Ett förnyelseområde som har svåra sanitära problem mås­
te ofta åtgärdas i första hand. Kommunen har, som nämns
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i kapitlet "Den kommunala beslutssituationen", ansvaret 
för den allmänna hälsovården i kommunen.
Detta får dock inte leda till att kommunen till varje 
pris förser alla områden som har sanitära problem med 
kommunalt vatten och avlopp. I områden där övriga för­
utsättningar ger ett område låg prioritet bör man över­
väga andra mera okonventionella lösningar på va-sidan. 
Länsstyrelsen har i och för sig dock möjlighet att på 
ansökan av bl a fastighetsägarna inom ett område tvinga 
kommunen att förse ett visst område med kommunalt vat­
ten och avlöpt) utan hänsyn till kostnaden för utbygg­
naden.
Generellt kan man säga att det främst är i områden med 
hög permanentningsgrad och svåra terrängförhållanden 
som det finns risk för sanitära problem. De permanent- 
boende konsumerar mer vatten än de fritidsboende vilket 
leder till att en ökad vattenmängd skall infiltreras. 
Risk finns då för att befintliga brunnar sinar eller 
att vattenkvalitén i brunnarna påverkas. Förutsättning­
arna för infiltration är ofta sämre vid mycket svåra 
terrängförhållanden (berg eller lera) Om man ser till 
de nio områdena i beräkningsexemplet kan man således 
förvänta sig de största sanitära problemen i område nr 
6 som har mycket svåra terräncrförhållanden i kombination 
med relativt hög permanentningsgrad (20%). I så fall 
kan man också tvingas att satsa på detta område i första 
hand trots att den kommunala nettokostnaden för område 
6 är ca 15 000 kr högre än för område 1. Några generella 
regler för vad det får kosta att rätta till sanitära 
problem kan givetvis inte ställas upp. Här måste det 
bli fråga om en bedömning från kommunens dida hur pass 
angeläget det är att snabbt klara upp de sanitära frå­
gorna i området.
Sociala problem
De sociala problem som man möter vid en exploatering av 
ett förnyelseområde är av olika slag. I vissa fall kan 
det uppstå svårigheter när kommunen behöver förvärva 
mark för olika ändamål. Vidare kan, beroende på taxor­
nas uppbyggnad, exploateringsavgifterna för villabebyg­
gelsen i vissa fall bli så höga att fastighetsägare 
med svag betalningsförmåga tvingas sälja sina fastig­
heter och flytta ifrån området. Det sistnämnda problemet 
minskas om fastighetsägarna får möjlighet att sälja en 
bit av tomten och den vägen finansiera exploateringsav­
gifterna. Det finns dessutom möjlighet för fastighets­
ägarna att amortera exploateringsavgiften till kommunen 
på i de flesta fall 10 år.
Problem av den sista typen kan till viss del undvikas.
I områden med hög permanentningsgrad får kommunen räkna 
med att det är orealistiskt att tänka sig en kraftig 
förtätning. För områdena i beräkningsexemplet skulle
detta innebära att den hårdaste förtätningen (40%) knap­
past är praktiskt möjlig i områdena 1, 4, 7 samt 8.
Önskar man en kraftig förtätning (stor andel grupphus 
och marklägenheter) kan man kanske i stället prioritera 
områden 2 och 5 och därigenom undvika att komma i kon­
flikt med alltför många permanentboende.
Ett annat problem av social karaktär uppstår i de fall 
man tillåter en utveckling till renodlade villaområden.
Då tomtpriserna i förnyelseområdena i allmänhet är höga 
skulle detta leda till en ensidig befolkningssammansätt- 
ning. Vill man undvika segregerade bostadsområden bör 
man från kommunens sida aktivt engagera sig i områdenas 
utbyggnad och blanda upp villabebyggelsen med andra typer 
av bostäder. Ett aktivt kommunalt engagemang är enligt 
den utförda intervjuundersökningen (bilaga 3) en för­
utsättning för tillkomsten av statsbelånade grupphus- 
områden i dessa områden. Även andra upplåtelseformer än 
äganderätt kan behöva prövas.
En högre förtätningsgrad innebär således att området 
får en jämnare befolkningssammansättning men i de fles­
ta fall även att flera av de ursprungliga fastighets­
ägarna måste sälja sina fastigheter. Även här måste 
det således bli fråga om en bedömning ifrån kommunens 
sida, där långsiktiga allmänna intressen skall vägas 
mot enskilda fastighetsägares önskemål..
En ändrad utformning av gällande gatubyggnadskostnads- 
bestämmelser med möjlighet för kommunerna att ta ut 
full kostnadstäckning för gjorda investeringar av vil­
laägarna i området skulle inte förändra prioriterings- 
ordningen. Däremot skulle skillnaden i nettokostnad 
mellan de olika områdena minska. De fastighetsägare 
som redan tidigare har problem att erlägga exploaterings- 
avgifterna kommer dock i så fall att få ännu svårare 
att klara avgifterna. Svårigheterna kan minskas genom 
förbättrade amorteringsvillkor.
Exploateringsintäkterna från gruppbebyggelsen är be­
räknade med utgångspunkt från schablonbeloppet för tomt- 
och grundberedningskostnad och under förutsättning att 
all gruppbebyggelse inom förnyelseområdena skall upp­
föras med statliga lån. Om schablonbeloppet överskrides 
väsentligt är detta en indikation på att bebyggelsen ej 
kan uppföras med statliga lån. En möjlighet att öka exp­
loateringsintäkterna är därför att försöka få schablon­
beloppen höjda eller att få någon form av lånetillägg 
(sanerings- eller lägestillägg) i dessa områden. En an­
nan möjlighet är fast kontroll av priserna vid förvärv 
av mark för gruppbebyggelse. Efter införandet av det 
s k markvillkoret bör sistnämnda väg i regel vara fram­
komlig .
Det är även möjligt att en kommun med små arealer förny­
elseområden och där huvuddelen av bostadsproduktionen 
sker inom nyexploateringsområden överger kravet på 
statsbelånade bostäder inom förnyelseområdena. Är mål­
sättningen att skapa integrerade bostadsområden är det
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dock knappast troligt att ett förnyelseområde, med 
huvudsakligen fri-finansierade bostäder ges särskilt 
hög prioritet.
Restytornas betydelse
Vanligtvis finns det en del större eller mindre markom­
råden i eller intill förnyelseområdena. Tillgången til 
sådana byggbara restytor eller intilliggande råmarksom- 
råden innebär givetvis en fördel ur exploatéringssyn- 
punkt och kan förändra prioriteringsordningen. Kostna­
den för att lösa in mark för grupphusändamål blir min­
dre och därmed finns det möjlighet för kommunen att er­
hålla ett högre exploateringsbidrag från grupphusen. 
Samtidigt undviker man att komma i konflikt med alltför 
många fastighetsägare.
Om man exempelvis antar att man i område 6 kan ianspråk- 
ta restytor för att bygga ca 100 grupphus men att för­
utsättningarna i övrigt är desamma skulle kommunens 
nettokostnad minska med ca 3 000 kr/enhet eller i runda 
tal 1 mili kr. Detta skulle dock inte innebära någon 
förändring i prioriteringsordningen. Motsvarande siff­
ror vid samma antaganden för område 3 är ca 5 000 kr/ 
enhet eller totalt knappa 2 milj. I det fallet förbätt­
ras områdets läge i prioriteringsordningen ett eller 
ett par steg. Kommunens nettokostnad minskar i de båda 
ovan relaterade fallen med ca 12% - 14% medan minsk­
ningen av den direkta subventionen (intäkter - lokala 
exploateringskostnader) varierar med mellan 10% - 60% 
beroende på förtätningsalternativ.
Betydelsen av tillgången till nyexploateringsområden 
inom kommunen.
I kapitel 2 ställdes nyexploatering mot förnyelse. Det­
ta resonemang förutsätter att kommunen förutom för­
nyelseområden även har tillgång till råmarksområden 
som är lämpliga för exploatering. Kommunen kan i så 
fall välja mellan att producera bostäder i nyexploa­
teringsområden eller förnyelseområden. Om man utgår 
ifrån att kommunen vid detta val enbart har att ta hän­
syn till exploateringskostnaderna skulle prioriterings­
ordningen mellan olika förnyelse- och nyexploaterings­
områden kunna bestämmas enbart med ledning av kommun­
ens nettokostnad per producerad enhet. Betydelsen av 
att ha tillgång till råmarksområden framgår om man 
studerar nedanstående tre alternativ.
Alt 1
Kommunen har stora arealer nyexploateringsområden varför 
bostadsproduktionen i stort sett kan förläggas till de 
områden där det är billigast att exploatera.
Alt 2
Kommunens tillgång till lämpliga nyexploateringsområden
är begränsat varför bostadsproduktionen på sikt måste 
ske både i nyexploaterings- och förnyelseområden.
Alt 3
Kommunen saknar nyexploateringsområden och all bostads­
produktion måste förläggas till förnyelseområden.
Det första alternativet ger kommunen möjlighet att 
välja fritt var bostadsproduktionen skall förläggas.
Ett beslut om utbyggnad av ett förnyelseområde fattas 
när nettokostnaden per enhet är lägre än motsvarande 
kostnad vid nyexploatering. Nettokostnaden per enhet 
vid nyexploatering av samma mängd bostäder har antagits 
vara 25 000 kr/enhet. Figur 15 visar att de i de tidi­
gare beräkningarna redovisade områdena nr 1, 2, 5 och 
7 bör förtätas kraftigt (40% grupphusandel) ty de har 
en lägre nettogenomsnittskostnad i jämförelse med den 
i exemplet antagna nettokostnaden vid nyexploatering. 
Resterande förnyelseområden, nr 3, 4, 6, 8 och 9 kan 
behandlas på två olika sätt. Ur kommunalekonomisk syn­
punkt vore det bäst om genomförandet av förnyelsen i 
dessa områden helt kunde överlåtas på fastighetsägarna. 
Det finns dock fall (t ex sanitära skäl) där kommunen 
trots en hög nettokostnad ändå måste engagera sig i 
ett områdes utbyggnad. I dessa senare fall gäller det 
för kommunen att ta ställning till vilken grupphusan­
del som är bäst ur ekonomisk synpunkt och den bedöm­
ningen bör göras med utgångspunkt ifrån den beräk­
nade nettokostnaden/enhet för varje tillkommande grupp­
hus. Denna marginalkostnad skall sedan jämföras med 
genomsnittskostnaden vid nyexploateringen. (Egentligen 
med marginalkostnaden vid nyexploatering. Denna torde 
dock skilja sig mindre från genomsnittskostnaden än i 
förnyelsefallet). Så länge marginalkostnaden är lägre 
än genomsnittskostnaden vid nyexploatering bör man välja 
att^bygga grupphus i förnyelseområdet. Om'man utgår 
ifran att kommunen av olika skäl tvingas engagera sig 
i samtliga områden som enligt figuren har högre netto­
genomsnittskostnad än den antagna nettokostnaden vid 
nyexploatering bör dessa områden enligt ovanstående 
marginalkostnadsresonemang bygga ut till följande grupp— 
husandelar.
Område nr 3
U h 4
II
II
II
till 40 % grupphusandel
II
II
II
10 % " 
0 % " 
10 % " 
0 % "
Alternativ två förutsätter viss bostadsproduktion i 
förnyelseområden om kommunens bostadsförsörjning skall 
kunna tryggas i framtiden. Utbyggnaden av de olika för­
nyelseområdena bör som tidigare bestämmas med hänsyn 
till en upprättad prioriteringsordning och ett motsvar­
ande resonemang bör föras som i alternativ ett. Kom­
munen bör dock med hänsyn till de knappa markresurser­
na i minsta möjliga utsträckning tillåta s k spontan 
förnyelse då man i framtiden kan komma att behöva samt-
liga förnyelseområden för bostadsproduktion. Det är 
därför viktigt att en eventuell pågående omvandling 
stoppas i samtliga berörda områden. För att kunna mo­
tivera detta för de områden som hamnat långt ner på 
prioriteringslistan är det nödvändigt att kommunen kan 
visa upp en långsiktig plan för förnyelseverksamheten 
där man även anger hur områdena skall behandlas under 
en övergångsperiod.
Nettogenomsnittskostnad
kr/enhet
% Andel grupphus
------- Område med 4000 m2 tomt
Figur—1— -------Område med 3000m2 tomt
------- Område med 2000 m2 tomt
Antagen kostnad för nyexploatering
I alternativ tre förutsättes att bostäderna uppföres 
uteslutande inom kommunens förnyelseområden. Utbygg­
naden kan påbörjas bl a efter att kommunen upprättat 
en prioriteringsordning samt beslutat om utbyggnads­
takten. Såsom tidigare nämnts bör en hård förtätning 
tillämpas i alla områden med goda ekonomiska förut­
sättningar, medan områden med sämre förutsättningar bör 
skjutas på framtiden. De mer kostnadskrävande områ­
dena torde i framtiden komma att behövas för att klara 
bostadsförsörjningen och kan då komma att förtätas re­
lativt kraftigt trots de höga kostnaderna.
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5 STUDIER AV PLANGENOMFÖRANDET
5.1 Inledning
Med plangenomförande avses här de åtgärder som måste 
vidtas för att fullfölja de intentioner som kommunen och 
markägare har beträffande ett område. Som nämnts i inled­
ningen till detta arbete utmärks förnyelseområdena bl a 
av ett splittrat markägande. Större markägare saknas näs­
tan helt och kommunens markinnehav är i allmänhet litet. 
Planstandarden är omodern med små parkområden, smala väg­
områden, bristfällig trafikseparering. Motsättningar mel­
lan permanent- och fritidsboende är ofta stora. Dessa, i 
jämförelse med nyexploatering, särskilda förhållanden gör 
att plangenomförandet blir avsevärt mer komplicerat i för­
nyelseområden .
För genomförandet står ett flertal lagar till kommunens och 
fastighetsägarnas förfogande. Därutöver finns bestämmelser 
rörande statliga lån och bidrag vilka kan användas för att 
styra genomförandet. Överenskommelser och frivilliga avtal, 
vilka ofta träffas med lagbestämmelserna som påtrycknings­
medel är kanske det mest tillämpade genomförandemedlet.
I bycjgnads^acjen regleras ansvarsfördelningen för plangenom­
förandet mellan kommunen och fastighetsägarna. Kommunen bes­
tämmer hur stadsplan ska utformas och iordningsställer och 
sköter drift och underhåll av gator och andra allmänna plat­
ser, medan fastighetsägarna står för byggandet inom kvarters- 
marken. Kommunen ges i några lagrum möjligheter att tvångs- 
inlösa mark för att kunna fullfölja sina skyldigheter. En 
stor del av kommunens kostnader för exploateringen kan tas 
ut av fastighetsägarna. I byggnadsplanefallet står däremot 
fastighetsägarna själva för hela exploateringskostnaden ef­
tersom plangenomförandet vilar på dem. I detta fall har kom­
munen små möjligheter att påverka planens förverkligande, 
om inte plangenomförandet säkras genom avtal redan före 
planfastställeisen.
Fastighetsbildningen blir omfattande vid plangenomförandet 
i förnyelseområden. Genom fastighetsbildningslagen ges möj­
ligheter att i vissa fall tvångsvis bilda fastigheter som 
överensstämmer med stadsplan och i viss mån även byggnads- 
plan. Detta är av stor betydelse dels för kommunens möj­
ligheter att uttaxera exploateringsersättningar och dels 
för fastighetsägarna att få bebyggbara fastigheter. Fas­
tighet kan genom servitut ges rätt att i viss omfattning 
utnyttja annan fastighet.
Möjligheterna till samverkan mellan fastigheter för att 
tillgodose behovet av gemensamma anläggningar (lekplats, 
kvartersgata m fl) regleras i an].äc[gningslagen_och .lacjen 
om_förvaltning_av samfäll.icfheter. Beträffande byggande och 
förvaltning av vägar finns även bestämmelser om vägföre- 
ningar i enakllda^jväg^acjen.
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Expropriationslagen ger kommunen möjlighet att i stor ut­
sträckning tvångsvis förvärva mark. Expropriation kan bl a 
ske av mark som behövs för tätbebyggelse och därmed samman­
hängande anordningar. Denna regel gäller såväl bebyggd som 
obebyggd mark. För redan bebyggd mark får expropriation 
ske endast om det med skäl kan antas att marken inom över­
skådlig tid (10-20 år) kommer att beröras av byggnads- el­
ler anläggningsåtgärd. Ersättning utgår för marknadsvärdet 
vid värdetidpunkten. Förköpplagen ger kommunen rätt att 
träda i köparens ställe vid försäljning av fast egendom 
som krävs för framtida tätbebyggelse. Vissa undantag finns 
dock, bl a vid släktköp eller om fastighetens areal under­
stiger 3 000 m^ och är bebyggd med en- eller tvåfamilj shus.
Lagen om_allmänna vatten- och_avloppsan]Jåcjgningar ålägger 
i praktiken kommunen att sörja för va där det med hänsyn 
till den allmänna hälsovården behöver ordnas i ett större 
sammanhang.
Enligt ledningsrättslagen kan bl a va-,el- och telelednin­
gar tvångsvis läggas å annans mark.
I samband med plangenomförandestudierna har utförts en rund­
förfrågning till vissa kommuner.
Frågorna gällde främst i vilken utsträckning kommunen an­
vänt sig av de lagbestämmelser som finns och vilken genom­
förandepolitik de bedriver. Det visar sig att kommunerna 
i mycket liten utsträckning tillgriper något tvångsförfa- 
rande. Undersökningen pekar emellertid på att de kommuner 
som driver en aktiv markpolitik lyckas betydligt bättre 
i att erhålla statlig belåning på bostadsproduktionen i 
förnyelseområdena än de kommuner som ej gjort mer än de 
nödvändiga markförvärv som byggnadslagen kräver. För ett 
närmare studium av undersökningen hänvisas till bilaga 3.
Tidigare studier av plangenomförandet har ofta utgått från 
nyexploateringsfallet. Expropriation, inlösen enligt bygg­
nadslagen, exploateringsavtal och frivilliga köp har där­
vid främst behandlats. Beträffande förnyelseområden hänvi­
sas främst till John Sandblads "Förnyelse av äldre villa- 
och fritidsbebyggelseområden" samt den nyligen utkomna 
"Exploateringsavtal som styr- och genomförandemedel för 
förnyelse- och rekreationsområden" också av John Sandblad. 
För en fullständig framställning av genomförandemedlen re­
kommenderas Lantmäteriverkets meddelande 1976:6 "Plange­
nomförande". I föreliggande studie har valts att främst 
diskutera hur en aktivare fastighetsbildning (fastighets­
reglering) i samband med planeringsarbetet kan underlätta 
plangenomförandet.
5.2 Genomförandemedel
Om man ser till planelementen kan man ur genomförande­
synpunkt särskilja tre nivårer. Den första består av an­
läggningar av generalplanekaraktär, exempelvis renings-
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verk och huvudleder, den andra är anläggningar på allmän 
platsmark i detaljplan, exempelvis gata eller väg och 
den tredje slutligen utgör anläggningar inom kvarters- 
mark (byggnadsmark). Framställningen begränsas här till 
lokala exploateringsanläggningar. I behandlingen sker en 
uppspaltning beroende på typ av anläggning eftersom det 
ofta är så problemen ställs i praktiken. Själva genom­
förandeproblemet kan förenklat sägas bestå i att få nå­
gon form av rätt till marken, att därefter exploatera 
den och att lösa de ekonomiska och rättsliga mellanha- 
vanden som därvid uppstår. Att klargöra förvaltnings­
ansvaret för en anläggning kan ofta också hänföras till 
genomförandet.
5.2.1 Gator, vägar och parker
Som nämnts i inledningen utgör gator, vägar och parker 
så kallad allmän plats i byggnadslagens mening. Genom­
förandet vilar då på ett större kollektiv - kommun, väg- 
förening eller motsvarande.
Inom fastställd stadsplan åligger det kommunen att iord- 
ningsställa och upplåta allmän platsmark till allmänt be­
gagnande. Vid planfastställelsen uppkommer därför rätt för 
kommunen att lösa in mark avsedd för allmän plats (41 § BL). 
När gatan respektive parken betraktas som upplåten har kom­
munen rätt att av fastighetsägarna kräva kostnaderna för 
marken och gatu- respektive parkanläggningen, dock högst 
för det område som sträcker sig 5/8 av högsta tillåtna 
byggnadshöjd ut från fastighetsgränsen, dock högst till 
gatumitt. För att kunna debitera anläggningskostnaderna 
krävs att kommunen antagit s k gatubyggnadskostnadsbestäm- 
melser som gäller för området. Ersättningsskyldigheten 
för fastighetsägarna inträder dock ej förrän fastigheten 
överensstämmer med tomtindelnincr. Vid större markinnehav 
kan fastighetsägaren betraktas som exploatör och åläggas 
att bekosta exploateringen utöver vad som kan debiteras 
enligt gatubyggnadskostanadsbestämmelserna (70, 73 §§ BL). 
Detta sker vanligtvis genom att kommunen tecknar exploa­
teringsavtal med exploatören.
Ett annat sätt för kommunen att komma i besittning av all­
män platsmark är genom fastighetsreglering enligt fastig­
hetsbildningslagen. I detta sammanhang betyder det över­
föring av mark mellan fastigheter.^^Förfarandet förutsät­
ter således att kommunen redan äger delar av marken i 
planområdet. Den mark som fastighet avstår tvångsvis får 
ej medföra att fastighetens värde minskas väsentligt, vil­
ket dock är ovanligt beträffande gatumarksregleringar. 
Kostnaderna för fastighetsregleringen fördelas mellan sak­
ägarna efter vad som är skäligt, särskilt med hänsyn till 
den nytta varje sakägare har av fastighetsregleringen.
I en^promemoria från justitiedepartementet(Ds Ju 1977:12 
Uppföljande översyn av fastighetsbildningslagstiftningen) 
föreslas.dock att kommunerna genom fastighetsreglering kan 
erhålla äganderätten till den reglerade marken trots att 
den ej överförs till en annan fastighet.
92
Inom ett förnyelseområde är det vanligt att en vägförening 
har hand om underhållet av de befintliga vägarna. Vägföre­
ningen upphör inte i och med den nya stadsplanen. Detta 
innebär, om nya gator anläggs.! samband med stadsplanen, 
att kommunen ensam är skyldig att underhålla de nya gator­
na, medan vägföreningen är skyldig att underhålla de vägar 
som inte upplåtits som gata. Ett motiv som länsstyrelserna 
haft för att vägra att utesluta ett stadsplaneområde från 
vägförening är att fastigheterna inom stadsplaneområdet 
ändå måste nyttja övriga vägföreningsvägar för att nå all­
män väg.
I två nyligen presenterade utredningar SOU 1977:12 "Kommunal 
och enskild väghållning" och SOU 1977:65 "Kommunens gatuhåll­
ning" föreslås nya regler bl a beträffande ansvaret för väg­
hållningen och kommunernas möjligheter att uttaga anläggnings­
kostnader för gator, vägar och parker. Förslagen innebär att 
kommunfullmäktige beslutar varkommunen skall stå för anlägg­
ning och drift av vägar, det s k väghållningsområdet. Finan­
sieringen ska ske via avgifter enligt en av fullmäktige an­
tagen taxa från de fastighetsägare för vilka väghållningen 
är till nytta. Avgiftsuttaget skall därvid kunna avse samt­
liga kostnader som kommunen har för vägens byggande och drift. 
Detta betyder att kommunen får ökade möjligheter att sänka 
sina kostnader för gatumark och gatubyggande jämfört med 
dagens regler. Dessutom kan driftskostnaderna täckas genom 
avgiften. I byggnadslagen föreslås en ändring som ger möj­
lighet att inom områden med s k blandade planförhållanden 
frångå bestämmelserna om gatubyggande och gatuhållning och 
i stället reglera frågorna enligt den föreslagna lagen om 
kommunala vägar.
Inom byggnadsplan äger vägförening att lösa till sig rätt att 
begagna allmän platsmark (3 kap EVL), likaväl som skyldighet 
att ersätta skada som därigenom åsamkas fastighetsägaren. Det 
ankommer på länsstyrelsen att, om det anses nödvändigt, tillse 
att vägförening bildas. Vägföreningens uppgift är att ombesörja 
och bekosta väghållningen liksom iordningställande och under­
håll av annan allmän platsmark. Alla fastigheter som är be­
lägna inom vägföreningens område är skyldiga att bidraga till 
föreningens utgifter, normalt i förhållande till fastigheter­
nas taxeringsvärden. Om vägföreningen ej fullgör väghållnings- 
skyldigheten kan länsstyrelsen låta verkställa denna på före­
ningens bekostnad. Ett problem med vägförening är att den 
ej kan vara huvudman för annat än mindre anläggningar så­
som lekplats och dyl på övrig allmän platsmark. Är det ak­
tuellt med större anläggningar måste en anläggningssamfäl- 
lighet enligt AL bildas.
För att undvika både en vägförening och samfällighetsförening 
inom planområdet kan det vara lämpligt att endast bilda en 
samfällighetsförening som ombesörjer såväl vägar som andra 
anläggningar. Förutsättningen härför är emellertid att fler­
talet av fastighetsägarna inte motsätter sig bildandet av sam-
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fälligheten (opinionsvillkoret 7 § AL). Visserligen sägs i 
förarbetena till AL att om gemensamhetsanläggning förutsatts 
i plan eller har samband med saneringsföretag kan man inrätta 
gemensamhetsanläggning trots att opinionsvillkoret ej är upp­
fyllt, (undantagsbestämmelse om anläggningen är synnerligen 
angelägen) men när det gäller vägar har vägförening före­
träde före anläggningssamfällighet bl a på grund av att vissa 
sällsynt förekommande ersättningar endast kan åläggas vägfö­
rening att betala.
Anläggningssamfällighet har rätt att ta mark i anspråk om det 
behövs för anläggningen. Anläggningskostnaderna fördelas en­
ligt AL främst med hänsyn till fastigheternas nytta av anlägg­
ningen. Driftskostnaderna fördelas främst med hänsyn till 
fastighernas användning. Ersättningsreglerna såväl i AL som 
EVL följer expropriationslagens regler. Förvaltningen av en 
anläggningssamfällighet sker enligt bestämmelserna i lagen 
om förvaltning av samfälligheter. För ett mindre antal delä­
gare utan kontroversiella frågor berörande gemensamhetsanlägg- 
ningen rekommenderas den enklare formen delägareförvaltning.
I övrigt torde föreningsförvaltning vara lämplig. Bildas 
flera anläggningsamfälligheter kan dessa förvaltas av samma 
samfällighetsförening. Anläggningsbeslut förfaller om det ej 
är verkställt inom ett år. Myndigheter som påkallat förrätt­
ningen kan ej kräva verkställighet. Det åligger dock FBM att 
verka för verkställighet, vilket kan ske genom initiativ till 
bildande av samfällighetsförening. Efter registrering av fö- 
reingen kan länsstyrelsen ingripa genom att förordna en syss­
loman som tillser att föreningens anläggningar blir byggda.
Ett annat alternativ för genomförande av en byggnadsplan kan 
vara fastighetsreglering. På grundval av en byggnadsplan eller 
en av förrättningsmannen i samråd med planmyndigheten och fas­
tighetsägarna uppgjord fastighetsplan kan byggnadsnämnden 
eller fastighetsägare i området begära fastighetsreglering för 
hela eller delar av området. Om därvid storleksförändringar 
utöver vad som är möjligt att genomföra med 5 kap FBL måste 
tillgripas kan förrättningsmannen förordna om inlösen enligt 
8 kap FBL. De krav som uppställs härför i 8:1 FBL är att det 
föreligger ett splittrat markinnehav och det är ett väsent­
ligt intresse från allmän synpunkt att storleksförändringen 
genomförs. "Anpassning av fastigheternas omfattning efter 
fastställda planer utgör alltid ett väsentligt allmänt int­
resse" (prop 1969:128 s 588).Enligt 8:2 FBL får inlösen dock 
ej ske om syftet med överföringen skäligen kan vinnas på an­
nat sätt. T ex skulle som alternativ kunna uppställas stads­
plan med tomtindelning. Avgörande för om detta ska tillgripas 
är huruvida man ska betrakta den aktuella åtgärden såsom att 
det "av en eller annan anledning är nödvändigt eller önskvärt 
att kommunen kan ca pa sig ett dlrext ansvar ror att 
bebyggelseplaneringen genomförs" (prop 1969:128 s 588).
Om området är direkt utpekat i kommunens bostadsbygg- 
nadsprogram torde stadsplaneläggning med tomtindel­
ning vara nödvändig om fastighetsägarna motsätter
sig inlösen. Av 8:2 FBL framgår vidare att fastighet 
icke till någon del får inlösas om den uppfyller lämp- 
lighetsvilikoren enligt 3 kap FBL. Det ankommer på fas- 
tighetsbildningsmyndigheten att bedöma denna lämplighet. 
Dåliga vägar och bristande va-förhållande torde innebä­
ra att villkoren ej är uppfyllda.
Utbyggnad och upprustning av vägar kan ske inom fastig­
hetsregleringens ram såsom gemensamt arbete enligt 9 
kap FBL, under förutsättning att det främjar reglerings 
syfte och ej väsentligt ändrar dess art och omfattning.
Om markåtkomst är aktuellt vid vägutbyggnaden och den­
na ska ske genom fastighetsreglering måste den befint­
liga vägmärken göras samfälld. Marköverföring kan näm­
ligen endast ske mellan fastigheter och/eller samfällig- 
heter.
I vissa fall kan genomförandet av en fastighetsreglering 
omfattande hela planområdet vara fördelaktigt. Lämp­
ligen inledes förrättningen med utarbetande av fas­
tighetsplan i samråd med planmyndigheter och sakägare 
och planeringen av vägbyggandet överlåts åt specialis­
ter (ex kommunens gatukontor eller entreprenadfirma). 
Under den fortsatta handläggningen har fastighetsbild- 
ningsmyndigheten möjlighet att på ett tidigt stadium 
i förrättningen få fastighetsbildningens tillåtlighet 
prövad genom att fatta tillståndsbeslut. Beslut om 
gemensamt arbete kan fattas samtidigt. Syssloman kan 
utses för att genomföra det gemensamma arbetet i form 
av byggande av vägar och eventuella andra anläggningar, 
under förutsättning att tillståndsbeslutet vunnit laga 
kraft. Är markåtkomst aktuell måste beslut om tillträ­
de till marken inväntas. Detta kan ske först när fas- 
tighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft, såvida ej 
beslutats om förtida tillträde. I övrigt fortskrider 
fastighetsregleringen kvartersvis med delbeslut för 
varje kvarter och förrättningen avslutas när det ge­
mensamma arbetet är utfört.
Kommunen kan inte bortse från sitt ansvar att ett sam­
hälle får ett vägsystem som någorlunda motsvarar vad 
som är brukligt inom områden med nyexploatering och i 
övrigt vad som är vanligt inom kommunen inte minst med 
tanke på trafiksäkerhetskrav. Vid byggnadsplan saknar 
kommunen emellertid tvångsmöjligheter vad gäller upp­
rustning av vägar, varför sådan måste ordnas genom fri­
villigt avtal mellan vägförening och kommunen. Bestämmer 
man sig för anläggningsförrättning kan byggnadsnämnden 
genom sin vetorätt mot en anläggnings inrättande kräva 
att en minimistandard föreskrivs i anläggningsbeslutet. 
Sker utförandet genom gemensamt arbete kan i förrätt- 
ningsbeslutet föreskrivas viss vägstandard under för­
utsättning av viss enighet bland fastighetsägarna.
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5.2.2 Vatten och avloppsanläggningar
Behöver med hänsyn till den allmänna hälsovården vatten­
försörjning och avlopp för viss befintlig eller blivande 
bebyggelse ordnas i ett större sammanhang, skall kommunen 
sörja för eller tillse, att allmän va-anläggning kommer 
till stånd, så snart det kan ske. Länsstyrelsen kan vid 
vite ålägga kommunen att fullgöra denna skyldighet (2 §
VAL) .
Ovanstående innebär i realiteten att kommunen får stå som 
huvudman för den allmänna va-anläggningen. Kommunen bestäm­
mer det område inom vilket den sörjer för va (verksamhets­
området) . Utanför detta område är det den enskilde som har 
skydlighet att lösa va-frågan enligt hälsovårdsstadgan och 
miljöskyddslagen. Inom område med mer samlad bebyggelse där 
va-problemenmed fördel löses gemensamt kan man inrätta en 
AL-samfällighet eller ansöka om allmänförklaring av va­
anläggningen. I första fallet gäller de begränsningar som 
AL uppställer såsom t ex opinionsvillkoret (föreligger stor 
andel fritidshus och ägarna motsätter sig AL-samfällighet 
torde de i regel ej gå att tvångsansluta). I andra fallet 
gäller VAL. Som villkor för allmänförklaring gäller att an­
läggningen ska vara behövlig från allmän hälsovårdssynpunkt 
eller från annan allmän synpunkt. Vad beträffar anläggning 
för samlad bebyggelse framhöll departementschefen att denna 
alltid representerade ett allmänt intresse på grund av 
sin betydelse från hälsovårdssynpunkt. Länsstyrelsen bes­
lutar om allmänförklaringen men kommunen måste tillstyrka 
den och huvudmannen måste ha ekonomiska och personella 
förutsättningar att driva anläggningen. De fastighetsäga­
re som motsätter sig allmänförklaringen kan hävda att det 
ar kommunens skyldighet enligt 2 § VAL att ordna va-anlägg- 
ningen och att den därför ska utvidga sitt verksamhetsom­
råde till att även innefatta det aktuella förnyelseområdet. 
Häremot kan anföras att kommunen har denna skyldighet "så 
snart det kan ske" vilket tolkas så att hänsyn måste tas 
till förefintliga ekonomiska resurser och övriga omständig­
heter som inverkar på utförandet.
Fördelen med en enskild allmänförklarad va-anläggning fram­
för en AL-samfällighet är att VAL ger betydligt större möj- 
ligheter att uttaxera anläggnings- och driftskostnader. All­
mänförklarad va-anläggning har dessutom möjlighet att erhål­
la statsbidrag till reningsverk.
Enligt VAL har huvudmannen rätt att debitera alla fastigheter 
som behöver anordningar för va om ej behovet med större för­
del kan tillgodoses pa annat sätt. Huvudmannen utformar taxan 
som kan täcka alla kostnader. Anläggningsavgiften kan täcka 
alla anläggningskostnader men normalt täcker den endast del 
av dessa. Via^brukningsavgiften kan debiteras kostnaden för 
underhåll och generalplaneanläggningar.
Ägare av fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde 
är skyldig att erlägga va-avgift när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt och underrättat fastighetsägare därom. Av- 
giftsskyldigheten skall fördelas mellan fastighetsägarna 
efter skälig och rättvis grund.
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Anslutningstaxan kan konstrueras så att man har en grundav­
gift per anslutning som är relativt låg, medan en tilläggs­
avgift per kvadratmeter tomtyta sätts relativt högt. På det 
viset kan man indirekt påverka fastighetsägarna att genom­
föra planintentionerna och bilda de fastigheter som illus­
trerats i planen. Härigenom minskar också kommunens ränte­
kostnader. Denna konstruktion torde emellertid missgynna de 
fastighetsägare som har en stor fastighet som inte går att 
dela. Eventuellt kan undantagsregler införas för dessa fas­
tigheter.
Normalt läggs va-ledningen i allmän platsmark. Om den ska 
dras över annan mark kan i stadsplan utläggas ett s k u- 
område och på kommunens yrkande kan marken upplåtas med 
servitut eller nyttjanderätt. Sådan särskild rätt kan ock­
så erhållas med hjälp av ExL. I frågor om allmänförklarad 
va-anläggning är ledningsrättslagen tillämplig. Genom en 
nyligen företagen lagändring kan förtida tillträde till 
mark även erhållas med LL. Fördelarna med en expropriation 
enligt ExL har därmed försvunnit. Enligt LL kan utrymmen 
för va-ledning upplåtas om åtgärden ryms inom syftet med 
planen. Inom byggnadsplan saknar kommunen möjlighet en­
ligt BL att ta mark i anspråk för ledning; ledningsrätts­
lagen kan då tillämpas i stället. Genom fastighetsregle­
ring kan servitut avseende ledning för va för husbehov 
bildas till förmån för enskild fastighet, om det sker 
i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd. I annat 
fall torde LL kunna tillämpas.
Om va-systemet byggs ut som en anläggningssamfällighet 
gäller reglerna i AL om rätt för samfälligheten att ta 
mark i anspråk på fastighet. Marken upplåts med servi­
tutsrätt såvida ej samfälligheten blir tvungen att lösa 
in fastigheten.
5.2.3 Kvartersmark och byggnadsmark
Problemen inom kvarters- och byggnadsmark består främst i
- att bilda lämpliga fastigheter
- att alla dessa får väg till tomtgränsen
- tillgång till gemensamma anläggningar för kvarteret
- att det blir bebyggt
Dessa problem kan lösas genom
- fastighetsbildning; frivilligt eller tvångsvis: 5:8 FBL, 
8:1 FBL, vid tomtindelning 8:4 FBL och 47 § BL
- genom tomtskaft, servitut eller samfällighet
- genom planläggning och/eller förrättning
- genom exploateringsavtal, kommunalt markinnehav eller i 
viss mån genom särskild utformning av va-taxor och gatu- 
byggnadskostnadsbestämmelser
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Vid stadsplaneläggning är det lämpligt att även upprätta en 
tomtindelning. När denna fastställts av länsstyrelsen kan 
fastighetsbildningen genomföras på initiativ av byggnads­
nämnden eller fastighetsägare. Reglerna om inlösen i FBL 
innebär i princip att fastighetsbildningen kan ske tvångs­
vis. En spärr är att fastighets graderingsvärde ej får ökas 
i sådan omfattning att avsevärd olägenhet uppkommer för äga­
ren.. Kommunen har lösensrätt av tomtindelat område efter 
ett år, om fastighetsindelningen ej överensstämmer med 
tomtindelningen. Av tomtindelningen framgår hur tomtutfarter 
och andra anläggningar ska inplaceras. Dessa kan utläggas som 
servitut eller samfälligheter. Anläggningsarbeten utförs enk­
last genom gemensamt arbete inom fastighetsregleringens ram. 
Om ej gemensamt arbete går att genomföra p g a spärrregeln 
att det måste främja fastighetsregleringens syfte kan anlägg­
ningen utföras genom förrättning enligt AL.
Vid byggnadsplan eller stadsplan utan tomtindelning ska fas­
tighetsbildningen ske i överensstämmelse med planen vilket 
innebär att inte bara fastställda planlinjer ska följas utan 
också att indelningen av marken skall vara ändamålsenlig från 
de synpunkter som ligger till grund för planen. Det vilar på 
fastighetsbildningsmyndigheten att tolka dessa. Omregleringar 
inom ett kvarter sker lämpligen genom fastighetsreglering; 
tvångsinlösen enligt8:l FBL kan användas om de villkor som 
tidigare nämnts är uppfyllda. Samfälligheter och servitut kan 
enkelt bildas genom fastighetsreglering. Genom fastighets­
reglering kan dock ej nya fastigheter bildas och det beror 
således helt på berörda fastighetsägare om dessa vill dela 
upp sina fastigheter. Gemensamma anläggningar inom kvarteret 
kan tillskapas genom gemensamt arbete eller anläggningsför- 
rättning. Eftersom genomförandet inom kvarter respektive 
byggnadsplan i princip är fastighetsägarnas egen angelägen­
het torde opinionsvillkoret i FBL och AL kunna lägga hinder 
i vägen särskilt beträffande gemensamma anläggningar utöver 
utfart inom kvarter (såvitt dessa ej är förutsatta i planen).
Om särskilda skäl föreligger finns det möjlighet att 
göra avsteg från kravet att all fastighetsbildning skall 
ske i överensstämmelse med fastställda planer. Länsstyrel­
sen, eller efter dess förordnande byggnadsnämnden är bes­
lutande instans i dessa frågor. Dispens kan lämnas till 
fastighetbildning som avviker från plan t ex då den gäl­
lande planen är föråldrad eller då en planändring skulle 
bli alltför kostnads- eller tidskrävande.
Då det gäller äldre planer kan det i vissa fall tänkas 
att man helt vill göra om fastighetsindelningen inom 
byggnadskvarteren. Så länge som man håller sig inom kvar- 
tersgränserna torde man även här ha tillgång till fastig- 
hetsregleringsinstitutets tvångsregler. Åtgärder av detta 
slag fordrar ett nära samarbete mellan kommun och fastig- 
hetsbildningsmyndighet.
En av fördelarna med fastighetsreglering är att man under 
förrättningens gång kan förhandla, träffa avtal och avgöra 
frågor rörande t ex samfälligheter, servitut, intrång, er­
sättningar etc.
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Beträffande mark för allmänna byggnader ( tex barnstuga) 
eller specialområden (t ex bussvändplats) kan kommunen 
vid stadsplan lösa sådan mark enligt 41 § 2 st BL. Fas­
tighetsreglering kan komma ifråga om kommunen äger an­
gränsande markoch är marken tomtindelad kan kommunen så­
vitt beträffar allmän byggnad dessutom lösa marken enligt 
8:4 FBL.
5.3 Ge nom f öran de s y s tern
5.3.1 Allmänt
Kommunernas utbyggnad inom s k förnyelseområden styrs lik­
som utbyggnaden inom nyexploateringsområden av översiktliga 
planer och beslut. I kapitel 4 beskrevs vilka faktorer som 
har avgörande betydelse vid bestämmandet av en prioriterings 
ordning mellan olika förnyelseområden inom kommunen. Denna 
prioritering bör komma in i det översiktliga planarbetet för 
att ge hållpunkter för utbyggnadstakten för bostäder och för 
delningen mellan byggande inom förnyelseområden respektive 
nyexploateringsområden.
Förutsättningarna för genomförandet kommer naturligtvis 
att variera starkt mellan olika områden. Ibland finns 
äldre otidsenliga detaljplaner som dock alltjämt gäller. 
Detaljplanerna utgörs av gamla aVstyckningsplaner, bygg- 
nadsplaner och i vissa fall även stadsplaner. Avstycknings- 
planerna kan i de flesta avseenden jämställas med bygg- 
nadsplaner i fråga om byggnadsrätt. Ofta har emellertid 
tätbebyggelserätten i avstyckningsplanerna upphävts med 
stöd av 168 § byggnadslagen. I övrigt förutsätts att kom­
munerna har verkat för att dessa äldre detaljplaneområ- 
den har belagts med byggnadsförbud i avvaktan på ny de­
tal jplaneläggning (35, 109 §§ BL). Detta gäller i princip 
enbart de områden inom vilka det uppstått problem på grund 
av permanentningstendenser och där kommunen enligt sin 
planerade prioriteringsordning har för avsikt att genom 
ny detaljplanering lösa dessa problem inom en relativt 
kort tidsperiod.
Den markpolitik som förs inom kommunen har stor betydelse 
för möjligheterna att på ett ekonomiskt och socialt god­
tagbart sätt kunna genomföra en utbyggnad inom förnyelse­
områdena. Detta gäller främst möjligheterna att erhalla 
statliga lån för den bebyggelse som tillkommer inom des­
sa områden. Detta framgår klart av den praktiska studie 
av genomförandet som gjorts i sjutton kommuner (se bi­
laga 3). Även med hänsyn till kommunens exploaterings 
kostnader och möjligheter att träffa avtal med berörda 
fastighetsägare är det väsentligt att markpriserna halls^ 
på en acceptabel nivå. De regler som är av störst intres­
se i detta sammanhang är bestämmelserna om kvotering av 
igångsättningen, markvillkoret, byggkonkurrensen och 
produktionskostnadsprövningen.
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I föregående avsnitt (5.2) har skett en genomgång av de 
olika genomförandemedel som kan tillämpas vid förnyelse 
och omvandling av ett äldre fritids- och villaområde. I 
detta kapitel avses de olika genomförandemedlen kopplas 
ihop till olika realistiska system vilka syftar till att 
underlätta genomförandet inom ett s k förnyelseområde. De 
olika genomförandesystemen kan självfallet byggas upp 
på ett flertal olika sätt. Grundläggande för utformningen 
är emellertid bakomliggande planalternativ, i första hand ny 
ny stadsplan med tomtindelning, ny byggnadsplan eller in­
gen ny plan alls. Av vikt är vidare utformningen av den 
fastighetsbildning som fullföljer planläggningen.
Normalt har det hittills varit så att all fastighetsbild­
ning skett efter planfastställelsen. Då förnyelseplaneringen 
i hög grad får formen av förhandlingar och man redan på ett 
tidigt stadium av planeringen är tvingad att ta upp konk­
reta genomförandefrågor, är det emellertid ofta lämpligt 
att påbörja en fastighetsregleringsförrättning på ett ti­
digare stadium. I dagens läge utgör fastighetsregleringen 
främst ett rättsligt genomförande av tomtindelningen. Ge­
nom att driva en fastighetsregleringsförrättning parallellt 
m®d d®fc egentliga planarbetet får man ett lämpligt forum 
för förhandlingar. Överenskommelser kan träffas mellan kom­
mun och fastighetsägare och mellan olika fastighetsägare. 
■Möjligheter finns att ta upp och behandla frågor rörande 
samfälligheter och servitut. Det finns även möjlighet att 
successivt låsa planens utformning genom partiella fastig- 
hetsbildningsbeslut, om det skulle visa sig lämpligt. För 
att inte förrättningssammanträdena skall bli för otympliga 
att hantera måste planområdena begränsas till att avse ett 
fåtal kvarter. För att stadsplaner av den ringa storleken 
skall kunna föras fram och fastställas fordras en noggrann 
planering på dispositionsplanenivå. Denna får dock inte 
va^a alltför låst i detaljerna. En planering enligt ovan­
stående modell fordrar för att lyckas ett nära samarbete 
mellan fastighetsbildningsmyndighet och kommunala plane­
ringsorgan .
Fastighetsregleringsinstitutet innehåller dessutom tvångs­
medel som kan vara lämpliga att använda vid plangenomföran­
det. Det är således som tidigare belysts inte nödvändigt 
att koppla in byggnadslagens inlösenregler vid plangenom­
förandet, utan inlösen kan ske inom förrättningens ram, 
vilket medför både praktiska och ekonomiska fördelar för 
kommunen. Förrättningsmannen, som i de flesta fall besit­
ter en god förhandlingsvana handhar även värderingar av 
den mark som skall frångå respektive läggas till en fas­
tighet. Därigenom finns det troligen större möjligheter 
att inom ramen för förrättningen uppnå överenskommelser 
i sådana vinst- och kostnadsfördelningsfrågor, som mark­
ägarna anser viktiga att få klarhet i för att kunna be­
döma det ekonomiska utfallet av förnyelsen. Man kan även 
på ett smidigare sätt uppnå en rationell indelning och 
avgränsning av kvarteren.
En sanering av fastighetsförhållandena och ändring av 
markanvändningen (från fritids- till permanentboende) 
inom förnyelseområdena kan p g a det stora kommunala 
engagemanget i dessa områden inte enbart vara de en­
skilda fastighetsägarnas angelägenhet. Det måste så­
ledes finnas möjligheter att tillgripa tvånq, då någ­
ra enstaka fastighetsägare står hindrande i vägen för 
en lämplig omreglering. All fastighetsbildning skall 
i princip ske i enlighet med fastställda planer. Läns­
styrelsen eller efter dess förordnande BN kan dock i 
vissa fall lämna dispens från gällande plan (FBL 3:2) 
om det bedöms kunna ske utan att berättigade enskilda 
intressen eftersätts. Om det finns en fastställd äld­
re plan i botten torde dock en omreglering kunna ske 
inom kvarteren med användande av fastighetsreglerings- 
institutets tvångsregler. Även reglerna om inlösen i 
8 kap 1 § är tillämpliga. Detta gäller under förut­
sättning att eventuella byggnadsreglerande planbestäm­
melser inte lägger hinder i vägen.
På frivillig väg eller tvångsvis kan man sålunda efter 
dispens av byggnadsnämnd eller länsstyrelse gör änd­
ringar i den rådande kvartersindelningen. Härigenom 
skulle kommunen få möjlighet att förvärva för gatureg- 
leringen nödvändig mark. Om fastighetsbildningsåtgär- 
den, till vilken dispens lämnats, inverkar på grannes 
rätt skall även han beredas tillfälle att yttra sig. 
Tillvägagångssättet är således i princip detsamma som 
vid en planändring.
Vad gäller oreglerade planer, typ dispositionsplaner 
skall dessa endast i viss utsträckning beaktas vid fas­
tighetsbildningen, då fastighetsägarna vid upprättandet 
av sådana planer ej haft tillfälle att få sina intressen 
prövade.
Valet av genomförandesystem behöver inte nödvändigtvis 
bestämmas av om kommunen spelar en aktiv roll i genom­
förandet eller ej. Därför har för varje system beskri­
vits hur systemet kan förändras beroende på hur aktiv 
kommunen är beträffande markpolitik och genomförandet 
av den aktuella förnyelsen.
I det följande beskrivs både ett aktivt och ett passivt 
kommunalt engagemang. På grund av att kommunen i stads­
plan har skyldighet att iordningställa gator och allmän 
platsmark kan kommunen självfallet aldrig uppträda pas­
sivt beträffande dessa anläggningar i stadsplan. Därför 
kommer i den följande beskrivningen det kommunala enga­
gemanget vid stadsplan främst att avse de markpolitiska 
åtgärderna, medan det i byggnadsplanefallet avser både
kommunens markpolitik och kommunens enqagemana beträffan den utförande av anläggningar.
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5.3.2 Ny stadsplan - tomtindelning
Aktivt kommunalt engagemang
Som tidigare nämnts medför en hög kommunal ambitions­
nivå beträffande förnyelseverksamheten ett större krav 
på markpolitiska insatser och ett aktivt kommunalt enga­
gemang. Genom att kommunen på ett tidigt stadium inven­
terar sina förnyelseområden och gör upp en prioriterings- 
ordning, har kommunen större möjligheter att vidtaga mera 
långsiktiga åtgärder. Det är rimligt att räkna med att 
kommunen med en hög ambitionsnivå kommer att aktivt ver­
ka för att markpriserna inte blir för höga och att stat­
liga lån blir ett krav vid nybebyggelse. De privata ex­
ploatörerna är ofta mycket aktiva och ute på ett tidigt 
stadium för att köpa upp mark inom förnyelseområden. Det 
är därför viktigt att kommunen på ett tidigt stadium kan 
upplysa exploatörerna om inom vilka områden det kommer 
att krävas att husen byggs med statliga lån. Kommunen 
bör då också ha utredningar som visar vilka markpriser 
som kan accepteras för att få statliga lån, och ge exp­
loatörerna möjligheter att rätta sin verksamhet härefter. 
Även för fastighetsägarna är det av stor betydelse att 
känna till detta. Vidare kaju kommunen underrätta berör­
da fastighetsägare och exploatörer i vilken mån kommunen 
kommer att utnyttja sin förköpsrätt eller eventuellt ex­
propriera viss mark för att tillskapa lämpligt stora ex- 
ploateringsenheter för exempelvis grupphusbebyggelse.
Då arbetet med stadsplan och tomtindelning påbörjats 
förutsätts sålunda att arbetet har föregåtts av en ak­
tiv kommunal markpolitik inom området. Redan då plan­
arbetet påbörjas och de inledande markägarkontakterna 
tas kan det vara lämpligt att påbörja en fastighetsreg- 
leringsförrättning för att som tidigare nämnts få möjlig­
het att föra förhandlingar, utföra värderingar etc inom för­
rättningens ram. Kommunen har under förhandlingsproces­
sen relativt starka påtryckningsmedel på fastighetsägar­
na på grund av att stadsplan med tomtindelning skall upp­
rättas. Detta får emellertid inte tolkas så att kommunen 
i detta fall skulle kunna nonchalera förhandlingar efter­
som det är av stort intresse från kommunens sida att mar­
ken kommer att utnyttjas så effektivt som möjligt och 
att genomförandet inte drar ut på tiden allt för mycket 
och därigenom orsakar ränteförluster för kommunen.
De första förhandlingarna och kontakterna som sker mellan 
kommunen och fastighetsägarna under medverkan av fastig- 
hetsbildningsmyndigheten berör givetvis planutformningen 
till en början översiktligt och efter hand mera i detalj.
För att diskussionerna skall bli så meningsfulla som 
möjligt bör en särskild förhandlingsgrupp utses bland fas­
tighetsägarna. Fastighetsägarna bör ingående informeras 
om vilka rättigheter och vilka skyldigheter de har enligt
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byggnadslagen och vilka ekonomiska effekter olika plan­
utformningar kan ha. De personer som för kommunens talan 
vid förhandlingar och samråd med fastighetsägarna bör 
i sin tur ha regelbundna kontakter med en allsidigt sam­
mansatt referensgrupp inom kommunen.
Vatten- och avloppssystemets utformning är till stor del 
beroende av topografin inom området och kan därför pro­
jekteras på ett relativt tidigt stadium i detaljplanear­
betet . Projekteringen behöver naturligtvis inte vara klar 
i alla detaljer, eftersom man inte i detta skede av plan­
arbetet känner till hur många anslutningspunkter som skall 
utföras och var dessa skall finnas. Däremot bör läget av 
ledningarna snarast fixeras för att man vid förhandlingarna 
med fastighetsägarna skall kunna reservera mark för led- 
ningsutrymmen.
Det befintliga vägsystemet har i de flesta fall underhål­
lits av någon vägförening eller vägsamfällighet. Förhand­
lingar bör därför föras med vägföreningen parallellt med 
övriga förhandlingar och samråd för att reglera under- 
hållsfrågan efter den tidpunkt då det nya gatusystemet 
byggs ut enligt den nya stadsplanen. Som tidigare nämnts 
uppstår ju ett dubbelt ansvar för underhållet, om väg­
föreningen inte upplöses. Efterhand som stadsplanens ut­
formning blir klar, visar det sig också i vilka fall det 
blir nödvändigt att lösa in ytterligare mark för gatusys­
temet. Ofta torde gåvoavtal träffas där fastighetsägaren 
utan ersättning avstår mark som erfordras till blivande 
gator mot det att kommunen förbinder sig att inte ta ut 
gatumarksersättning.
Grupphusbebyggelse utgör ett normalt inslag vid förtät­
ning av förnyelseområden. Den kräver sammanhängande explo- 
ateringsenheter. Sådana ägs normalt av någon enskild exp­
loatör som upphandlat marken såvida kommunen ej själv har 
förvärvat den. När planens utformning i dessa delar är 
klar, träffas ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören - självfallet före planens antagande. Exploa­
teringsavtalet bör - förutom rent ekonomiska regleringar 
beträffande anläggningskostnader - även innehålla bestäm­
melser om hur stor andel av nyproduktionen som förbehålles 
den kommunala småhuskön samt bestämmelser om att nyproduk­
tionen skall finansieras med statliga lån. (Se närmare John 
Sandblads, "Exploateringsavtal som styr- och genomförande­
medel för förnyelse- och rekreationsområden".)
Inom vissa större kvarter med styckehusbebyggelse kommer det 
normalt att erfordras gemensamma utfarter och parkeringsplat­
ser vilka anläggs på kvartersmark. Vid tomtindelningen kan 
i så fall bildas särskilda kommunikationstomter för^anlägg­
ningarna. Redan före planens antagande kan avtal träffas om 
genomförandet av dessa lämpligen inom ramen för pågående 
fastighetsreglerings förrättning. I vissa fall^kan det även 
bli aktuellt att inom de större kvarteren anlägga gemensam­
ma mindre lekplatser. Även serviceledningen för vatten- och 
avlopp kan byggas ut gemensamt. Lämpligen bildar man en ge­
mensam anläggning för varje verksamhet som har samma delta- 
garkrets. De olika anläggningarna inom kvarteret kan därefter
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förvaltas gemensamt.
Då man så långt möjligt fått en enighet om planutform­
ningen samt träffat erforderliga avtal kan detaljplanen 
och tomtindelningsförslaget slutföras och ställas ut för 
granskning. Har den kommunala referensaruppen varit eniga 
kring alla ställningstaganden under planarbetets tidigare 
skede, torde man inte behöva räkna med några problem vid 
den fortsatta politiska behandlingen. Däremot kan fort­
farande givetvis opposition från fastighetsägarna före­
komma.
När stadsplanen blivit fastställd, kan genomförandet på­
börjas omedelbart. Markåtkomst för gator, parker och led­
ningar sker med stöd av tidigare träffade avtal och i öv­
rigt genom inlösen tvångsvis. Denna process bör endast ta 
en kort tidsperiod i anspråk. Därefter påbörjas gatu- och 
va-utbyggnad. Uppdelning av kvarteren enligt tomtindeiningen 
förutsättes ske relativt snart inom hela området, liksom 
utbyggnaden av gemensamma anläggningar inom kvartersmarken. 
För att påskynda genomförandet inom området kan kommunen 
utnyttja sin möjlighet att ett år efter tomtindelningens 
fastställande lösa delar av tomt som tillhör olika ägare.
Enligt det system som nu har beskrivits kommer det huvud­
sakliga arbetet att läggas ner på förhandlingar och sam­
råd med fastighetsägarna - inom eller utom förrättning - 
redan innan planen antas och fastställs. Detta medför att 
genomförandet efter planens fastställande bör bli rela­
tivt snabbt och fastighetsägarna redan från början rela­
tivt detaljerat vet vad som kommer att hända och vilka 
kostnader som kommer att belasta dem. Systemet kan även 
leda till lägre kostnader och ökade möjligheter att fi­
nansiera med statliga lån.
Passivt kommunalt engagemang
Kommunen har även möjlighet att genomföra en förnyelse av 
ett äldre bostadsområde utan att engagera sig på ett aktivt 
sätt. Man kanske inte finner det nödvändigt att föra en särs­
kilt aktiv markpolitik, utan inskränker sig till att regist­
rera de köpeskillingar som betalas för bebyggda och obebyggda 
fastigheter inom det aktuella området och inom liknande om­
raden inom kommunen. Detta torde vara en nödvändighet för 
att vid senare tillfälle känna till vilka priser som bör be­
talas för mark som kommunerna blir tvungna att lösa in i sam­
band med utbyggnad av gator och parker. Kommunen kanske inte 
heller kopplar in förrättningsmyndigheten på ett tidigt sta­
dium. All förrättningsverksamhet kommer i stället att ske 
efter planfastställelsen.
Kontakt bör naturligtvis fortfarande hållas med fastighets­
ägarna. Detta kan lämpligen ske vid informationsmöten, i den 
utsträckning som föreskrivs i byggnadsstadgan. Några avtal 
med de enskilda fastighetsägarna om gemensamma anläggningar 
på kvartersmark eller gåvoavtal beträffande gatumarken etc 
träffas inte under det pågående planarbetet. Finns mark­
ägare med större markinnehav bör dock kommunen söka träffa 
exploateringsavtal dessförinnan.
104
Tomtindelningsförslag bör upprättas samtidigt med planen.
På vanligt sätt ställs planen och tomtindelningsförslaget 
ut för granskning då de har utarbetats. Om markägarna inte 
har deltagit på ett aktivt sätt under planarbetet kan man 
räkna med ett flertal anmärkningar. Man skulle i och för 
sig kunna tänka sig att kommunen väntade med att tomtin­
dela kvarteren för att på så sätt undvika många konflikter 
och anmärkningar beträffande själva kvartersindelningen. 
Detta förfarande torde vara vanligt i dessa sammanhang. I 
detta exempel har emellertid förutsatts att kommunen trots 
ett relativt passivt engagemang önskar få en så effektiv 
markanvändning som möjligt för att inte en alltför stor eko­
nomisk börda skall belasta kommunen i samband med genom­
förandet av planen.
Planen och tomtindelningen revideras så långt möjligt i 
enlighet med de önskemål som kommer fram under utställ­
ningstiden. Därefter antas planen av kommunfullmäktige 
på sedvanligt sätt och skickas till länsstyrelsen för 
fastställelse.
Efter fastställelsen påbörjas den markinlösen som erford­
ras för utbyggnad av gator, parker samt vatten- och av­
lopp. Inlösen sker antingen med stöd av byggnadslagen och 
expropriationslagen eller genom en förrättning enligt fas­
tighetsbildningslagen och ledningsrättslagen. Ur kommunens 
synvinkel torde det ofta vara mest fördelaktigt att låta 
inlösen ske inom en förrättningsram eftersom både marköver­
föring, förhandlingar och värderingar då inkulderas.
Så snart markfrågorna är lösta kan utbyggnaden av anlägg­
ningarna påbörjas och avgifter för dessa tas ut av fastig­
hetsägarna. Uppdelningen av kvarteren i enlighet med tomt­
indelningen och utförandet av gemensamma anläggningar inom 
kvarteren kommer kommunen inte att engagera sig i, utan 
fastighetsägarna får dela fastigheterna och föranstalta 
om anläggningsförrättning i den takt de själva anser lämp­
lig. Enligt bestämmelserna i byggnadslagen om uttagande 
av gatubyggnadskostnad får sådan tas ut endast från äga­
re av fastighet som överensstämmer med fastställd tomt­
indelning jämställs även bl a andra fastigheter inom bygg- 
nadskvarter varpå nybyggnad företagits. Kommunen bör där­
för ändock påverka genomförandet, exempelvis genom inlösen 
av tomtdelar i enlighet med 47 § byggnadslagen i de fall 
att fastigheterna är obebyggda.
Beträffande vatten- och avloppsutbyggnaden kan den ske o- 
beroende av om fastigheterna överensstämmer med tomtindel­
ningen eller ej. Även de obebyggda fastigherna kan anslu­
tas till va-nätet. Avgift torde inte kunna tas ut av de 
i stadsplanen och tomtindelningen redovisade nya tomterna. 
Eftersom va-avgifterna normalt justeras varje år i takt 
med kostnadsökningarna, bör det inte vara till någon stör­
re nackdel för kommunerna att delning av tomterna eventuellt 
sker i en långsam takt frånsett att det kan innebära ett 
likviditets- och ränteproblem för kommunen.
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5.3.3 Ny byggnadsplan
Aktivt kommunalt engagemang
Den markpolitik som beskrevs i avsnitt 5.3.2 då stads­
plan och tomtindelning var förutsättningen för genom­
förandesystemet, kan likaväl tillämpas om man i stället 
föredrar att använda byggnadsplaneinstitutet. På samma 
sätt kan således kommunen redovisa var man har för av­
sikt att kräva att nyproduktionen finansieras med stat­
liga lån, var kommunen har för avsikt att utnyttja sin 
förköpsrätt i förekommande fall och var expropriation 
eller frivilliga förvärv av kommunen kan komma att till­
gripas för att tillskapa större exploateringsenheter för 
grupphusbebyggelse.
Information till fastighetsägarna bör ske på ett tidigt 
stadium och samarbetsformerna lösas så snart som möjligt. 
Samarbetet och samråds formerna kan ordnas på sätt som 
tidigare beskrivits med begränsade arbetsgrupper. Det kan 
också vara av stor betydelse att man redan tidigt i plan­
processen påbörjar en fastighetsregleringsförrättning, sär­
skilt med hänsyn till att man vid byggnadsplaneinstitutet 
saknar reella påtryckningsmedel beträffande genomförandet 
inom byggnadsmarken. Möjligen kan man från den nya planen 
undanta fastigheter vars ägare inte går med på att teckna 
frivilliga avtal om genomförandet. Det är emellertid tvek­
samt om detta är ett särskilt effektivt påtryckningsmedel. 
Dessutom kan det tillämpas endast undantagsvis. Beträffande 
genomförandet inom byggnadsmarken får man i första hand 
lita till att förhandlingar som förs inom eller utom fas- 
tighetsbildningsförrättningens ram leder till frivilliga 
avtal. Dessa bör baseras på en s k fastighetsplan (jfr 4 
kap 25 § FBL), i första hand grundad på frivilliga överens­
kommelser. Planen kan även omfatta de fastigheter vars ä- 
gare inte accepterar den föreslagna markindelningen, men 
torde inte kunna genomföras mot en markägares vilja annat 
än i begränsad omfattning och om det är ett väsentligt 
allmänt intresse. En fastighet som i stora delar strider 
mot planen kan sålunda hindra en delning av ett flertal 
angränsande fastigheter.
Innan man definitivt bestämt sig för byggnadsplaneinsitu- 
tet bör undersökas möjligheterna att få en garanti för 
genomförandet av vägsystemets utbyggnad inom området. Om 
en befintlig vägförening finns bör således avtal med denna 
tecknas på ett tidigt stadium. I avtalet regleras därvid 
till vilken standard vägarna skall byggas ut, tidsramar 
etc. Erfordras utökning av vägföreningens område till att 
avse även nya vägsträckningar måste särskilt beslut härom 
fattas av länsstyrelsen. I det fall att någon vägförening 
eller vägsamfällighet inte finns för området redan tidi­
gare, bör en ny förrättning ske innan byggnadsplanen slut­
ligen arbetas fram till antagande. Kommunen bör därvid 
delta aktivt för att kunna precisera de krav som kommunen 
ställer på vägsystemet. I de fall där en äldre detalj­
plan fortfarande gäller, måste byggnadsnämnden lämna 
sitt medgivande till att anläggningen inrättas och kan 
därvid ställa de krav på vägsystemets standard som anses 
nödvändiga från bl a trafiksäkerhetssynpunkt.
5.3.4 Ingen ny plan
I vissa fall kan bebyggelsens och vägsystemets struk­
tur vara sådan att förnyelsen kan genomföras utan nå­
gon ny detaljplan. Området kan helt sakna detaljplan 
eller endast bygga på en enkel avstyckningsplan. Även 
stadsplan eller byggnadsplan kan tänkas gälla sedan 
tidigare. I det senare fallet kan genomförandet hän­
föras till något av de tidigare avsnitten (jfr 5.3.2 
och 5.3.3).
Då man avser att genomföra förnyelse inom ett område en­
dast med stöd av en äldre avstyckningsplan eller helt u- 
tan stöd av någon detaljplan får förutsättas att inga 
krav på bebyggelsereglerande bestämmelser erfordras för­
utom de allmänna bestämmelser som gäller enligt byggnads­
stadgan och byggnadslagen vid byggnadslovsprövningen.
Kommunen som i detta fall enbart på ett passivt sätt med­
verkar i genomförandet kan anlita fastighetsbildnings- 
myndigheten som efter samråd med kommunens planerings­
organ får i uppdrag att utarbeta en fastighetsplan för 
området. Förrättningsmannen kommer i detta fall att ta 
över de uppgifter som annars normalt åvilar planförfat­
taren. Även i detta fall förutsattes en mycket begränsad 
förtätning av bebyggelsen.
Utbyggnaden av vatten- och avloppssystemet kan på samma 
sätt som tidigare ske antingen i kommunal eller enskild 
regi.
I de ovan redovisade genomförandesystemen har dels ett 
traditionellt genomförande efter planfastställelsen dels 
ett genomförande som i hög grad baseras på medverkan från 
fastighetsbildningsmyndigheten bekrivits. Vilket man väl­
jer påverkas i viss mån av vilket planinstitut som an­
vänds. Vid stadsplan och tomtindelning finns starka genom 
förandemedel såsom inlösen att tillgå varför förrättnings 
formen som genomförandemedel inte får så stor betydelse. 
Vid byggnadsplan eller ingen detaljplan blir emellertid 
förrättningsformen mycket betydelsefull eftersom genom­
förandet i hög grad baseras på frivillighet.
5.4 Vad påverkar valet av genomförandesystem
5.4.1 Allmänt
I kapitel 4 har kommunernas prioriteringsproblematik 
beträffande förnyelseområdena behandlats. Olika faktorer 
har där studerats för att utröna vilken betydelse varje 
faktor har för genomförandeprocessen från bl a ekonomisk 
synpunkt. Sedan kommunen efter överväganden av denna art 
gjort upp en prioriteringsordning för de olika förnyelse­
områdena, är det naturligt att kommunen spelar en aktiv 
roll och satsar sina resurser i första hand på områden 
med högsta prioritet.
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Efter det att planen blivit fastställd, kan utbyggna­
den av området påbörjas, varvid utbyggnaden av va-led­
ningar och vägar normalt sker samtidigt. Vilken utbygg- 
nadsform som väljs för va-systemet (allmän anläggning 
eller gemensamhetsanläggning) beror bl a på områdets 
läge i förhållande till befintliga generalplaneanlägg- 
ningar. Oavsett vilket alternativ som väljs bör utbygg­
naden av vägar och va-systemet utföras av samma entre­
prenör (eventuellt kommunens gatukontor).
Som ett alternativ till det ovan beskrivna förfarandet 
vid vägsystemets utbyggnad kan på sätt som beskrivits 
tidigare en allmän inlösen enligt 8 kap 1 § fastighets­
bildningslagen ske av all mark som erfordras för väg­
området. Därefter skulle vägutbyggnaden kunna utföras 
som gemensamt arbete enligt 9 kap FBL som ett led i 
fastighetsregleringsförrättningen.
Passivt kommunalt engagemang
Genom att välja byggnadsplaneinstitutet kan kommunen und­
vika att engagera sig i genomförandet, eftersom detta nor­
malt åvilar fastighetsägarna själva. Kommunens markpolitik 
kan inskränkas till att enbart följa markprisutvecklingen 
inom förnyelseområdena i kommunen.
Liksom vid all detaljplanering måste samråd ske med berörda 
fastighetsägare på ett tidigt stadium i planarbetet, lämp­
ligen i form av informationsmöten med samtliga fastighets­
ägare. Därefter ges underhandsinformationer under planar­
betets gång så att intresserade kontinuerligt kan ta del 
av planutformningen.
I samband med att byggnadsplanen fastställs är det nödvän­
digt att förordna om ett byggnads förbud enligt 110 § andra 
stycket byggnadslagen intill dess att vägar, vatten och av­
lopp har ordnats i erforderlig mån. Eftersom genomförandet 
främst åvilar fastighetsägarna är det rimligt att räkna 
med att de tekniska systemen får en relativt låg standard, 
för att på så sätt hålla kostnaderna nere. Det förutsätts 
i så fall att det inte blir en alltför omfattande förtät­
ning av bebyggelsen. För att motverka detta bör planen in­
nehålla en bestämmelse om minsta tillåtna tomtstorlek, 
vald så att befintliga fastigheter kan bibehållas i så 
stor utsträckning som möjligt och så att bebyggelsen inte blir 
tätare än att dagvattnet kan infiltreras direkt i marken 
och i öppna diken längs vägarna.
Det torde inte erfordras en fastighetsplan som grund för 
den framtida fastighetsbildningen eftersom några större 
förändringar inte är avsedda att ske. De delningar som 
sker får i stället prövas från fall till fall mot gällande 
planbestämmelse om minsta tomtstorlek och med hänsyn till 
befintlig fastighetsindelning. Indelningen av byggnads- 
marken får därefter ske i fastighetsägarnas egen takt utan 
att kommunen påverkar genomförandetakten.
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Valet av genomförandesystem påverkas av faktorer som om­
rådets läge i förhållande till befintliga generalplane- 
anläggningar, kommunens markpolitik, personella resurser, 
markägarattityd etc. Som en utvärdering av de i föregåen­
de avsnitt beskrivna genomförandesystemen skall i det 
följande ett försök göras att bedöma vilket genomförande­
system som lämpar sig bäst vid olika förutsättningar.
5.4.2 Ny stadsplan - tomtindelning
Aktivt kommunalt engagemang
Under motsvarande avsnitt (5.3.2) har beskrivits ett genom­
förandesystem där kommunen har en hög ambitionsnivå och 
för en aktiv markpolitik. Systemet torde vara speciellt 
lämpligt inom områden med centralt läge inom kommunen 
och med korta avstånd till befintliga generalplaneanlägg- 
ningar. Dessa områden har vanligen fått hög prioritet och 
kommunen kan avsätta nödvändiga personella och ekonomiska 
resurser för att genomföra fönyelsen. Målsättningen är 
i regel att nyproduktionen skall finansieras med statliga 
lån, och att standarden inom området beträffande gator,° 
parker, trafiksäkerhet etc skall få en relativt hög niva.
På grund härav kan markägarmotståndet ofta bli stort.
Kommunens önskemål om minimering av subventionerna (dvs 
den del av exploateringskostnaden som inte täcks in av an­
slutningsavgifter och övriga exploateringsbidrag) och und­
vikande av likviditetsproblem gör det vidare angeläget att 
genomförandet kan ske inom en kort tidsrymd. Det blir da 
också önskvärt att byggnadskvarteren tomtindelas med därav 
följande bättre inlösenmöjligheter.
Området kommer efter den relativt omfattande förnyelsen och 
förtätningen att helt ändra karaktär till et renodlat villa- 
och radhusområde, kanske med vissa inslag av hyreslägenheter. 
Någon fritidsbebyggelse torde inte vara kvar efter förnyelsen 
p g a de höga exploateringskostnaderna.
Passivt kommunalt engagemang
I det fallet att förnyelseområdet är relativt centralt be­
läget men av olika anledningar inte har särskilt hög pri­
oritet i kommunens förnyelseprogram, är framför°allt kom­
munens personella resurser koncentrerade till något annat 
område. På grund av områdets belägenhet i kommunen och med
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hänsyn till den höga permanentningsgrad som till följd 
härav råder inom området är det naturligt att kommunen 
behöver starka styrmedel i form av stadsplan och tomt­
indelning. Speciellt nödvändigt blir det eftersom kom­
munen i detta fall inte har tillräckliga personella 
resurser för att engagera sig aktivt i genomförandet.
Man har sålunda inte några ambitioner från kommunens 
sida att föra en aktiv markpolitik med krav på statlig 
belåning av nyproduktionen inom området. Däremot kan 
man ha vissa krav på inslag av grupphusbebyggelse för 
att på så sätt få en större täckning för exploaterings- 
kostnaderna.
Kommunen vill däremot på grund av områdets belägenhet 
och karaktär upprätthålla ett standardkrav inom om­
rådet beträffande gator, parker, vatten- och avlopp 
etc så att standarden i dessa avseenden inom givna 
praktiska och ekonomiska ramar blir relativt hög. För 
att få en rationell indelning av byggnadskvarteren i 
tomter, bör kvarteren tomtindelas. Kommunen har emeller­
tid inget krav på snabbt genomförande av förnyelsen, var­
för man låter fastighetsägarna själva i sin egen takt ge­
nomföra planen inom kvarteren.
Kommunens engagemang inom området inskränker sig till 
vad man är skyldig att utföra, nämligen utbyggnad av 
vatten- och avloppsanläggning samt gator och parker.
5.4.3 Ny byggnadsplan 
Aktivt kommunalt engagemang
Även om det torde vara mest vanligt, är inte nödvändigt­
vis alla förnyelseområden med hög prioritet centralt be­
lägna eller välbelägna i förhållande till generalplane- 
anläggningar. Det kan exempelvis vara ett stort och rela­
tivt avsides fritidshusområde som på grund av närhaten till 
en storstad har blivit attraktivt för åretruntboende. Inom 
dessa områden uppstår ofta sanitära problem som är svårlös­
ta på grund av läget i förhållande till befintliga general- 
planeanläggningar, samtidigt som "trycket" från den åretrunt­
boende befolkningen inom området är stort. På grund härav 
får området en hög prioritet.
Vad som skiljer i förhållande till stadsplanefallen är att 
kommunen i detta fall inte har samma höga krav på exempel­
vis vägsystemets standard, eftersom förtätningen i detta 
fall kan förutsättas bli mindre omfattande. Om det befint­
liga systemet i stort sett är godtagbart beträffande sträck­
ningarna och behövliga förändringar därför är relativt mått­
liga samt ingreppen i miljön begränsade kan även markägarmot- 
ståndet väntas blir mindre. Större möjligheter finns då ock­
så att basera förnyelsen på byggnadsplan och frivilliga av­
tal eller förhandling i samband med fastighetsreglering. Öns­
kas en relativt omfattande förtätning och ett betydande inslag 
av statsbelånade nya lägenheter krävs dock även i detta fall 
ett aktivt kommunalt engagemang.
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Passivt kommunalt engagemang
I de fall ett mera perifert område bäst lämpar sig för 
en endast blygsam förtätning med huvudsakligen friliggan­
de småhus kan kommunens insatser begränsas. Kommunens 
målsättning för området kan inskränka sig till att ett 
enskilt vatten- och avloppssystem som från hälsovårds- 
synpunkt kan anses godtagbart inrättas. Standarden på väg- 
systemet kan fastighetsägarna själva få besluta om i en 
gemensamhetsförrättning enligt anläggningslagen eller 
enskilda väglagen.
Trots att en stor del av genomförandet i detta fall å- 
vilar de enskilda fastighetsägarna är det nödvändigt 
att genom en detaljplan få en reglering av bebyggelsen 
bl a för att inte få en alltför kraftig förtätning av 
bebyggelsen med hänsyn till den lägre tekniska stan­
darden .
Inom det nu beskrivna området torde det vara goda möj­
ligheter att under en övergångstid ha kvar ett bety­
dande inslag av fritidsboende, något som minskar de so­
ciala problemen av förnyelsen.
5.4.4 Ingen ny plan
Som tidigare hämnts kan det finnas områden med befintlig 
nöjaktig stads- eller byggnadsplan, där ny plan således 
inte erfordras. Det enda Som egentligen behöver förändras 
inom området är den tekniska utformningen av vägarna samt 
nyanläggning av vatten- och avloppssystem. Dessa typer av 
områden kan mycket väl omvandlas med hjälp av fastighets­
reglering och aktiv medverkan från både fastighetsägare 
och kommun. Beskrivning av vad som kommer att påverka 
valet av genomförandesystem i dessa fall kan hänföras 
till avsnitt 5.4.2 och 5.4.3.
Även inom vissa begränsade och kanske relativt avsides beläg­
na grupper med blandad bebyggelse kan under årens lopp en 
oreglerad åretruntbosättning ha skett utan att kommunen di­
rekt har observerat området som ett s k förnyelseområde. På 
grund av exempelvis dåliga markförhållanden kan den ökande 
permanentbosättningen ha medfört att sanitära problem har 
uppstått. Om området ej utgör direkt "tryekområde" och lig­
ger avsides till får det ofta en låg prioritet i förnyelse­
programmet .
Eftersom kommunen enligt va-lagen i detta fallet anses 
skyldig att tillse att en allmän va-anläggningvkommer till 
stånd för det aktuella området bör åtgärder vidtagas trots 
den låga prioriteten. Dessa åtgärder kan kanske dock ge­
nomföras utan att detaljplan behöver upprättas. Endast en 
begränsad förtätning av bebyggelsen bedöms möjlig, och 
kommunens enda åtgärd blir egentligen att ordna en allmän 
va-anläggning antingen fristående eller genom utbyggnad av 
kommunens va-nät. Området som sådant avses inte i framtiden 
tillåtas expandera och därför kan anpassningen till perma- 
entboende ske på detta enkla sätt. Större ingrepp i den 
befintliga miljönbehöver inte heller ske.
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KALKYLUNDERLAG
1 INLEDNING
Det kalkyl- och beräkningsunderlag som lämnas i avsnit­
tet om modellområdesfaktorer består främst av sådana 
uppgifter som i det praktiska fallet tas fram bl a ge­
nom inventeringar av de aktuella förnyelseområdena. Ef­
tersom beräkningarna i föreliggande studier är baserade 
på teoretiska modellområden är man i stället tvingad att 
göra schabloniserade antagande beträffande dessa fakto­
rer samt deras inbördes beroende. Därmed har också be­
tydande förenklingar och generaliseringar måst göras.
I modellexemplen finns exempelvis inga studier rörande 
optimal planutformning vid olika förtätningsgrader. En 
sådan bedömning skulle, beroende på modellområdenas ut- 
byggnad, bli ailtför beroende av subjektiva val av om- 
rådesfaktörer. Av liknande skäl har ej samtliga redo­
visade kalkyl- och kostnadsuppgifter använts. Det har 
t ex inte känts meningsfullt att i modellexemplen göra 
en alltför detaljerad klassning av det nytillkommande 
gatunätet då även smärre förändringar av det ursprung­
liga gatunätets utformning kan påverka detaljutform­
ningen av det nytillkommande. I beräkningarna har en­
bart typ I av de på sid 14-15 redovisade gatusektion- 
erna använts.
Kalkyl- och kostnadsmallen har gjorts mera fullstän­
dig än nödvändigt beroende på dels att den i rapporten 
redovisade beräkningsmodellen bör kunna göras mera för­
finad i det praktiska arbetet dels att den kan komma 
till användning även i andra liknande sammanhang.
2 MODELLOMRÅDESFAKTORER
2.1 Allmänt
Modellområdena är, som nämndes i inledningen till de 
ekonomiska studierna konstruerade med utgångspunkt från 
i huvudsak sex olika faktorer som var och en kan varie­
ras. Modellområdets storlek är satt till 50 ha, varav 
10 ha utgör s k restytor, dvs vägar, parkmark, impedi­
ment m m.
Följande faktorer kan varieras
1 Tomtstorlek
2 Terrängförhållanden
3 Permanentningsgrad
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4 Fastighetsvärden
5 Vägreservat
6 Läge i förhållande till bef. generalplaneanl.
Vidare kan grupphusandelen varieras inom varje konstru­
erat modellområde medan den förtätning som åstadkoms 
genom avstyckning från villatomter beräknas utifrån en 
uppgjord tabell (se avsnitt 2.8). Även en del övriga 
faktorer, som möjligheten att använda "restytorna" inom 
områdena för exempelvis grupphusändamål samt förekomsten 
av för bebyggelse lämpliga obebyggda råmarksområden i nä­
ra anslutning till förnyelseområden skall tas upp och 
diskuteras.
2.2 Tomtstorlek
Medelarealen på tomterna inom modellområdena har an­
tagits vara 2 000 m^, 3 000 m2 resp 4 000 m2. Med ut­
gångspunkt från områdets storlek samt dessa tomtstor­
lekar har 3 st utgångsmodeller konstruerats fram. Ne­
dan ges exempel på utgångsmodellen i 4 000 m2-fallet.
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OBEBYGGD
PARK
BYGGD
OBE­
BYGGD
PARK
PARK
OBE- I 
BYGGD
BYGGD PARK
Figur 1 Utgångsmodell, 4 000 m2 tomter. Skala 1:4 000
Antalet tomter inom de tre utgångsmodellerna fördelar sig 
på följande.
Tomtstorlek 2 000 m2 3 000 m2 4 000 m2
Antal tomter 200 133 100
Antal obebyggda 10 8 6
118
Ur dessa kartskisser har sedan det befintliga vägnätets 
längd mätts upp samt antalet vändplatser beräknats. Re­
sultatet blir givetvis att den totala väglängden blir 
störst i 2 000 m2 fallet. De i modellerna uppmätta väg- 
längderna måste dock justeras med hänsyn till att väg­
nätet inom ett "normalt" område inte har den rätlinjiga 
utformning som framgår av kartskissen. De använda kor- 
rektionsfaktörerna är hämtade dels ur Byggforskningens 
rapport R 2:1972 (G. Ericsson) dels ur nedanstående ta­
bell samt figur 2.
Område Antaltomter
Medel­
areal
Vägnätets
längd
Vägläm
tomt
Lännersta 469 2 100 11 250 24
Gribbylund A 203 2 700 7 730 38
" B + C 278 4 750 14 340 50
" D 151 2 450 5 280 35
Tyresö (viss del) 80 3 400 3 240 41
Öjersjö 280 1 800 6 300 23
Solgård, del av 140 2 250 3 500 25
Gudö i Haninge 67 3 100 2 710 40
Älta, del av 163 1 750 3 690 23
Tabell 1 Praktisk studie av sambandet mellan medeltomt- 
arealen och väglängden per tomt.
De i tabellen redovisade värdena har sedan jämförts med 
de i utgångsmodellerna uppmätta våglängderna varefter 
lämpliga korrektionsfaktorer tagits fram.
I det fall terrängförhållandena har antagits vara svå­
ra (M2 - se avsnitt terrängförhållanden) har korrektions- 
faktorn satts till 1,3 och i fallet mycket svåra terräng­
förhållanden är motsvarande faktor 1,5. Dessa korrektions­
faktorer har även använts vid beräkningen av va-ledning- 
arnas längd.
I samtliga modeller bygger kalkylerna på att det ursprung­
liga gatunätets sträckning bibehålies. Grupphusområdena 
placeras in i mindre grupper jämnt fördelade över området 
och de nya vägar som behövs för att möjliggöra avstyckning 
av stora villatomter placeras på kvartersmark i form av 
kommunikationsytor eller tomtskaft. Detta antagande får 
anses vara realistiskt men kan givetvis kullkastas om samt­
liga grupphus i de kraftigaste förtätnings fallen placeras 
på ett enda ställe. Då kan det med största sannolikhet bli 
aktuellt att helt slopa vissa befintliga vägar eller göra 
om dem till gångstråk.
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Im / tomt
Tänkbart Intervall
1 000 2 000 3 000 4000 5 000
Figur 2 Praktisk studie av sambandet mellan medeltomt-
areal och väglängd/tomt
Det nya gatusystemets uppbyggnad är enligt kalkylmallen 
till stor del beroende av förtätningsgraden. Möjligheten 
att använda den entrégatusektion som redovisas i mallen 
minskar snabbt med ökande förtätningsgrad och man hänvi­
sas till att använda angöringsgatusektionen. Tidigare 
nämndes att några direkta studier av olika planutform­
ningar ej kommer att utföras. Det har dock visat sig 
nödvändigt att göra vissa mycket enkla studier av olika 
möjligheter att placera in grupphusen i modellområdet, 
detta för att möjliggöra en klassning av gatusystemet.
Ur dessa modellstudier samt med viss ledning av tidi­
gare utförda planstudier i konkreta områden (Höjer m fl, 
1975) har följande enkla samband mellan förtätnings- 
grad och andel entrégator konstruerats fram.
Grupphusförtätning^ ^ 0% 10% 20% 40%
2 )Andel El -gator 
i % av totala gatu- 
1ängden
40% 25% 10% 5%
Antal E-vändplatser 6 4 2 2
Tabell 2 Samband mellan förtätningsgrad, och andel entré 
gator samt vändplatser.
1) Anger grupphusområdenas areal i procent av den to­
tala bebyggbara ytan inom modellområdet.
2) Entrégata klass 1.
2.3 Terrängförhållanden
Terrängförhållandena anges som en kombination av topo­
grafi, geologi och geoteknik samt vegetation i form 
av tre "svårighetsgrader".
M 1: "lätt byggbar mark"
M 2: "medelsvårt byggbar mark"
M 3: "svårt byggbar mark"
Då förnyelseområden i de allra flesta fall har medel­
svårt eller svårt byggbar mark har enbart dessa båda 
alternativ tagits med i beräkningarna.
Terrängförhållandena styr i hög grad kostnaderna för 
olika anläggningsarbeten (se avsnitt 3) typ gatu-, va- 
och övriga markarbeten. Även möjligheterna till förtät­
ning samt nödvändigheten av intrång på befintliga fast­
igheter är delvis beroende av terrängförhållandena (se 
avsnitt 2.6 samt 2.8).
2.4 Permanentningsgräd
Permanentningsgraden påverkar till viss del intrångs- 
ersättningens storlek (se avsnitt 2.6). Vidare har per­
manentningsgraden stor betydelse då det gäller att 
bilda lämpliga exploateringsområden för grupphusända- 
mål. Dels blir det dyrt att lösa in permanenthus för 
detta ändamål och dels kan man förvänta sig ett hårt 
motstånd från fastighetsägarnas sida, vilket medför 
ett utdraget plangenomförande med höga administrations- 
och räntekostnader som följd. Därav kan man dra den 
slutsatsen att inlösen av permanentfastigheter kommer 
att höra till undantagen vid förnyelseplanering. För 
att få med samtliga teoretiskt tänkbara alternativ i 
beräkningsmodellerna är det dock nödvändigt att räkna 
med inlösen av ett visst antal permanenthus i de fall
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där hög permanentningsgrad sammanfaller med hög grupp- 
husandel. Uppgifterna i nedanstående tabeller är häm­
tade från studier av olika förtätningsalternativ i de 
tre utgångsmodellerna samt jämförelser med planer och 
planskisser över verkliga områden.
4000 m^ modellen
Grupphusandel 0% o 10% 20% 40%
Permanentnings­
grad
10% 0 0 0
20% 0 0 1
40% 0 ' 1 7
3000 m^ modellen
Grupphusandel 0% o 10% 20% 40%
Permanentnings­
grad
10% 0 0 0
20% 0 0 3
40% 0 3 9
2000 m^ modellen
Grupphusandel 0% o 10% 20% 40%
Permanentnings­
grad
10% 0 0 0
20% 0 0 4
40% 0 4 20
Tabell 3 Inlösen av befintliga permanenthus vid olika 
permanentningsgrad'Och varierande grupphusandel.
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2.5 Fastighetsvärden
Värdet på byggnader och tomtmark inom modellområdena 
påverkar främst kostnaderna för den mark som behövs 
för allmänt ändamål. Fastighetsvärdena har vidare be­
tydelse för möjligheterna att erhålla statliga lån 
för grupphusbebyggelsen.
I modellexemplen behövs mark för park, bollplaner, lek­
platser, gångvägar, gatubreddningar, skoltomter, samt 
grupphusexploatering. Följande antaganden har gjorts 
beträffande de typer av fastigheter (permanent, fritid, 
obebyggda eller restfastigheter) som avses ianspråktas 
för respektive ändamål.
I samtliga alternativ förutsättes att det är möjligt 
att anlägga park (naturpark) lekplatser och bollplaner 
på de s k "restytorna" inom området. Då kommunen förut­
sättes ha förvärvat dessa restområden på ett tidigt sta­
dium av planarbetet till en ringa eller ingen kostnad 
alls lämnas denna markkostnad helt utanför kalkylerna.
Marklösenkostnaden för gångvägssystemet ingår i de i av­
snitt 3.1.1 redovisade kostnadsuppgifterna.
Marken som krävs för gatubreddningar förutsättes kommu­
nen erhålla som gåva av fastighetsägarna mot att dessa 
befrias från skyldigheten att erlägga gatumarksersätt- 
ning.
För skoltomter av olika slag förutsättes att enbart 
fritidstomter kommer att ianspråktas.
I det tidigare avsnittet 2.4 redovisades de situationer 
där det kan bli nödvändigt att lösa in permanenthus. 
Permanentbebyggda fastigheter förutsättes kunna ian­
språktas endast i dessa fall. Av de obebyggda fastig­
heterna i modellområdena används hälften till grupphus- 
förtätning medan den andra hälften förtätas med fri­
liggande villor.
Fastighetsvärdena för de olika fastighetstyperna i de 
olika utgångsmodellerna kan i beräkningarna varieras 
enligt nedanstående tabell.
Tomtstorlek 2000 m2 3000 m2 4000 m2
Frit fast alt I 50 000 kr 65 000 kr 80 000 kr
Frit fast alt II 75 000 " 95 000 " 115 000 "
Frit " alt IÏI 110 000 " 140 000 " 190 000 "
Perm fast 250 000 275 000 " 300 000 "
Obebyggd fast 45 000 " 70 000 " 90 000 "
Tabell 4 Alternativa värden på olika fastighetstyper 
med hänsyn tagen till tomtstorleken.
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2.6 Vägreservat
I beräkningsmodellerna har vägreservatets bredd satts 
till 6, 7,5 respektive 9 meter. Det ursprungliga väg­
reservatets bredd har betydelse främst för intrångser- 
sättningens storlek. Intrångsersättningen är en faktor 
som givits relativt stor betydelse vid förnyelseplane- 
planering då den till största delen skall betalas av 
kommunen. Det nödvändiga intrånget på befintliga fastig­
heter bedöms utifrån vägreservatets bredd samt det nya 
gatusystemets utformning. Vid svåra terrängförhållanden 
(M 3) kalkyle ras med att de i kalkylmodellen angivna 
gatusektionerna behöver utökas med 1 m för att möjlig­
göra släntning in på kvartersmark. I de fall där väg- 
reservaten endast är 6 m är det troligt att man i vissa 
fall behöver ianspråkta kvartersmark på bägge sidor 
varför den beräknade kostnaden i detta fall multipli­
ceras med 1,5.
Även administrationskostnaden påverkas till viss del 
av vägreservatets bredd då smala vägreservat kräver 
fler gaturegleringar med åtföljande förhandlingsarbete 
samt fastighetsregleringskostnader. Vägreservatets bredd 
har även stor betydelse ur gatukostnadssyripunkt. Smala 
vägreservat innebär höga intrångskostnader (direktsub­
vention) medan breda vägreservat innebär att viss del 
av gatan inte kan debiteras fastighetsägarna (villa­
fastigheterna) i form av gatubyggnadskostnad (se vidare 
avsnitt 2.4.2).
Kostnaden för intrång på befintlig tomtmark kan schablon­
mässigt uppskattas, dels med ledning av permanentnings- 
graden,dels med hänsyn till terrängförhållandena i en­
lighet med nedanstående tabell. Hög permanentningsgrad 
innebär i allmänhet att det är fler påkostade anlägg­
ningar (murar, staket e dyl) som behöver lösas in.
Svåra terrängförhållanden medför fler dubbelsidiga och 
mer omfattande släntintrång. Nedanstående uppgifter ut­
gör genomsnittssiffror och grundar sig på kommunala er­
farenhetsvärden .
M2 M3
20% permanentningsgrad 25 kr/lm gata 50 kr/lm gata
20% 50 kr/lm gata 75 kr/lm gata
Tabell 5 Samband mellan permanentningsgrad och intrångs- 
ersättning.
2.7 Läge i förhållande till befintliga qeneral-
planeanläggningar.
Läget på området i förhållande till befintliga general- 
planeanläggningar som huvudvägar, huvudledningar, skolor 
mm, har givetvis stor betydelse ur kostnadssynpunkt.
Det är möjligt att vissa av dessa anläggningar har 
sådan kapacitet att de räcker till även för det nya om-
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rådet, vilket kan medföra stora fördelar ur kommunal syn­
punkt. I modellberäkningarna kommer att förutsättas alter­
nativa lägen på följande generalplaneanläggningar: vägnät, 
va-nät samt LM-skola. Övriga tekniska försörjningssystem 
kommer ej att behandlas i beräkningarna. Teleförsörjningen 
är en statlig angelägenhet medan el-och värmeförsörjningen 
handhas av självfinansierande verk. Skolor på högre stadium 
med stora upptagningsområden antas får en central placering 
i kommunen och torde vara mindre beroende av var i kommunen 
som bostadsbyggandet lokaliseras, varför även kostnaderna 
för den typen av anläggningar inte kommit att tas med i 
beräkningarna. Detsamma kan sägas om större park- och id­
rottsanläggningar. Kostnaden för förskolor av olika slag 
kommer att beaktas men någon ledig kapacitet i befintli­
ga förskolor antas inte föreligga.
Följande tre alternativa generalplanelägen har antagits.
Alt I Direktanslutning till sekundärled och va-huvud­
ledning. I en närliggande LM-skola finns en överkapa­
citet på 100 platser.
Alt II 1 km till sekundärled samt 1 km till va-huvudledning.
I en närliggande LM-skola finns en överkapacitet på 50 
platser.
Alt III 2 km till sekundärled samt 2 km till va-huvudledning.
2.8 Förtätningsmöjligheter
De ovan redovisade faktorerna bestämmer i stort sett 
uppbyggnaden av utgångsmodellerna. Dessa utgångsmodeller 
tillförs sedan ett antal nya bostäder beroende på an­
tagen förtätningsgrad. Procentandelen av den kvarters- 
markareal som skall ianspråktas för grupphusändamål 
har alternativt antagits till 0%, 10%, 20% samt 40%, 
vilket i lägenheter innebär 0, 90, 180 samt 360 st. 
Tillskottet av grupphuslägenheter blir lika stort obe­
roende av tomtstorlek och terrängförhållanden.
Avstyckningsmöjligheterna för de tomter som ej skall 
nyttjas för grupphusändamål kan bedömas främst utifrån 
tomtstorlek, fastighetstyp och i någon mån terräng­
förhållanden. I tabell 6 redovisas en bedömning av 
dessa avstyckningsmöjligheter. Siffrorna har tagits 
fram via studium av olika planer som genomförts i prak­
tiken samt i viss mån med ledning av de uppskattningar 
av avstyckningsmöjligheterna som gjorts i planområdena 
Lännersta och Gribbylund. (Höjer m fl, 1975) .
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2000 m2 3000 m2 4000 m2
ob bf bP ob bf bp ob bf bp
M2 2,0 1,6 1,4 M2 2,8 2,5 2,0 M2 4 3,5 3,0
MB 1,8 1,4 1,2 M3 2,5 1,8 M3 3.5 3.0 ___
Tabell 6 Förtätningsmöjligheter genom avstyckning från 
... villafastigheter.
Ovanstående tabelluppgifter varieras ej i beräkning­
arna utan avser slutläget i ett förnyelseområde efter 
full utbyggnad, vilket väntas ta ca 10-15 år. Erfaren­
heterna visar att ett förnyelseområde vanligen är ut­
byggt till ca 90% 10 år efter planfastställelsen.
(J.Sandblad, 1974)
2.9 Övriga faktorer
Möjligheterna att använda s k "restytor" inom förnyelse­
områden eller eventuella intilliggande råmarksområden 
för exempelvis grupphusändamål kan avsevärt förbättra 
det ekonomiska resultatet av en utbyggnad av förnyelse­
området. Markutnyttjandet kan förbättras, de fasta kost­
naderna fördelas på fler enheter och behovet av att 
lösa in redan bebyggda fastigheter minskar.
Nackdelarna med att ianspråkta dessa friytor är att 
fastighetsägarna i området vanligtvis upplever det som 
negativt att de få fria ytor som finns i området för­
svinner .
I praktiken får man räkna med att om de s k restytorna 
skall användas blir det i första hand för allmänt ända­
mål t ex skolor av olika slag med tillhörande boll­
planer och lekplatser. Större råmarksområden i anslut­
ning till förnyelseområden bör dock i flertalet fall 
kunna bebyggas med grupphus.
Eftersom de föreliggande ekonomiska beräkningarna bör 
baseras på områden av samma storlek för att vara direkt 
jämförbara görs inga antaganden om i vilka fall ovan 
nämnda markområden skulle kunna nyttjas för grupphus­
ändamål. Däremot kommer denna faktors betydelse att tas 
upp till diskussion efter själva beräkningsdelen.
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3 KALKYL- OCH KOSTNADSDATA
3.1 Allmänna anläggningar
3.1.1 Trafiksystemet
Kalkyl- och kostnadsuppgifterna när det gäller trafik­
systemet är hämtade huvudsakligen ur byggforskningens 
rapporter R5:1977 (H Chambert, S König) samt R22:1975 
(Höjer m fl). De kalkyldata som redovisas nedan har dock 
justerats något och betydande förenklingar har gjorts 
jämfört med nämnda publikationer. Vidare har de i de 
angivna publikationerna redovisade kostnadsuppgifterna 
räknats upp med hjälp av SBEF:s kostnadsindex samt även 
justerats något med hänsyn till senare inhämtade kost­
nadsdata från Tyresö, Nacka, Sollentuna samt Göteborgs 
kommuner. Kostnaderna avser förhållanden 1976-07-01.
Typsektioner mm
Entrégata
I K= 4,5
(Dim hastighet 30 km/tim)
K SR,h-f
SR= 0,25
d/h= 20-50 f/h1)2)
k 5,0m 
M2 ,
(3)
M3
(1) gatu- 
TLängd max 
175 m
Kastnad 4)g50 kr/lltl 750 kr/im
II K= 4,0
SR= 0,25
d/h= 0-20 f/h
,SR , K SR, (1) gatulängd 
I-- 1----- “ I 1 2 3 4max 200 m
Kostnad
M2 | M3
500 kr/lm 600 kr/lm
1) Approximativt har här maximitrafiken 20 f/h, 50 f/h 
osv antagits motsvara lika många hus utefter 
gatan, (gatorna).
2) Vid mer än 50 hus efter gatan övergår man till an- 
göringsgata.
3) Gatubredden skall i M3-fallen ökas med släntutrymmet 
1 m för att få hela gatureservatets bredd.
4) I samtliga kostnadsuppgifter ingår belysning.
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Angöringsgata (Dim hastighet 50 km/tim)
I K= 5,5 LSBJ|_X3_1____K________Ä(1) ^tuiSngd
1 111 11 max 5QQ m
G= 1,5 1--------------------- 7,5m--------- 1
SR= 0,25
d/h= 300 f/h
i M2 I M3
Kostnad 950 kr/lm ' 1 15Q kr/lm
II K= 4,5
G= 1,5 1-------------------  6,5m-------- 1
SR= 0,25
• M2 j M3
d/h= 200 f/h Kostnad 850 kr/lm 1 000 kr/lm
Matargata
I och II K= 6,0 |SRi|G i K i G ||SR^(1) gatu-
G= 1,5 3000 m
SR= 0,25 1--------------------------- 9,5m------------------- 1
d/h= 300-800 f/h
i M2 i M3
Kostnad 1 300 kr/Lm 1 600 kr/lm
Tomtutfarter max 4 st per 100 m 
Korsningsavstånd min ca 200 m
Anm. I de fall vatten och avloppsledningar redan finns 
nedlagda i gatorna reduceras ovanstående kost­
nader med 10% för kuperad terräng samt 30% för 
normal terräng.
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Vändplatser
Entrégatuvändplats 
Angöringsgat vändplats
M2 M3
13 000kr/st 15 OOOkr/st
15 OOOkr/st 17 OOOkr/st
Gångvägar
M2 M3
GB= 3,0 m 350 kr/lm 400 kr/lm
I beräkningarna förutsätts att det behövs 3 m gångväg/villa­
tomt samt 2 m gångväg/grupphustomt.
3.1.2 Va-anläggningar
Om man räknar med att området vid maximal förtätning 
kommer att innehålla knappt 2000 personer och vid mini­
mal förtätning ca 500 personer borde man kunna förut­
sätta att en iedningskombination om V 150, S 225 och 
R 300 har kapacitet nog att klara områdets va-försörj­
ning. För det lokala nätet har vi således endast räknat 
med denna kombination (tabell 7 punkt 2) medan vi för 
huvudledningsnätet antagit en Iedningskombination en­
ligt punkt 4. I praktiken borde man dock kunna räkna 
med mindre dimensioner på vattensidan vid lägre förtät- 
ningsgrader samtidigt som dagvattenledningarna vid 
kraftigare förtätning bör dimensioneras upp i vissa 
lägen.
Ledningskombinationer TT M2 M3
1. V 100 S 225 R 300 1 000 kr/lm
2. V 150 S 225 R 300 1 100 "
3. V 150 S 225 R 400 1 350
4. V 200 S 400 R 800 2 000
5. V 100 S 225 - 750
1 300 kr/lm 
1 400
1 700
2 300 
1 000
Tabell 7 Kostnad för olika typer av va-anläggningar.
1) Kostnaden för generalplaneanläggningar typ överföringsled- 
ningar, vattentorn, reningsverk o dyl förutsättes täckas 
via brukningsavgiften.
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Kostnadsuppgifterna är till största delen hämtade ur 
byggforskningsrapporterna R 5:1976, R 58:1975 samt 
R 22:1975. Dessa uppgifter har sedan justerats'bl a 
med hjälp av SBEF:s indexserier. Kompletterande kost­
nadsuppgifter har även inhämtats från bl a Göteborg, 
Partille samt Tyresö kommuner.
3.1.3 Parkanläggningar
Dimensioneringsnormer när det gäller att bedöma be­
hovet av ytor för lek, rekreation och motion finns det i 
Bostadens grannskap, som ges ut av Statens planverk.
I förnyelseområden räknar man dock rent allmänt med 
att kunna hålla en lägre standard, särskilt i de områ­
den där förtätningen inte skall drivas speciellt långt. 
Skälet är att man i förnyelseområden som regel har 
en annan åldersstruktur och ett mindre antal barn än 
i nyexploateringsområden. Inskränkningen i parkstandar­
den görs i första hand i de park- och lekområden som 
skall betjäna mindre områden. Behovet av närlek- och 
närrekreation får då tillgodoses på tomt- eller sam- 
fällighetsmark samt eventuella obebyggda "restområden". 
Nedanstående kalkyl- och kostnadsuppgifter har främst 
hämtats från byggforskningsrapporterna R 22:1975, 
R58:1975 samt R 5:1976. Uppgifterna har dock juste­
rats och förenklats något och vidare har de redovi­
sade kostnaderna räknats upp med hjälp av SBEF:s 
kostnadsindex till 1976-07-01.
Antal lgh/ 
anläggning
m^ netto­
areal
2/ m /
lgh
Anläggnings­
kostnad
Närlekplatser saknas på allm
platsmark
Kvarterslekplats ca 150 1 500 10 15 000 kr/st
Bollplaner ca 200 2 000 10 100 000
Iordningsställande 
av - naturpark (2-7 ha) 50-100 000 kr
Tabell 8 Kostnad för olika parkanläggningar.
3.1.4 Offentlig service
Befolkningsunderlag
Vid dimensioneringen av skolor och förskolor måste man 
veta befolkningsunderlaget i de olika modellexemplen.
För att räkna fram det måste boendetäthet och hushålls­
storlek förutsättas. Här använder vi oss huvudsakligen 
av de antaganden beträffande dessa faktorer som finns an­
givna i byggforskningens rapport R22:1975.
boendetäthet
hushållsstorlek
0,66
3,30
boende/rumsenhet
boende/lgh-^
1)
1) Dessa siffror sjunker så småningom, vilket dock bortses 
från i denna rapport.
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Med dessa antaganden kommer lägenheterna inom modell­
områdena i genomsnitt att bestå av 5 rumsenheter.
I ett bostadsområdet där födelsetalen stabiliserat sig 
vet man att antalet barn i varje årskull utgör ca 13%o 
av befolkningen. Av erfarenhet vet man dock att det in­
träffar en topp i födelsetalen på ca 30%o ett år efter 
första inflyttning i ett nytt område. Vi räknar med att 
det tar ca 10 år innan förnyelseområdet är i det närma­
ste fullt utbyggt (J Sandblad, 1974) . Gruppbebyggelsen kan 
då förväntas tillkomma i början av denna tidsperiod, de 
2-3 första åren, medan villabebyggelsen på avstyckade 
eller obebyggda tomter kan förväntas tillkomma mera jämnt 
fördelat i tiden. Enligt dessa antaganden kan barnkullarna 
i åldrarna 7-12 år (efterfrågar LM-skola) förväntas bli 
störst efter knappt 15 år medan den största efterfrågan 
på barnstugor inträffar ca 6 år tidigare.
SkoIdimensionering
Traditionellt består en LM-skola av två paralleller 
samt några specialklasser. Den typen av skola antas ge 
ett optimalt utnyttjande av resurserna men kräver ett 
elevunderlag motsvarande en befolkning på 3 500 - 4 000 
personer. Det strikta parallelltänkandet börjar för­
svinna, beroende dels på att barnantalet i områden under 
utbyggnad varierar kraftigt från årskull till årskull, 
dels på att skillnaden i driftskostnad mellan små och 
stora skolenheter inte tycks vara så stora som man 
trott (SIA-utredningen). I denna rapport kommer vi där­
för att använda oss av nedanstående institutionsstor- 
lekar (uppgifterna är i allt väsentligt hämtade ur 
byggforskningens rapport R5:1976).
Institution Storlek Minsta storlek för
perm institution
LM-skoleklass 25 platser 6 klassrum (1 paral- 
lellig)
Daghemsavdelning 15 heldags- 
platser
2 avdelningar
Förskoleavdelning 2 x 20 halv- 
dagsplatser
1 avdelning
Tabell 9 Klass- och avdelningsstorlekar samt minsta 
institutionsstorlek.
Antalet klasser respektive avdelningar blir lika med 
heltalsdelen av
platsbehov 
klass (avd) - storlek
Barn i heltidsförskola åldrarna 1/2 - 6 år 
" " deltidsförskola " 4 - 6 år
" " LM-skola " 7-12 år
Behovet definieras enligt följande:
Heltidsförskola: 32% av antalet 1/2 - 6 åringar
Deltidsförskola: Rest barn i åldrarna 4-6 år, dvs 68%
LM-skoleplatser: 100% av antalet 7 - 12-åringar.
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Nedanstående kostnadsuppgifter har lagts som grund för 
kostnadsberäkningarna av skolor, förskolor och daghem. 
I beloppen ingår inte marklösenkostnaden.
LM-klass Heltidsför- Deltidsför- 
skoleavd skoleavd
Permanent lokal 450 000 kr 400 000 kr 400 000 kr
Provisorisk lokal 350 000 kr 300 000 kr . 300 000 kr
Följande tomtstorlekar torde krävas. (Uppgifterna hämtade 
från "Bostadens grannskap" samt justerade nedåt med 
hänsyn till förnyelseområdenas karaktärJ .
X "Bostadens grannskap" 1 000 2m2 per LM-klassangiven norm 80 m per plats
I denna rapport 800 2m0 per LM-klass
använd norm 60 Zm per plats
Anm. Här bör påpekas att de rekommenderade gångavstånden 
i "Bostadens grannskap"till skolor och barnstugor i hästan 
varje exempel kommer att överskridas.
I rapport R5:1976, från vilken ovanstående uppgifter 
är hämtade, går man noggrant in på problemet att dimen­
sionera skolor, förskolor och daghem samt placera in 
utbyggnaden av dessa anläggningar tidsmässigt. Tidigare 
nämndes att utbyggnadstakten i våra modellområden skulle 
kunna -antas motsvara en s k 10-årsutbyggnad. Mycket för­
enklat skulle man då kunna påstå att hälften av det 
maximala behovet av lokaler för ovanstående ändamål 
skulle kunna tillgodoses genom permanenta institutioner, 
medan resterande behov fick tillgodoses via provisorier 
eller utanför området. Man brukar räkna med att en per­
manent lokal skall uppföras om behovet sträcker sig över 
minst 15 år medan motsvarande tid för provisorier är 5 
år. I föreliggande modellstudier förutsättes vidare att
ingen skola eller förskola byggs inom området förrän 
det finns ett behov inom området av en permanent in­
stitution av antagen minsta storlek av endera slaget.
I de övriga fall, där det beräknade befolkningsunder­
laget inte når upp till denna nivå, måste det beräkna­
de behovet av permanenta och provisoriska klasser/avd 
tillgodoses utanför området. Någon markkostnad kommer 
inte att redovisas i dessa senare fall medan däremot 
själva byggnadskostnaden skall tillföras kalkylen. De 
lokaler som byggs utanför området kommer enligt dessa 
förutsättningar att uppföras i anslutning till redan 
befintliga skolor.
3.1.5 Kommersiell service 
» 2En tomt pa 2000 m reserveras för en mindre service­
butik i de fall befolkningsunderlaget överstiger 
2000 personer.
3.1.6 Ränte- och administrationskostnader 
Administration
Med administration avses kostnader för fastighets­
bildning, planläggning, tomtindelning m fl arbets­
insatser av administrativ karaktär.
Planering av förnyelseområden fordrar i allmänhet stör­
re insatser av administrativ karaktär än vad som krävs 
vid nyexploatering. Kostnader för tomtindelning och 
fastighetsbildning (främst rörande gatumark) är exem­
pel på poster som i allmänhet kan undvikas helt vid 
nyexploatering. Administrering av gatukostnader är en 
annan kostnadspost som tillkommer vid förnyelsepla­
nering. Vidare medför det stora antalet markägare som 
berörs vid förnyelseplanering att det går åt mycket 
tid till information och förhandlingsarbete. En högre 
förtätning i ett förnyelseområde innebär helt naturligt 
att administrationskostnaderna ökar bl a på grund av att 
de kommunala markförvärven ökar i omfattning.
Det finns inte några generella regler för hur admini­
strationskostnaderna skall beräknas. I kommunerna an­
vänder man sig vanligtvis av generella procentpåslag 
på den totala exploateringskostnaden eller ett fast 
belopp per fastighet.
I detta arbete har administrationskostnaderna beräk­
nats utifrån ett procentpåslag på de totala exploate- 
ringskostnaderna på 5%. I kostnaderna för generalplane- 
anläggningarna har administrationskostnaderna räknats 
in i de redovisade kalkyluppgifterna.
Räntor'1' ^
I denna rapport har endast tagits hänsyn till de ränte-
1)Ingen hänsyn"har tagits till att investeringarna sker 
vid olika tidpunkter.
kostnader som uppstår p g a ett utdraget plangenom­
förande. Tidigare i avsnitt 3.1.4 nämndes att det aktuell 
området kan beräknas vara i det närmaste fullt utbyggt 
inom en 10-årsperiod medan huvuddelen av kostnaderna 
väntades tillkomma i början av denna tidsperiod. De 
gjorda antagandena om en indexreglerad va-taxa samt en 
strikt tillämpning av gällande gatukostnadsbestämmelser 
medför att räntekostnaderna beträffande gator och vänd­
platser kan beräknas på 2 år medan det borde vara till­
räckligt med 1 år för va-anläggningar, gång och cykel­
vägar samt parkanläggningar. Räntefoten är satt till 9%. 
Detta gäller lokala exploateringsanläggningar.
De serviceanläggningar som ingår i generalplaneanlägg- 
ningarna bedöms kunna utnyttjas, i det närmaste, fullt 
ut när de är färdigbyggda varför några ränteförluster 
inte bör behöva uppstå i det fallet. De räntekostnader 
som uppstår under utbyggnadstiden av generalplaneanlägg- 
ningarna ingår i de angivna kostnadsuppgifterna.
3.2 Anläggningar på kvartersmark
Kalkyluppgifterna för anläggningar på kvartersmark 
gäller för tvåvåningsradhus (hustyp 2 B enligt bostads- 
styrelsens klassificering vid bedömningen av schablon­
beloppet för tomt- och grundberedningskostnader). 
Uppgifterna är hämtade från byggforskningens rapport,
R 22:1975, (Höjer m fl), men har justerats med hjälp av 
SBEF:s byggnadskostnadsindex och inhämtade kostnadsdata 
från Tyresö, Nacka och Sollentuna kommuner. Kostnaderna 
gäller för tidpunkten 1976-07-01.
M2 M3
Grundberedning 70 kr/m2 95 kr/m2
Grovplanering 9 500 kr/st 16 000 kr/st
Serviceledning, va 400 kr/m 500 kr/m
Serviceledning, el 55 kr/m 70 kr/m
Parkering 80 kr/m2 80 kr/m2
Kvartersväg 350 kr/m 400 kr/m
Administration 3 000 kr/st 3 000 kr/st
Tabell 10 Kostnader för anläggningar på kvartersmark 
avsett för radhusändamål.
Bilaga 2
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EKONOMISKA KONSEKVENSER VID FÖRNYELSE OCH OMVANDLING 
AV ETT ÄLDRE VILLA- OCH FRITIDSBEBYGGELSEOMRÅDE
INLEDNING
I denna bilaga skall i korthet beskrivas de ekonomiska 
konsekvenser av ett plangenomförande som har behandlats 
i ett tidigare arbete 1) beträffande öjersjö, ett områ­
de i Partille kommun öster om Göteborg. Förutsättningar­
na för beräkningarna skiljer sig till stora delar från 
de förutsättningar som gäller för de ekonomiska kalky­
lerna i kapitel 4. Resultaten kan därför inte jämföras 
med varandra. Denna bilaga får ses som ett praktiskt 
exempel, som visar olika ekonomiska konsekvenser för 
kommun och markägare beroende på dels vilket detalj- 
planeinstitut som används, dels vilken byggnadsrätt 
som tillåts i planen.
Endast de direkta kostnader som drabbar fastighetsägare 
och kommun vid plangenomförandet kommer att behandlas.
De regionalekonomiska konsekvenserna behandlas inte i 
detta avsnitt.
Kostnaderna i samband med ett plangenomförande kommer 
att fördelas olika mellan kommunen och den enskilde fas­
tighetsägaren, beroende på vilket detaljplaneinstitut 
man väljer och även i vilken utsträckning man utnyttjar 
möjligheterna att ta ut avgifter och bidrag från fastig­
hetsägarna. Den totala kostnaden kommer främst att be­
stämmas av de standardkrav man ställer på området i 
form av exempelvis väg- eller gatustandard.
Nedan skall göras ett försök att belysa olika ekonomiska 
konsekvenser för den enskilde fastighetsägaren och kom­
munen vid olika förutsättningar. Området är till större 
delen redan utbyggt och det är därför inte troligt att 
det kommer att tillskapas några större sammanhängande om­
råden där man kan träffa exploateringsavtal annat än i 
de fall någon exploatör lyckats förvärva fastigheter 
som gränsar till varandra för att där uppföra rad- eller 
kedjehusbebyggelse. För området gäller en byggnadsplan 
från 1959 och byggnadsförbud enligt 109 § byggnadslagen 
har utfärdats.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Vid de följande beräkningarna kommer i huvudsak två olika 
bebyggelsealternativ att studeras. Det ena alternativet
Inst Fastighetsteknik, Sekt Lantmäteri, Tekniska hög­
skolan: ÖJERSJÖ, en studie av genomförandeproblem och 
ekonomiska konsekvenser vid förnyelse och omvandling 
av ett äldre villa- och fritidsbebyggelseområde. Lars 
Magnusson, Stockholm 1977.
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(alt 1) avser ett bibehållande av de befintliga eller 
i byggnadsplanen illustrerade fastigheterna utan någon 
förtätning. Detta alternativ studeras både i byggnads- 
planefallet och i stadsplanefallet. I det andra alter­
nativet (alt 2), vilket enbart gäller stadsplanefallet, 
kommer en förtätning att ske med friliggande enfamiljs­
hus samt rad- och kedjehus. I det senare alternativet 
räknas med en minsta tomtstorlek om ca 600 m2 - 800 m2 
för friliggande och kedjehus medan för radhusen till­
låts en minsta tomtstorlek om ca 300 m2 - 350 m2. Bygg­
nadslagens regler om uttagande av ersättning för gatu- 
mark och gatubyggnadskostnad är idag bl a knutna till 
den i stadsplanen högsta tillåtna byggnadshöjden. För 
att belysa konsekvenserna av dessa bestämmelser ur för- 
delningssynpunkt, har två alternativa utformningar av 
stadsplanebestämmelserna studerats. I ena fallet till­
låter man endast enplanshus med en högsta tillåten bygg­
nadshö jd av 4,5 m. I det andra fallet tillåts byggnader 
i två plan med en högsta tillåten byggnadshöjd av 6,4 m. 
Skillnaden i kostnadsfördelningen mellan fastighetsägare 
och kommun blir mycket påtaglig.
Gator och vägar
Beträffande upprustning av vägar inom förnyelseområden 
har detta ofta inneburit stora svårigheter. Detta ofta 
på grund av att man inom dessa områden försökt tillämpa 
samma normer på gatusystemet som tillämpas inom nyexploa­
teringsområden 1). Inom den s k "förnyelseutredningen" 
som pågår inom länsstyrelsen i Stockholms län har man i 
en delstudie studerat frågan om trafikstandard i äldre 
bebyggelseområden med lågt markutnyttjande. Detta arbe­
te har syftat till att underlätta genomförandet av gatu- 
upprustningen inom förnyelseområden genom att bättre an­
passa standardkraven efter de speciella förhållanden som 
normalt råder inom förnyelseområden. Nämnda delstudie har 
emellertid ännu inte någon förankring i belsut av läns­
styrelse eller vägmyndighet.
I förevarande studie av Öjersjöområdet har kalkyl- och 
kostnadsuppgifterna när det gäller trafiksystemet häm­
tats huvudsakligen ur byggforskningsrapporterna "Trafik­
standard i äldre bebyggelseområden med lågt markutnytt­
jande", R 5:1977, samt "Förnyelse av äldre villa- och 
fritidsbebyggelseområden" R 22:1975. Beträffande kalkyl­
data, hänvisas till bilaga 1, avsnitt 3.1.1.
Nuvarande normer och riktlinjer:
a) SCAFT -68: Riktlinjer för stadsplanering med hän­
syn till trafiksäkerhet. Statens planverk publ nr 5.
b) SCAFT -72: Principer för trafiksanering med hänsyn 
till trafiksäkerhet. Chalmers tekniska högskola, 
inst för stadsbyggnad medd 55:72.
c) RIGU -73: Riktlinjer för gators geometriska utform­
ning. Statens vägverk och Svenska kommunförbundet.
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Vid upprustningen av området kalkyleras med en asfalterad 
körbana som varierar mellan 4,0 meter med sidorenar om 
0,25 meter och 5,5 meter med enkelsidig gångbana om 1,5 
meter och sidorenar om 0,25 meter. Total vägbredd blir 
således ca 4,5 - 7,5 meter. Vägstandarden varierar också 
beroende på vilken förtätningsgrad man väljer. Inom 
området är det i den befintliga byggnadsplanen redo­
visade vägreservatet ca 8,0 - 9,0 meter. Inom området 
bör vägarna och gatorna även förses med gatubelysning.
Parkmark
Inom parkmarken har räknats med uppröjning och enklare 
iordningsställning samt anläggande av lekplats och vissa 
gångvägar. Kostnaden för enklare iordningsställande av 
parkmarken har uppskattats till 2 kr/m^. Kostnad för var­
je lekplats har beräknats till 10 000 kronor. Gång- och 
cykelvägar har antagits kosta ca 100 kronor per längdme­
ter.
Marklösen, intrångsersättning
För plangenomförandet erfordras i vissa fall att man lö­
ser in viss mark av fastighetsägaren. Detta gäller främst 
mark för vändplatser, hörnavskärningar för vägar samt in­
lösen av vissa strandavsnitt.
Vatten och avlopp
Det saknas va-system inom området, varför ett helt nytt 
måste anläggas. Dessutom måste huvudledning från Furuland 
anläggas, vilket är en sträcka om ca 1 200 meter. Denna 
huvudledning samt en erforderlig pumpstation kommer att 
betjäna ett större område, varför endast ca en fjärdedel 
av kostnaden har påförts det nu aktuella området vid kost­
nadsberäkningen. Inom området har ett flertal slutna 
tankar installerats för avloppet. Det är möjligt att kom­
munen tvingas lösa in dessa anläggningar som blir onyt­
tiga i och med att kommunalt va byggs ut. I räkneexemplen 
har emellertid förutsatts att utbyggnaden ligger så pass 
långt fram i tiden att dessa privata anläggningar redan 
är avskrivna och sålunda inte behöver lösas in.
Beträffande va-standard kommer denna att uppfylla samma 
krav som inom övriga områden där vatten och avlopp nyan- 
lägges inom kommunen. Beträffande dagvatten är det tvek­
samt vilket system som är mest lämpligt att använda. Det 
torde dock vara fullt möjligt att låta dagvattnet infilt­
rera i marken på samma sätt som sker idag, eftersom det 
kommer att bli ett relativt lågt markutnyttjande inom om­
rådet. Detta gäller speciellt då man inte förtätar inom 
området. Med denna lösning blir också ledningsdragning
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för vatten och avlopp billigare. I kostnadskalkylen har 
räknats med infiltration av dagvattnet i byggnadsplane- 
fallet, men ett duplikatsystem med separata ledningar för 
dagvatten respektive avloppsvatten då ny stadsplan används. 
Kostnaden för dagvattenledningen motsvarar då ca 35 % av 
totala ledningskostnaden.
Taxor
Det har visat sig vara av stor betydelse ur genomförande­
synpunkt vilken kostruktion va-taxan har och hur gatubygg- 
nadskostnadsbestämmelserna är utformade. Genom att taxan 
på något sätt relateras till tomtstorleken blir det ur 
fastighetsägarens synpunkt förmånligare att dela upp sin 
fastighet än att behålla den oförändrad.
Va-taxan
Den va-taxa som för närvarande tillämpas inom Partille 
kommun är uppbyggd i tre delar. En grundavgift, en til­
läggsavgift för tomtytan (ty) och en för våningsytan (vy). 
Med våningsyta avses i detta sammanhang den totala ytan 
inom en byggnad (inkl källarvåning). Följande belopp gäl­
ler sedan 1977-01-01.
Grundavgift : 
Kr per m2 ty: 
Kr per m2 vy:
11 750:00 kronor 
3:90 "
7:80 "
Taxan regleras normalt varje år.
En fastighet med en areal om 1 800 m2, bebyggd med en vil­
la om 250 m2 våningsyta får enligt taxan erlägga en anslut­
ningsavgift om ca 20 700 kronor. Delas fastigheten så att 
en ny fastighet om ca 900 m2 bildas får en ny grundavgift 
och en ny avgift för våningsytan erläggas, medan avgiften 
för tomtytan redan erlagts.
Då byggnadsplanen bibehålls avses dagvattnet infiltrera 
f^tt i marken, dels direkt från byggnaderna, dels i öpp­
na diken längs, vägarna. Detta torde vara fullt möjligt 
som tidigare nämnts eftersom bebyggelsen i detta fall 
kommer att vara gles. Ledningskostnaden blir i detta fall 
ca 35 « lägre, vilket betyder att den normala va-taxan 
inte kan tillämpas. På något sätt måste denna reduceras. 
Eftersom fastigheterna endast undantagsvis kommer att 
kunna delas, kommer arealerna att ligga omkring 1 800 m2 
i hela området. Pa grund härav skulle det vara tänkbart 
att helt slopa den delen av anslutningsavgiften som be­
räknas efter tomtytan. Om fastigheterna är bebyggda med 
normalstora villor (250 m2 våningsyta) motsvarar denna 
del ca 35 -s av anslutningsavgiften . I beräkningarna har 
därför i byggnadsplanefallet anslutningsavgiften base­
rats enbart på en grundavgift och en avaift per m2 vå­ningsyta.
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Gatukostnader
Gatubyggnadskostnadsbestämmelser för kommunen har fast­
ställts 1963-01-18 av Kungl Maj:t. Enligt beslut av kom­
munfullmäktige 1962-03-29 har man som fördelningsprincip 
inom de områden där gatuutbyggnad sker bestämt att 60 % 
av de ersättningsgilla gatukostnaderna skall fördelas 
lika mellan samtliga fastigheter vars arealer översti­
ger 300 m2 inom fördelningsområdet, medan återstående 
40 % skall fördelas efter den del av respektive fastig­
hets tomtareal som överstiger 300 m2.
RESULTAT
De ovan redovisade förutsättningarna ligger till grund 
för nedanstående tabell. För en detaljerad studie av be­
räkningarna hänvisas till tidigare omnämnd studie för 
Öjersjöområdet.
TABELL
Kostnadsfördelning (kronor)
Stadsplan Byggnadsplan
BF I BF II
Total exploaterings- 
kostnad per tomt
Alt 1 42 800 42 800 28 800
Alt 2 30 700 30 700
Total avgift 
per tomt
Alt 1 24 400 29 700 24 100
Alt 2 21 400 25 100
Kommunal sub­
vention per 
tomt
Alt 1 18 400 13 100 4 700
Alt 2 9 300 5 600
BF I = byggnadsrätt en våning 
BF II = byggnadsrätt två våningar 
Alt 1 = 280 fastigheter 
Alt 2 = 390 fastigheter
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KOMMENTARER
Befintlig byggnadsplan
I stort sett innebär det att vägarna i byggnadsplanefal- 
let kommer att se ut som idag, smala och utan gångbanor, 
men belagda med asfalt. Vägsystemet uppfyller trots det­
ta de normer som tidigare redovisats. Kostnaden blir rela­
tivt låg för vägsystemet och ingreppen i den befintliga 
miljön blir mycket små.
Även beträffande grönområdena kommer en relativt låg 
standard att accepteras. Separata gångvägar anläggs 
inte, utan det förutsätts att grönområdena blir till­
gängliga för gångtrafik efter iordningsställandet.
Området är beläget inom nederbördsområdet till Kåsjön 
som är kommunens vattentäkt, varför det måste anses 
värdefullt att bebyggelsetätheten inom området inte 
blir allt för hög. Då byggnadsplanen behålls har för­
utsatts att ingen nämnvärd förtätning skall ske, var­
för även va-nätet kan få en lägre standard. Dagvattnet 
infiltreras därför direkt i marken och i öppna diken, 
vilket innebär dels en lägre kostnad, dels att ytvatt- 
net efter infiltrationen tillförs Kåsjön till skillnad 
från då dagvattnet i separata ledningar leds bort från 
området.
Kostnaderna exklusive va-kostnad i det fall då byggnads­
planen bibehålls kommer helt att belasta fastighetsägarna 
na inom området. En stor del av va-kostnaden kommer 
också att belasta fastighetsägaren. Den genomsnittliga 
kostnaden, inklusive va—kostnad, per fastighet i denna 
modell blir ca 24 000 kronor. Kommunen belastas således 
i denna modell enbart av de administrativa insatserna 
i samband med plangenomförandet och en del av va-kost­
naden. Den totala kommunala kostnaden (subventionen) 
blir 4 700 kronor per fastighet.
Ny stadsplan
I det fall då en ny stadsplan upprättas har en viss 
förtätning av bebyggelsen planerats kunna ske. På grund 
härav har också en högre standard på anläggningar inom 
området erfordrats. Sålunda är gatustandarden högre 
och de längre angöringsgatorna har försetts med gång­
banor.
Upprustningen och iordningsställandet av park- och all­
män platsmark kommer att ske till en högre standard än 
i föregående modell. Utrymmet längs Kåsjöns strand 
kommer att förbättras genom att mark löses in av fas­
tighetsägarna längs stranden. Särskilda gångstråk kom­
mer därvid att iordningställas i enlighet med de inten­
tioner man har för de "regionala" vandringslederna.
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Endast en mindre del av kostnaderna för dessa #"regionala" 
anläggningar kommer emellertid att belasta fastighetsä­
garna inom Kåsjöområdet.
Eftersom bebyggelsetätheten blir högre i detta fall, när 
området stadsplaneläggs, har det ansetts nödvändigt att 
förse va-systemet med separata dagvattenledningar. För 
att inte leda bort vattnet från nederbördsområdet kommer 
dagvattenledningarna att utmynna på flera olika ställen 
inom området där vattnet får infiltrera i marken. Lednings­
kostnaden blir i detta fall ca 50 % högre än i föregående 
modell.
I detta fall kommer exploateringskostnaderna att fördelas 
mellan kommun och fastighetsägare enligt bestämmelserna 
i byggnadslagen. Den totala exploateringskostnaden (ink­
lusive va-kostnad) blir för de redan befintliga fastighe­
terna ca 42 800 kronor per fastighet (280 st). Beroende 
på vilken byggnadsrätt som tillåts enligt planen kommer 
kommunen att i förtätningsalternativ I få subventionera 
denna kostnad med ca 13 100 kronor per fastighet om två- 
våningsbebyggelse tillåts och ca 18 400 kronor per fas­
tighet om endast envåningsbebyggelse tillåts. Fastighets­
ägarens del av kostnaden blir då ca 29 700 kronor respek­
tive ca 24 400 kronor per fastighet. Vid förtätningsalter­
nativ II blir den totala exploateringskostnaden 30 700 
kronor per tomt. Då blir kommunala subventionen 5 600 kro­
nor (BF II) respektive 9 300 kronor (BF I). Fastighets­
ägarens kostnad blir 25 100 kronor (BF II) respektive 
21 400 kronor (BFI).
STUDIER AV PLANGENOMFÖRANDET I FÖRNYELSEOMRÄDEN - 
INTERVJUUNDERSÖKNING
Bilaga 3
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Syfte och arbetsuppläqgning
Som stöd för analysen av genomförandesystem har skett 
en undersökning av hur man idag i vissa kommuner 
praktiskt använder sig av gällande bestämmelser. Av­
sikten är att få en uppfattning om dels hur "praktikens 
män" uppfattar möjligheterna att tillämpa gällande 
lagstiftning i olika förnyelsesituationer och vilka 
brister de anser finns, dels i vilken utsträckning man 
tillämpat de tvångsmedel (eller hot om tvångsmedel) 
som finns i olika lagar.
Studien har laats upp så att 17 st kommuner valts ut 
som intervjuobjekt. Urvalet har skett subjektivt efter 
vilka kommuner som bedömdes ha problem på området. 
Intervjuerna har skett efter en frågelista.
I allmänhet var det tjänstemän från bygcmadskontor, 
fastighets- och exploaterinoskontor samt stadsarkitekt­
kontor som ställde upp och svarade. Resultatet fram­
går av nedanstående redovisnincr.
En intervjuundersökning av detta slag bygger på att 
uppgiftslämnarna dels förstår frågorna rätt och dels 
besvarar dem med korrekta uppcrifter. Eftersom de till­
frågade svarat direkt på våra frågor utan någon tid 
att begrunda svaret har detta blivit beroende av 
tjänstemannens kännedom om förhållandena. Denna 
varierar mycket bl a beroende på hur länge den tillfrå­
gade tjänstemannen varit anställd hos kommunen.
Sifferuppgifter om t ex antalet förköp och liknande 
är ganska osäkra vilket bl a beror på att någon 
statistik över sådana data ej förs. Uppgifter om 
bostadsproduktion, statlig belåning osv är däremot 
riktiga såtillvida, att de är hämtade ur bostads- 
byggnadsprogrammen. Man måste dock ha klart för sig 
att den verkliga produktionen, belåningen osv ofta av­
viker avsevärt från de som är förutspådda i programmen. 
Detta gäller särskilt förnyelseområden där det kan 
dyka upp oväntade svårigheter och produktionen till 
stor del är beroende av enskilda initiativ. Uttrycket 
bostadsproduktion avser alltså här planerat bostads­
byggande .
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Förnyelseområdenas beskaffenhet
Självfallet varierar storleken och karaktären (t ex 
permanentninasgraden) på förnyelseområdena, både inom 
samma kommun och mellan olika kommuner. Permanentninaen 
uppges påfallande ofta till 20-30 % av fastighets­
beståndet. Man kan uppfatta detta som en gräns för när 
ett område övergår från ett fritidsbebyggelseområde 
till ett område med typiska förnyelseproblem.
I kommuner med stora förnyelseområden (mer än 5 000 
fastigheter totalt) har man genomgående en högre 
relativ bostadsproduktion i förnvelseområdena (se figur 1) . 
torde bero på att förnyelseområden utgör en stor del 
av de aktuella kommunernas utbyagnadsreserv. Denna 
slutsats stärks av att det i en kommun med mindre förnyelse 
områden men begränsade expansionsytor också föreliager 
hög produktion i förnyelseområden.
Genomsnittlig förnyelseproduktion i förhållande 
till totalproduktion i %
Antal fastigheter i 
kommunens förnyelseområden<1000 2-3000 5-8000
Figur 1 Bostadsproduktionen i förnyelseområden i 
relation till områdenas omfattning.
Mark förvärvspolitik
I elva av de undersökta kommunerna har markförvärv 
inom förnyelseområden skett. I åtta kommuner avsåg in­
köpen mark för exploatering och i sju kommuner allmän 
platsmark. De kommuner som ej engagerat sig i markköp 
anser att det är för höga markpriser, och en uppger 
att kommunen ej avser att engagera sig i förnyelse­
områdena. De vanligaste köpeobjekten är fritidstomter 
och obebyggda tomter. I några fall har större rest- 
fastiaheter och handelsträdgårdar köpts. I fyra av 
komm.unerna sker förvärven helt på frivillig väg. I de 
övriga sju har skett ett fåtal (1-5) förköp utom i en 
där förköp tillgripits oftare och där även en 
expropriation berörande ett stort antal fasticrheter 
skett. Större inslag av tvånasfcrvärv finns alltsa 
endast i en kommun. Markförvärv av exploatörer är
Det
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ovanligt i elva av sjutton kommuner. Helt naturligt 
ökar dessa markant när kommunen släpper fram mer be­
byggelse. Således är dessa markförvärv vanlicia i sju 
av de nio kommuner som har planerat ett omfattande 
bostadsbyggande i förnyelseområdena. Däremot påverkar 
ej kommunens markpolitik exploatörernas aktivitet.
Genomförandepolitik - bostadsproduktion
I avsnitt 5.3, "Analys av genomförandesvstem", cresenteras 
bl a begreppen aktivt och passivt kommunalt engagemang 
i plangenomförandet. Utifrån detta resonemana har vi 
försökt klassa de undersökta kommunerna i aktiva och 
passiva. Därvid har vi utgått från markförvärvs- 
politiken, punkterna 1-4 i tabellen oå sid 4. Ju fler kryss en 
kommun har på dessa rader desto aktivare kan deras 
politik sägas vara. Särskilt utmärkande härför är 
emellertid punkt 3 dvs markförvärv för exploaterings- 
ändamål.
Som framgår av tabellen råder ingen tveksamhet om vilka 
kommuner som kan klassas som aktiva (A,D,H,J,K,L,M,N) 
respektive passiva (B,C,E,F,G,I,0,P,0).
I tabellen redovisas även vissa data över planerad 
bostadsproduktion och dess finansiering avseende 
åren 1976-78, punkterna 5-9. På grundval av nämnda 
klassning har figur 2 gjorts upp. Kommuner med låg 
bostadsproduktion i förnyelseområden har ej beaktats.
Av figuren framgår att de aktiva kommunerna avser att 
uppföra en betydligt större del av produktionen med statlig 
belåning än de passiva. Figur 3 tyder på att kommunalt 
förmedlad produktion i stort sett är en förutsättning 
för statlig belåning. Att kommunen C trots en passiv 
politik i förnyelseområdena kan hoppas på viss statlig 
belåning kan bero på att markvärdet där är lägre på 
grund av att den ej ligger så centralt i regionen.
De kommuner som driver en aktiv politik har trolicren 
blivit "tvingade" därtill för att uppfylla kraven i 
bostadsförsörjningslagen (jfr avsnitt 3.2.4). För­
nyelseområdena har varit den huvudsaklica utbyggnads­
möjligheten .
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Antal kommuner
0-25 26-50 51 -75
Statligt belånati
produktion av total förnyeise- 
produktion
Figur 2
I
Genomförandepolitikens samband med statlig 
belåningsgrad
representerar kommun med aktiv politik 
representerar kommun med passiv politik
Figur 3 Samband mellan statlig belåning och kommunalt 
förmedlad produktion
10 - S3
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Ur tabellen framgår att de kommuner som har hög 
produktion i förnyelseområdena i förhållande till 
övrig produktion (D,L,M,N) driver en aktiv markpolitik 
och har hög statlig belåning.
Den produktion som beräknas få statliga lån är till 
helt övervägande del grupphus. Endast i kommun K hyser 
man förhoppningar om att få statlig belåning även på 
styckebebyggda hus.
Trots det mycket begränsade antalet undersökta objekt 
och osäkerheten i vissa uppgifter är resultaten så 
entydiga att man frestas påstå att en aktiv genom­
förandepolitik med kommunalt förmedlad produktion är 
en förutsättning för att erhålla statlig belåning på 
bostadsproduktionen i ett förnyelseområde.
Expropriationer och förköp i kommunerna
Beträffande tvångsförvärv av fastigheter har nio av de 
tillfrågade kommunerna någon gång under den senaste 
femårsperioden använt sig av expropriation enligt EXL, 
se figur 4.
Antal kommuner
Antal expropriationer
Figur 4 Hur många kommuner som använt sig av expropria­
tion och hur ofta
Att fullfölja en expropriation blir dyrt och tids­
krävande, detta p g a det processuella förfarandet och 
utredninasarbete för bevisföringen. De flesta kommuner 
anser att EXL är ett kraftfullt påtryckningsmedel vid 
förhandlingar om frivilliga markförsäljningar. Flera 
kommuner har också ansökt om expropriationstillstand 
varefter överenskommelse uppnåtts varför expropria- 
tionen aldrig behövt fullföljas.
Antalet genomförda förköp är ringa, se figur 5.^Syn­
punkterna på förköpinstrumentet är emellertid många­
handa vilket torde bero på att det är arbetskrävande 
för kommunen och ofta ger ett dåligt utbyte. Men även 
om kommunen ej genomför förköp i någon större utsträck 
ning får man i alla fall en god bild av fastighets­
marknaden .
Antal kommuner
10 >10
förköp
Figur 5 Antal förköp per kommun de senaste fem åren
I många fall sätts priset på en fastighet orimligt högt 
p g a att säljaren med säkerhet vet att kommunen 
kommer att förköpa. Kommunen blir då tvungen att 
antingen köpa till det höga priset, eller låta bli, 
eller ansöka om expropriation.
Förköpslagen kan kringgås genom att markholdingbolag 
(vars huvudsakliga uppgift är att äga annan fastiahet 
än hyresfastighet) säljer hela aktiestocken. En 
kommun anser att tremånadersfristen som kommunen har 
för att träda i köparens ställe är för kort för att 
kommunen skall hinna ta ställning. Med en någorlunda 
fast och framåtsyftande markpolitik torde emellertid 
en dylik anmärkning vara mindre befogad. Att behandla 
alla förköpsärenden från inskrivningsmyndigheten tar 
mycket tid i anspråk för kommunens tjänstemän (1/2 
dag/vecka uppgavs) och utbytet av detta arbete blir 
ofta begränsat. Förköp som bestrids och således måste 
behandlas av regerinaen tar lång tid. Vissa kommuner 
har beslutat om generellt avstående från förköps- 
rätten i vissa områden där kommunen saknar intresse 
att förvärva mark. Köp inom dessa områden gallras bort 
av inskrivningsmyndigheten och ärendemängden hos 
kommunen kan därigenom hållas nere. I förnyelse­
sammanhang har förköpslagen ringa effekt påpekar en 
kommun där det företrädelsevis finns små tomter. Dess­
utom säljs de obebyggda tomterna sällan.
Markreglering i samband med planläggning
För att förvärva allmän platsmark inom stadsplan har 
sex kommuner använt sig av tvångsvis fastighets­
reglering enligt 5:8 FBL, dock ej mer än någon gång. 
Inlösen enligt 41 § BL har vid enstaka tillfällen an­
vänts av fem kommuner. Aktuella markregleringar sker 
således i huvudsak frivilligt. I de flesta fallen sker 
överlåtelserna som gåva till kommunen mot kvittning 
av gatumarkersättningen.
När fastighetsägare varit omedgörlig i dessa frivillig­
fall har sju kommuner låtit ärendet ligga till sig och 
tre gett lite mer i ersättnina eller kompenserat med 
byggrätt i stället för att tvångsförvärva.
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Orsakerna till att man ej tillgripit inlösensmöjlig- 
heten anges vara bristande resurser, politisk ovilja 
mot tvångsförvärv (4 fall), billigare med frivilliga 
köp, administrativt tungrott, önskan att ej förarga 
fastighetsägarna och stöta sig med villaägareförening­
en eller att reglerna ansetts svåra att tillämpa.
En kommun uppger sig ha goda erfarenheter av 41 § BL medan 
andra konstaterar att tillträdet blir sent (möjlighet till 
förhandsti11trade ges dock i lagen) och att processa 
är dyrt. Tillämpningen av 5:8 FBL anses av två 
kommuner bero av kapacitet och allmän inställning hos 
FBM. En kommun anger att det tar lång tid p g a 
fastighetsbildningsmyndighetens ovana att handskas 
med lagen. A andra sidan anges att det är en fördel 
att låta inlösen gå via FBL då lantmätaren ofta be­
traktas som opartisk och därigenom får ett bra för­
troende hos sakägarna och därvid kan bädda för överens­
kommelser .
Ingen kommun har använt sig av 47 § BL. Som skäl anges 
att förfarandet är tungrott och dyrt, att det ej är 
politiskt gångbart. En kommun anger att man i stället 
använder byggnadsnämndens möjlighet till official- 
initiativ till fastighetsreglering.
Beträffande 8:4 FBL (inlösen av tomtdelar) uppger en 
kommun att regeln tillämpas relativt ofta. I övriga 
kommuner har paragrafen ej tillämpats.
Exploateringsavtal i förnyelseområden
I samtliga kommuner utom en används exploateringsav­
tal . Som exploatörer räknas i två kommuner även de 
som endast har en byggnadsrätt, men något egentligt 
exploateringsavtal på byggnadslagens grund föreligger 
knappast i de fallen utan fastmer något slags avtal i 
samband med byggnadslov. Någon legal grund för att t ex 
stoppa ett byggnadslov p g a att fastighetsägaren 
vägrar skriva under ett dylikt avtal finns dock ej. 
Annars tycks de fastighetsägare som får minst 3 bygg­
rätter enligt planen betraktas som exploatörer med 
vilka avtal grundade på 70 § och 73 § BL kan ingås, 
se figur 6.
Antal kommuner
Antal byggrätter för 
8 10 att kallas exploatör
Antal byggrätter man i olika kommuner bör 
disponera enligt plan för att betraktas som 
exploatör.
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Endast i två kommuner innehåller avtalen i allmänhet 
krav på statlig belåning. I en kommun utsätts dess­
utom ett vite ä 100 000 kr vilket utkrävs om byggföreta­
get sedan ej erhåller statliga lån. Eljest förekommer 
detta villkor endast där så är möjligt vilket ej är 
särskilt ofta vilket förklaras med att markpriserna är 
för höga.
Samtliga kommuner redovisar goda erfarenheter av 
exploateringsavtal. De kommuner som tecknar exploa­
teringsavtal även med enskilda fastighetsägare som 
bara äger ett fåtal nya byggrätter påpekar att det 
är mycket tidskrävande, dels p g a att de är många 
och dels p g a deras ovana med dylika förhandlingar.
A andra sidan påpekar kommunerna att det ej gått 
att genomföra förnyelsen om man ej fått till stånd 
dessa avtal. Det kan även uppstå administrativa prob­
lem med den mängd avtal som skapas med svårigheter 
att kontrollera om de blir uppfyllda. Kommunerna 
föredrar att teckna avtal med " jämbördiga" såsom yr- 
kesexploatörer och byggföretag.
Att fa till stand avtal med exploatörer som bygger 
utan statliga lån är det inget problem enligt två 
kommuner. Det krävs nämligen igångsättningstillstånd 
härför och kommunerna prioriterar de byggföretag 
för vilka det tecknats exploateringsavtal.
Endast en kommun har använt sig av förordnande enligt 
70 och 73 §§ BL. (Dokumenterat i Svensk Lantmäteritid- 
skrift nr 1, 1974). En kommun som försökte få förord­
nande fick nej p g a att en byggnadsplan fanns över 
det aktuella området före stadsplanen. Som skäl till 
att förordnande ej sökts anges att problemen löses av-
VäghåIlningen i förnyelseområdena
Tre kommuner har helt övertagit väghållningen. I en kom­
mun är vägföreningarna under avveckling enligt en plan.
I sex kommuner sköter vägföreningar väghållningen och i 
två kommuner varierar det. I fyra kommuner får föreningar­
na bidrag, högre ju större andel permanentboende. Lik- 
ställighetsprincipen anförs som skäl till kommunala bidrag 
och till att kommunen övertagit väghållningen. Någon kom­
mun ansag att standard och underhåll blev bättre med kom­
munalt huvudmannaskap. Många kommuner ansåg dock att väg­
föreningarna sköttes bra, ehuru det fanns undantag.
Bildande av gemensamhetsanläggningar
Inte i någon kommun har byggnadsnämnden begärt förrättning 
enligt anläggningslagen i förnyelseområden. Ett par kom­
muner har diskuterat möjligheterna men varit tveksamma. 
Dessutom anfördes att fastighetsägarna ej kan åläggas allt­
för mycket och i stället för att köpa privata tjänster via 
samfällighetsföreningen kan de köpa de kommunala via plan­
läggningen.
Fastighetsägarna själva har i ett par kommuner tagit 
initiativ till bildande av AL-samfällighet för att 
lösa väg- och va-problemen. Enligt kommunernas utsago 
fungerar dessa föreningar bra och en kommun hoppades 
att dessa förrättningar skulle öka. Som en fördel an­
fördes att fastighetsbildningsmyndigheten handhar 
frågan. Lantmätaren betraktas som en neutral person 
och kan enklare driva igenom vissa frågor som kommun­
en skulle haft problem att göra om de gick fram med 
plan.
Vatten- och avloppsfrågor
I kommunerna har man en mycket vag uppfattning om 
vilken grad av kostnadstäckning som va-taxan ger. I 
de flesta fall uppges att "den är väl 100 %, vår mål­
sättning är i alla fall full kostnadstäckning fast 
vi kanske ej når upp till den", etc. Se figur 7.
Antal kommuner
Kostnadstäckning i%
Figur 7 Va-taxans kostnadstäckningsgrad i 15 kommuner
I en undersökning som kommunförbundet gjort om bl a 
samtliga va-verks kostnadstäckning med avgifter 
(se Kommunal tidskrift 15, 1976) visar det sig att 
denna i genomsnitt är 80 %.
Den grad av kostnadstäcknincr som va-taxan ger för ett 
speciellt område spelar ingen roll om kommunen 
konsekvent använder sig av exploateringsavtal, efter­
som alla va-kostnader då betalas av exploatören. I 
förnyelseområden är det emellertid sällsynt att 
kommunen kan teckna sådana avtal med samtliga berörda 
fastighetsägare. Va-taxans utformning är således av 
stor betydelse för kostnadstäckningen i dessa områden.
Två kommuner uppger att eftersom va-taxan indexregleras 
i efterhand hinner denna aldrig anpassas efter kostnads­
ökningarna .
Kostnaderna för va tas ut via en anläggningsavgift och 
en brukningsavgift. I tretton av femton kommuner debi­
teras hela kostnaden för de lokala anläggningarna via 
anläggningsavgifter. I sex av dessa tar man också ut 
kostnaderna för de generalplananläggningar som betjänar 
området och i fyra tar man ut cirka en fjärdedel av kost' 
nerna för genralplananläggningarna. En kommun debiterar 
ca 90 % av kostnaderna för det lokala nätet via anlägg- 
ningsavgiften och en endast 50 %. Dessa kompenserar sig 
dock via högre brukningsavgifter. Avsikten med detta är 
att jämna^ut skillnader i anläggningskostnader mellan 
olika områden. I en kommun tar man ut extra avgift om 
anläggandet av va-ledningar ställer sig särskilt dyrt. 
Detta har praktiserats i förnyelseområden. En kommun 
uppger att privat pumpning kan förekomma från särskilt 
låglänta fastigheter.
Över brukningsavgiften debiteras normalt förbruknings- 
och driftskostnader, men de kommuner som ej täckt hela 
kostnaden för generalplananläggningar via anläggnings­
avgifter debiterar dessa över brukningsavgiften.
Anläggningsavgiften är ofta uppdelad på tre avgifter.
Dels en grundavgift, dels ett belopp per m2 vånings- 
yta (tillåten enligt plan) och ett belopp per m2 tomt­
yta.
En kommun har diskuterat om man kan avgränsa områden 
med olika va-taxor. Politikerna motsatte sig emeller­
tid detta och hur statens va-nämnd skulle ställa sig 
är oklart.
Tva kommuner tar ut full anläggningsavgift även för 
obebyggda tomter, medan tio kommuner debiterar en 
reducerad avgift. I fyra av de senare krävs emeller­
tid inte avgiften, medan i en kommun man ibland tar 
ut den, ibland inte! Det normala vid reducerad av­
gift är att fastighetsägare slipper betala hela vå- 
ningsyteavgiften. Resterande fem kommuner tar ingen 
avgift alls. En del av dessa motiverar detta med att det 
blir extra arbete att ta ut avgifter två gånger, dels 
när tomten är bildad och dels när den bebyggs.
Beträffande inlösen av enskilda va-anläggningar har 
det ej varit aktuellt i nio kommuner. Bland de övriga 
rader osäkerhet om hur mycket som bör betalas vid in­
lösen och det uppges att man följer va-nämndens beslut 
i dessa frågor med stort intresse. Tre kommuner beta­
lar överhuvudtaget ingen ersättning. I en av dessa 
kommuner förekommer det att va-föreningar bildas för 
att lösa va-problem i sina områden. Kommunen övertar 
sedan anläggningen och löser då föreningens rätt att 
debitera va-avgifter för de fastigheter som ligger 
inom området men ej anslutit sig, varefter kommunen 
debiterar dessa. Tre kommuner beräknar vid inlösen
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avskrivningsvärdet. En betalar därvid endast för det 
som kommunen haft nytta av, en har femårig avskrivning 
och en kommun som haft flera ärenden, men som ej 
velat gå till va-nämnden av rädsla för ofördelaktigt 
prejudikat, har tillämpat 33-årig avskrivning av ny­
anskaffningsvärdet, dock enbart för avloppsanläggning­
en. En kommun har tillämpat en 50 % nedsättning av an- 
läggningsavgiften, och en slutligen tillämpat schablon­
belopp beroende på typen av anläggning. Den senare 
kommunen uppger att dessa regler tillskapats för att 
gynna de som bott länge i kommunen (ofta äldre männis­
kor) .
Länsstyrelsen har ålagt sex kommuner att lösa va-fragan 
i vissa förnyelseområden, i två av fallen begärde läns­
styrelsen att kommunerna skulle redovisa en utbyggnads- 
plan för va-nätet för olika områden. I de kommuner som 
åtgärdat va-frågan har ingen förhöjd avgift uttagits 
och utbyggnaden gick med stora förluster. Hälsovårds­
nämnden i två kommuner har uppmanat dessa att bygga 
ut allmän va-anläggning i två områden.
En kommun som i övrigt ej medtagits i undersökningen 
redovisar intressanta erfarenheter av va-frågan. Kom­
munen är mycket tveksam till att införliva förnyelse­
områden i sitt verksamhetsområde för va. Anledningen 
är att en va-utbyggnad av kommunen innebär mycket 
starkt tryck även på planändrigg och för närvarande 
är samordning mellan va-utbyggnaden och planförfat- 
tandet dålig. I ett område har emellertid en ekono­
misk förening bestående av permanentboende fastighets­
ägare begärt en allmänförklaring av en blivande va­
anläggning. Kommunen har tillstyrkt ansökan och ock­
så gått i borgen åt huvudmannen (dvs tomtägareföre­
ningen) . Kommunen har också bistått med vissa utred­
ningar. Tydligen undgår kommunen tills vidare "skyl­
dighet" att upprätta plan enligt byggnadslagen på 
detta sätt.
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Sammanfattning
Studier av prioriterings- och genomförandeproblem vid för- 
nyelse av äldre villa- och fritidsbebyggelseområden
Ett mycket stort antal äldre villa- och fritidsbebyggelse­
områden - både i storstäderna och övriga expansiva orter - 
är i behov av förnyelseplanering. Det är dock omöjligt att 
lösa problemen för alla dessa områden på en gång, utan det 
måste ske successivt. Frågan om prioritering mellan olika 
förnyelseområden blir således intressant. I föreliggande 
arbete behandlas i första hand prioriteringsproblematiken 
men i anslutning därtill kommer även att utföras en studie 
av olika genomförandemedel och genomförandesystem.
Bakgrund
Planering och plangenomförande rörande förnyelseområden 
är fortfarande, i jämförelse med nyexploateringsområden 
en besvärlig och tidsödande process som berör ett flertal 
olika intressenter. Den höga markprisnivån i förnyelseom­
rådena i kombination med det stora antalet markägare, de 
i allmänhet svåra terrängförhållandena, den redan befint­
liga bebyggelsen samt de sanitära problemen kan i hög 
grad komplicera arbetet. Dessa uppräknade faktorer med­
för delvis låsta utgångs förutsättningar och omöjliggör 
ett traditionellt planläggningsförfarande. Den höga mark­
prisnivån i kombination med de i allmänhet besvärliga 
terrängförhållandena och de uppbundna planförutsättningar­
na leder till höga exploateringskostnader med stor risk 
för ett segregerat boende. Det stora antalet markägare 
försvårar kommunens förhandlingsarbete samt komplicerar 
och förlänger plangenomförandet. Detta beror till stor 
del på att fastighetsägarna inom området inte utgör nå­
gon homogen intressegrupp utan i regel har mycket olika 
åsikter om målsättning och metoder för områdets förnyelse.
Målsättning samt avgränsning
En del tidigare undersökningar rörande bl a ekonomiska 
konsekvenser vid förnyelseplanering har visat att en 
exploatering av förnyelseområden ofta är ett realistiskt 
alternativ till nyexploatering. Då det även av många 
andra skäl än rent ekonomiska (bl a problem med lång­
variga byggnads förbud) är angeläget att åtgärder vidtas 
kan man räkna med att en omfattande förnyelseverksamhet 
bör ske och att denna ofta kommer att kräva lång tid. 
Eftersom det i normalfallet är kommunen som ansvarar 
för planering och plangenomförande är det i första hand 
intressant att studera prioriteringsproblematiken ur 
kommunal synvinkel.
Ett stort problem vid planläggning och plangenomförande 
i förnyelseområden är att så många olika intressenter 
berörs varför en stor del av tiden går åt till förhand­
lingar och information. Denna del av planprocessen be-
154
handlas därför relativt ingående i detta arbete. För 
att underlätta genomförandet kan en stor del av förhand­
lingarna m m tänkas utföras av fastighetsbildningsmyndig- 
heten inom ramen för en fastighetsregleringsförrättning. 
Arbetet innehåller därför även en studie av olika genom­
förandesystems tillämplighet i olika situationer speciellt 
med tanke på möjligheten att i ökad utsträckning använda 
fastighetsregleringsinstitutet vid planläggning och plan­
genomförande .
Metod och utförande
Arbetet har alltså i första hand analyserat de faktorer 
som har betydelse vid uppgörandet av en prioriterings- 
ordning mellan olika förnyelseområden. Inledningsvis 
sker en enklare samhällsekonomisk studie av skillnaderna 
mellan nyexploatering och förnyelse. Härur framkommer också 
vilka intressenter som berörs vid förnyelseplanering, och 
på vilket sätt de berörs. Dessa uppgifter tas upp till 
ytterligare behandling i de fortsatta modellstudierna.
En genomgång görs så av bl a de ekonomiska och politiska 
ramar som kommunen har att hålla sig inom vid planering 
med särskild betoning på förnyelseplanering.
Till grund för bestämmandet av prioriteringsordningen 
har i första hand lagts en ekonomisk studie. De eko­
nomiska beräkningarna baseras på teoretiskt uppbyggda 
modellområden (tänkta planområden) som konstruerats 
fram med hjälp av sex stycken utvalda variabla modell­
områdes faktorer . Följande faktorer har använts
- Tomtstorlek
- Terrängförhållanden
- Permanentningsgrad
- Fastighetsvärden
- Vägreservat
- Generalplaneläge
Därutöver har även andelen grupphus varierats på fyra 
olika sätt.
Modellområdeskalkylerna har utförts i två steg. Till att 
börja med har endast den kommunala exploateringskostnaden 
inklusive vissa följdinvesteringar beräknats för varje 
område, dels totalt och dels per enhet (lägenhet). Kal­
kylmallen innehåller i stort sett de kostnadsposter som 
brukar finnas med i en "normal" kommunal exploaterings- 
kalkyl. Därefter har ett antal intressanta modellområden 
valts ut och för dessa redovisas både kostnader och in­
täkter. De utvalda modellområdena placeras sedan in i 
prioriteringsordning med hänsyn till den beräknade kom­
munala nettokostnaden för varje område. Mot bakgrund 
av de ekonomiska beräkningarna har sedan diskuterats, 
hur en del ej kostnadsanknutna faktorer såsom sanitära 
problem, likviditetsproblem m fl skulle kunna påverka 
den uppgjorda prioriteringsordningen.
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Genomförandestudien inleds med en kort genomgång av 
de lagar som styr plangenomförandet. I anslutning 
därtill har gjorts en intervjuundersökning för att 
utröna den praktiska räckvidden av olika genomförande­
instrument. Representanter från sjutton olika kom­
muner har intervjuats om sina erfarenheter på områ­
det. Ett antal genomförandesystem har så konstrue­
rats fram bl a med utgångspunkt ifrån antagna för­
utsättningar om befintliga planer samt kommunala mål­
sättningar och engagemang i planläggningsfrågor. Vad 
som påverkar valet mellan de behandlade genomförande­
systemen har sedan beskrivits genom att ange olika 
situationer där respektive system bör vara lämpligt 
att använda.
Resultat
De mera allmänna ekonomiska studierna ger en uppfattning 
om områdesfaktorernas och grupphusandelens inverkan på 
exploateringskostnadernas storlek. Man skall därvid ha 
klart för sig att samtliga områdesfaktorer är mer eller 
mindre beroende av varandra varför det är vanskligt att 
göra några exakta bedömningar av hur mycket en viss 
enksild faktor inverkar.
Möjligheter finns därför också att inom vissa gränser 
modifiera en faktors inflytande. Kostnadsskillnaden 
per lägenhet på grund av terrängförhållandena minskar 
sålunda med ökad grupphusandel. Även höga generalplane- 
kostnader per lägenhet på grund av ett dåligt general- 
planeläge kan reduceras med ökad grupphusandel.
I nedanstående tabell har gjorts ett försök att ren­
odla de olika områdesfaktorernas påverkan på exploa- 
teringskostnaden per enhet. Ur tabellen kan man di­
rekt avläsa vad ett stegs förändring av en områdes- 
faktor betyder för procentuell förändring av exploa- 
teringskostnaden. De stegvisa förändringarna har valts 
så att en stegförändring alltid innebär en ökning av 
kostnaderna. De kostnadsökningar som blir följden av 
förändringar av vägreservatets bredd samt fastighets­
värden är så små att de helt kan utelämnas i denna 
redovisning.
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Områdes faktorer Steg Intervall %
Terrängförhållande ^
2 )Generalplaneläge
M2
I
— M3 
—*- II
20 -
15 ■
- 50
- 30
II II —► III 15 -- 25
Tortitstorlek 4 000 2m —*- 3 000 m2 5 -- 15
II 3 000 2m —*- 2 000 m2 10 -- 20
3 )Grupphusandel 40 g. — 20 g."O 10 -- 20
II 20 % —10 % 5 -- 15
II 10 o.o — 0 g.o 5 -- 15
Permanentningsgrad 0 g."O —40 % 0 -- 10
Tabell Procentuell förändring av exploateringskostnaden
per enhet vid stegvisa förändringar av områdes fak­
torerna .
1) M2 anger medelsvårt och M3 svårt byggbar mark.
2) Anger läget i förhållande till huvudvägar, huvud­
ledningar och kommunal service.
3) Anger andelen av den totala ursprungliga tomtarealen.
4) Anger andelen permanentbebyggda fastigheter av totala 
antalet tomter.
Av tabellen framgår bl a hur vid sidan av terrängförhål­
landena möjligheterna att utnyttja befintliga tekniska 
anläggningar och befintlig service (generalplaneläget) 
kan spela en avgörande roll för kostnaderna. Vid gynn­
samt läge med hänsyn till transporter och generalplane- 
anläggningar hävdar sig i många fall förnyelseområden 
gentemot nyexploateringsområden även vid en rent ekor 
nomisk bedömning.
Tabellen bör på ett relativt enkelt sätt kunna anpassas 
till de faktiska förhållandena i en viss kommun och skulle 
därvid kunna användas till att göra en första grov be­
dömning av exploateringskostnaderna per enhet i olika 
förnyelseområden. En sådan bedömning skulle kunna utgöra 
ett första steg på vägen mot att upprätta en priorite- 
ringsordning mellan olika förnyelseområden i en kommun.
Med utgångspunkt från den allmänna kostnadsstudien har 
nio olika modellområden valts ut. För dessa områden 
har såväl exploateringskostnader som exploateringsin- 
täkter räknats fram för de utvalda områdena. Den däri­
genom beräknade kommunala nettokostnaden (kostnad 
minus intäkt) utgör sedan underlag för uppgörandet 
av en första prioriteringsordning.
Nettogenomsnittskostnad
kr/enhet
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40.000-
--®
30.000-
10.000-
% Andel grupphus
----  Område med 4000 m2 tomt
----- Område med 3000 m2 tomt
----- Område med 2000 m2 tomt
Figur Nettogenomsnittskostnad för utvalda modellområden 
vid varierande grupphusandel.
Som exempel på den starka variation som kan föreligga 
i kommunala nettokostnader återges resultaten från 
de valda nio områdena i figuren ovan. Som synes vari­
erar kostnaden bl a med andelen grupphus vilket kan leda 
till förändringar i den inbördes prioriteringen. Med den 
givna kommunala målsättningen att all grupphusbebyggelse 
skall uppföras med statliga lån kan konstateras att exp- 
loateringsbidraget och därmed den kommunala nettokost­
naden är starkt beroende av fastighetspriser och perma- 
nentningsgrad dvs faktorer som hade relativt sett liten 
betydelse för storleken på exploateringskostnaderna.
Redan detta exempel visar sålunda att det belopp som 
en kommun med nu gällande regler kan tvingas sätsa för 
att en förnyelse skall kunna genomföras växlar starkt 
med områdets förutsättningar (i exemplet från 6 000 kr 
till mer än 40 000 kr per lägenhet). Endast till en 
begränsad del kan dessa skillnader kompenseras genom en 
längre driven förtätning. Av rent ekonomiska skäl 
är det därför viktigt att de rätta prioriteringarna sker.
Vid den slutliga prioriteringen måste emellertid även 
andra faktorer föras in i beräkningen. I vissa fall 
kan dessa, t ex sanitära skäl, tillgång till byggbara 
restytor etc, helt kasta om prioriteringsordningen.
Av genomförandestudien framgår att många av de kommuner 
som tillfrågats i intervjuundersökningen inte utnyttjar 
sig av de genomförandemedel som idag står till buds. 
Detta förklaras oftast av att det rättsliga förfarandet 
är alltför tillkrånglat och tidsödande. Vidare finns 
inom kommunerna ett klart samband mellan en aktiv mark­
politik och andelen bostäder finansierade med statliga 
lån. Av genomförandestudien framgår vidare hur kommu­
nerna kan skapa förutsättningar för en statlig belåning 
även inom förnyelseområden genom att på ett tidigt sta­
dium i planeringsprocessen föra en aktiv markpolitik, 
t ex genom att kommunen för exploatörer och andra intres 
senter upplyser om dels inom vilka områden det kommer 
att krävas att husen byggs med statliga lån, dels vilka 
markpriser som kan accepteras för att få statliga lån.
Förutom den mer konventioenlla typen av genomförandesy­
stem med stadsplan och tomtindelning har även beskrivits 
genomförandesystem som baseras på en byggnadsplan eller 
ett genomförande utan detaljplan. En stor del av de nöd­
vändiga förhandlingarna och värderingarna kan ske inom 
ramen för en på ett tidigt stadium i planprocessen 
påbörjad fastighetsregleringsförrättning. Därvid kan 
inlösensmöjligheterna och möjligheterna att utföra vis­
sa gemensamma anläggningar som gemensamt arbete enligt 
fastighetsbildningslagen utnyttjas på ett smidigt sätt.
Valet av genomförandesystem påverkas främst av faktorer 
som områdets läge i förhållande till befintliga general- 
planeanläggningar, kommunens markpolitik, personella 
resurser, markägarattityd etc. Av de beskrivna genom­
förandesystemen kommer stadsplan med tomtindelning att 
bli aktuell främst i de fall att standarden inom om­
rådet beträffande gator, parker, trafiksäkerhet etc 
avses bli relativt hög och då man kan räkna med att 
markägarmotståndet kommer att bli stort. Byggnadsplan 
kan främst tillämpas exempelvis i de fall där befintligt 
vägsystem är godtagbart men området behöver kompletteras 
med vatten- och avloppssystem och en viss, begränsad för 
tätning av bebyggelsen kan ske. Markägarmotståndet för­
utsätts i detta fall inte vara stort. Ett genomförande 
utan ny detaljplan förutsättes främst kunna ske inom 
områden där man tvingas bygga ut kommunalt vatten- och 
avloppssystem och en viss förtätning bedöms nödvändig 
för att finansiera utbyggnaden eller där redan ett 
godtagbart väg- och ledningssystem finns.
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